

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



MAZATLÁN

CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V. Av. Ejercito Mexicano N° 1000 Int. 117 Col. Sbr. Mazatlán, Sinaloa México. R.F.C. CDH101213477		DATOS DEL CONTRATO N° DE CONTRATO: AD-MM-DOP-RP-2022-074 FECHA FIRMA CONTRATO: 15-Jul-22 TIPO DE OBRA: <input type="checkbox"/> SERVS REL O.P. <input type="checkbox"/> MTTO. Y CONSV. <input checked="" type="checkbox"/> OBRA NUEVA		ESTIMACION 1N (UNO NORMAL) FECHA ELABOR. 05-ago-22 PERIODO ESTIMACION 20-Jul-22 AVANCE 04-ago-22 FISICO 100.00 % FINANCIERO 91.20 %	
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE: \$57,792.00 Cincuenta y siete mil setecientos noventa y dos 00/100 M.N.		PALACIO MUNICIPAL: TRESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS FECHA INICIO 20-Jul-22 FECHA TERMINACION 24-ago-22 MODIFICACIONES:		TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS FECHA INICIO FECHA TERMINO No. CONVENIO ISN	

ANTICIPO ENTREGADO SIN IVA \$ - AMORTIZADO \$ - ACUMULADO DE AMORTIZACION \$ - SALDO POR AMORTIZAR \$ -		ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION PRESENTE ESTIMACION ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL	
DESCRIPCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CRUCE PEATONAL EN CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y GUILLERMO NELSON NTE. COL. CENTRO"		IMPORTE CONTRATADO SI/VA \$254,210.13 IMPORTE \$49,949.87 AMORTIZACION ANTERIOR (H) \$ - SUBTOTAL \$49,949.87 I.V.A. \$7,991.98 SUMA \$57,941.85 DEDUCCIONES S.V.I.C.U.T. 3% \$ - I.C.I.C. 3 AL MILLAR \$149.85 TOTAL DEDUCCIONES \$149.85	
TOTALES: \$254,210.13 \$49,949.87 \$49,949.87		IMPORTE DESGLOSADO OBRA EJECUTADA \$49,949.87 NETO A PAGAR \$57,792.00	

ELABORA C. CARLOS ALBERTO MARIN ENG COOH REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V.	REVISAR ING. RAFAEL NUGIA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	REVISAR ING. RUBEN MARTIN TIRADO CARDEJAS JEFE DE SUPERVISION DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.	REVISAR ING. JOSE SIMON GARCIA TIRADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	AUTORIZA ING. JOSÉ PERARDO NUÑEZ SUÑERREZ DIRECTOR OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
---	---	---	--	---