

Nombre de Obra Reposición de la losa de techo en edificio Los Portales, ubicado en el Centro Histórico, en la cabecera municipal de El Fuerte, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: El Fuerte **Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-2503-2022 **No. Estimación:** 2
Localidad: El Fuerte **Importe del Contrato s/IVA** \$510,215.78 **Tipo de Estimación:** Extraordinaria Finiquito
Contratista: CYRI, S.A. DE C.V. **Periodo del Contrato** 28/03/2022 al 30/04/2022 **Importe de la Estimación:** \$22,675.03
Periodo de la Estimación: 28/03/2022 al 30/04/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Anterior				Estimación		
EX	EXTRAORDINARIOS												
EX	EXTRAORDINARIOS												
EXT 01	DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA Y/O DE POLIN MON-TEN DE 6" DOBLE; ALTURA MAYOR DE 3.00 MTS INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	PZA	0.00	\$46.90	0.00	0.00	109.0000	109.00	0.00	\$5,112.10	0.00	%	
EXT-02	CONSTRUCCIÓN DE DIAMANTES PARA CONDUCIR AGUAS PLUVIALES CON MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ALTURA MAYOR DE 3M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	\$836.33	0.00	0.00	21.0000	21.00	0.00	\$17,562.93	0.00	%	
Total Partida:										22,675.03			

CYRI, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

SUPERVISOR DE LA SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE