



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **MSA-OPD-LP-PAR-002-19**

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO, EN EL QUE EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO COMUNICA EL FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **MSA-OPD-LP-PAR-002-19**, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 38 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I Y 43 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DEL PARQUE LINEAL MORELOS EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.**

En la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del 29 de Mayo de 2019, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del Municipio de Salvador Alvarado, sita en Blvd. Antonio Rosales y Fco. Villa s/n, Col. Centro, Guamúchil, Sinaloa, los servidores públicos y participantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta; para celebrar el acto en el que el Municipio de Salvador Alvarado, comunica a los participantes, la resolución basada en la revisión, evaluación y estudio realizado a la documentación de las propuestas, recibidas en el acto público celebrado el día **22 de Mayo de 2019**.

El acto fue presidido por el C. Arq. Hugo Alberto Soto Mata, con el cargo de Director de Obras y Servicios Públicos Municipales, quien actúa a nombre y representación del Municipio de Salvador Alvarado. Conforme a lo convocado por el Municipio de Salvador Alvarado, para dar a conocer el Fallo de la licitación, con fundamento en los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y con base en el dictamen del Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública de fecha **28 de Mayo de 2019**, del cual se desprende lo siguiente:

**NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYA PROPUESTAS HAN SIDO DESECHADAS COMO RESULTADO DEL ANALISIS CUALITATIVO DE LAS MISMAS:**

PROPUESTAS DESECHADAS: **4 (CUATRO)**, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

**1.- COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQUIN CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L. DE C.V.**

**REFERENCIA DE LAS BASES:** DOCUMENTO AE1 A Y AE1 B

**ASPECTO SOLICITADO:** LISTADO DE INSUMOS (MATERIALES Y MANO DE OBRA)

**MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:** NO INCLUYE LOS COMBUSTIBLE, LUBRICANTES EN EL LISTADO DE MATERIALES, NI LOS OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN EL LISTADO DE MANO DE OBRA.

**FUNDAMENTO:** BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION; FRACCION I.

**REFERENCIA DE LAS BASES:** DOCUMENTO AE 1 A

**ASPECTO SOLICITADO:** LISTADO DE INSUMOS (MATERIALES)

**MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:** NO INCLUYE EL ORIGEN DE LOS MATERIALES (NACIONAL O EXTRANJERO).

**FUNDAMENTO:** BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION; FRACCION I

**REFERENCIA DE LAS BASES:** DOCUMENTO AE 2A

**ASPECTO SOLICITADO:** ANALISIS DEL FACTOR Tp/TI

**MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:** CONSIDERA 8 DIAS FESTIVOS DEBIENDO CONSIDERAR 7 DIAS FESTIVOS POR LEY QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2019.

**FUNDAMENTO:** BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION; FRACCION III Y IV



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **MSA-OPD-LP-PAR-002-19**

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO, EN EL QUE EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO COMUNICA EL FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **MSA-OPD-LP-PAR-002-19**, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 38 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I Y 43 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DEL PARQUE LINEAL MORELOS EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.**

**REFERENCIA DE LAS BASES:** DOCUMENTO AE 7

**ASPECTO SOLICITADO:** CARGOS ADICIONALES

**MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:** NO ANEXA COPIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL QUE NORMA EL CARGO ADICIONAL NI INDICA A QUE PARTE DEL P.U. SE APLICARA DICHO CARGO

**FUNDAMENTO:** BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION; FRACCION I

**REFERENCIA DE LAS BASES:** DOCUMENTO AE 8

**ASPECTO SOLICITADO:** RELACION Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS

**MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:** NO PRESENTA RELACION Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS, EN SU LUGAR PRESENTA UNA EXPOSICION DE INSUMOS DE MATERIALES

**FUNDAMENTO:** BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION; FRACCION I

**REFERENCIA DE LAS BASES:** DOCUMENTO AE 9

**ASPECTO SOLICITADO:** ANALISIS DEL TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS

**MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:** PRESENTA P.U. INCOMPLETOS CLAVE C-RBV-054, NO CONSIDERA LA CARGA DE LOS MATERIALES, C-MDD-257 NO CONSIDERA EL RIEGO CON PIPA, C-INH-001 CONSIDERA MATERIALES Y EQUIPO NO NECESARIOS, 102176 NO CONSIDERA ACERO DE REFUERZO, REL-02 NO CONSIDERA EL MATERIAL DE RELLENO

**FUNDAMENTO:** BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION FRACCION IX.

**REFERENCIA DE LAS BASES:** DOCUMENTO AE 10

**ASPECTO SOLICITADO:** PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

**MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:** PRESENTA PROGRAMA POR PARTIDAS DEBIENDO PRESENTAR PROGRAMA POR CONCEPTO DESGLOSADO DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

**FUNDAMENTO:** BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION; FRACCIONES I

**2.- DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA S.A. DE C.V.**

**REFERENCIA DE LAS BASES:** DOCUMENTO AE2 B

**ASPECTO SOLICITADO:** TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

**MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:** PARA EL CALCULO DE LA CUOTA FIJA CONSIDERA EL SALARIO MINIMO VIGENTE DEBIENDO CONSIDERAR LAS UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION)

**FUNDAMENTO:** BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION; FRACCION III Y IV

**REFERENCIA DE LAS BASES:** DOCUMENTO AE 7

**ASPECTO SOLICITADO:** CARGOS ADICIONALES

**MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:** NO ANEXA COPIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL QUE NORMA EL CARGO ADICIONAL NI INDICA A QUE PARTE DEL P.U. SE APLICARA DICHO CARGO

**FUNDAMENTO:** BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION; FRACCION I



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. **MSA-OPD-LP-PAR-002-19**

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO, EN EL QUE EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO COMUNICA EL FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. **MSA-OPD-LP-PAR-002-19**, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 38 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I Y 43 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DEL PARQUE LINEAL MORELOS EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.**

**REFERENCIA DE LAS BASES:** DOCUMENTO AE 8

**ASPECTO SOLICITADO:** RELACION Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS

**MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:** NO PRESENTA RELACION Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS, EN SU LUGAR PRESENTA UNA EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES

**FUNDAMENTO:** BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION; FRACCION I

**3.- ONORIO GARCIA ARREDONDO**

**REFERENCIA DE LAS BASES:** DOCUMENTO AE2 B

**ASPECTO SOLICITADO:** TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

**MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:** PARA EL CALCULO DE LA CUOTA FIJA CONSIDERA EL SALARIO MINIMO VIGENTE DEBIENDO CONSIDERAR LAS UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION)

**FUNDAMENTO:** BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION; FRACCION III Y IV

**REFERENCIA DE LAS BASES:** DOCUMENTO AE 7

**ASPECTO SOLICITADO:** CARGOS ADICIONALES

**MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:** NO ANEXA COPIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL QUE NORMA EL CARGO ADICIONAL NI INDICA A QUE PARTE DEL P.U. SE APLICARA DICHO CARGO

**FUNDAMENTO:** BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION; FRACCION I

**REFERENCIA DE LAS BASES:** DOCUMENTO AE 8

**ASPECTO SOLICITADO:** RELACION Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS

**MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:** NO PRESENTA RELACION Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS, EN SU LUGAR PRESENTA UNA EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES

**FUNDAMENTO:** BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION; FRACCION I

**4.- ALFONSO BASTIDAS FIERRO**

**REFERENCIA DE LAS BASES:** DOCUMENTO AE 7

**ASPECTO SOLICITADO:** CARGOS ADICIONALES

**MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:** NO ANEXA COPIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL QUE NORMA EL CARGO ADICIONAL NI INDICA A QUE PARTE DEL P.U. SE APLICARA DICHO CARGO

**FUNDAMENTO:** BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION; FRACCION I

**REFERENCIA DE LAS BASES:** DOCUMENTO AE 8

**ASPECTO SOLICITADO:** RELACION Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS

**MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:** NO PRESENTA RELACION Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS, EN SU LUGAR PRESENTA UNA EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES

**FUNDAMENTO:** BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION; FRACCION I



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. **MSA-OPD-LP-PAR-002-19**

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO, EN EL QUE EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO COMUNICA EL FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. **MSA-OPD-LP-PAR-002-19**, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 38 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I Y 43 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DEL PARQUE LINEAL MORELOS EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.**

REFERENCIA DE LAS BASES: DOCUMENTO A 11 C

ASPECTO SOLICITADO: PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO: EL PROGRAMA NO ES FACTIBLE DE CUMPLIRSE CON EL No. DE EQUIPOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE.

FUNDAMENTO: BASES DE LICITACION PARA EL CONCURSO (GUIA DE LLENADO PARA EL DOCUMENTO); NUMERAL 5.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION; FRACCIONES IV

RELACIÓN DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE CALIFICARON COMO SOLVENTES:

LUGAR	PARTICIPANTE	MONTO DE LA PROPOSICIÓN S/IVA
1	ERNESTO ALONSO URTUSUATEGUI REYES	\$ 7'088,358.07

PRESUPUESTO BASE: \$ 7'397,004.49

EL PROMEDIO DE LAS PROPUESTAS SOLVENTES INCLUYENDO EL PRESUPUESTO BASE ES DE \$ 7'242,681.28

De conformidad con el dictamen del Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública que sirvió de base para el presente fallo, se determina adjudicar el contrato a la empresa: **ERNESTO ALONSO URTUSUATEGUI REYES**, quien presentó la propuesta por un importe de \$ 7'088,358.07 (SON: SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 07/100 MN.), mas el Impuesto al Valor Agregado, considerando que la oferta se ajusta sustancialmente a las bases de la licitación y ha sido evaluada como solvente por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública, porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante.

Se manifiesta que la presente acta surtirá efectos de notificación legal para la adjudicación del Contrato No. **MSA-OPD-LP-PAR-002-19**, y conforme a lo estipulado en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Contrato correspondiente deberá ser firmado el día **31 de Mayo de 2019, a las 12:00 horas**, presentando para el efecto, original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el Contrato. Dicho acto se celebrará en las Oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, sita en Blvd. Antonio Rosales y Fco. Villa s/n, colonia Centro, Guamúchil, Sinaloa. La fecha de inicio de los trabajos será el día **10 de Junio de 2019**, con un plazo de ejecución de **93 días naturales**.

De la misma manera deberá presentar previo a la firma del contrato el documento mediante el cual se establezca al representante técnico permanente en el sitio de realización de los mismos, que fungirá como superintendente de construcción, el cual deberá contar con título profesional en ingeniería civil o afín, para



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. **MSA-OPD-LP-PAR-002-19**

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO, EN EL QUE EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO COMUNICA EL FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. **MSA-OPD-LP-PAR-002-19**, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 38 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I Y 43 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DEL PARQUE LINEAL MORELOS EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.**

llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboración, apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitácora de obra.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado este acto, siendo las **12:20** horas, del día **29 de Mayo de 2019**, y como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que participaron en él, firman el presente documento el mismo día que lleva por fecha, entregándose a los presentes una copia del mismo y poniéndose a la disposición de los licitantes que no asistieron una copia del mismo en las Oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, sita en Blvd. Antonio Rosales y Fco. Villa s/n, colonia Centro, Guamúchil, Sinaloa.

**FIRMAS:**

**Por el Municipio de Salvador Alvarado:**

Director de Obras Públicas Municipales

Árq. Hugo Alberto Soto Mata

Subdirector de Obras Públicas

Ing. Miguel Ángel Luque Cebreros

Contraloría Municipal

C.P. Claudia Telles Ruiz

Órgano Interno de Control

Dra. Enedina Montoya Sánchez



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. **MSA-OPD-LP-PAR-002-19**

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO, EN EL QUE EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO COMUNICA EL FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. **MSA-OPD-LP-PAR-002-19**, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 38 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I Y 43 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DEL PARQUE LINEAL MORELOS EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.**

Por los Licitantes

No.	RAZON SOCIAL Y REPRESENTANTE	FIRMAS
1	ALFONSO BASTIDAS FIERRO	
2	COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQUIN CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L. DE C.V.	
3	DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA S.A. DE C.V.	
4	ONORIO GARCIA ARREDONDO	
5	ERNESTO ALONSO URTUSUATEGUI REYES	