

ESARQUITECTURA S.A DE C.V

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROYECTO : Anteproyecto, Proyecto Arquitectónico, Proyecto Ejecutivo De Remodelación y Adecuación de Módulos para oficinas centrales de COBAES con ubicación en Parque Temático, Edificios Mas Artista y Mas Productivo	CONTRATO No.	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2906A-2023
	IMPORTE DEL CONTRATO ; \$	1,041,204.25
LUGAR: Parque Tematico, Culiacan, Sinaloa.	ESTIMACION No.	1
PERIODO : 04 DE JULIO DE 2023 A 02 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE CONTRATO;	29 DE JUNIO DE 2023

RESUMEN DE ESTIMACION


PARTIDA	IMPORTE
Anteproyecto, Proyecto Arquitectónico, Proyecto Ejecutivo De Remodelación y Adecuación de Módulos para oficinas centrales de COBAES con ubicación en Parque Temático, Edificios Mas Artista y Mas Productivo	\$ 730,000.00
	<hr/>
	\$ 730,000.00
	<hr/>
SUB-TOTAL PROYECTO = \$	730,000.00
16% I.V.A. = \$	116,800.00
TOTAL = \$	846,800.00

ESARQUITECTURASA DE CV
ARQ. RAÚL DIEGO CERVANTES
CONTRATISTA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. NANCY KARINA GUARDADO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ARQ. RUBY ALICIA VALADEZ LIZARRAGA
JEFE DEL DEPTO. DE PROYECTOS DE EDIFICACION



ESARQUITECTURA S.A DE C.V

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

FECHA 30/06/2023

PROYECTO Anteproyecto, Proyecto Arquitectónico, Proyecto Ejecutivo De Remodelación y Adecuación de Módulos para oficinas centrales de COBAES con ubicación en Parque Temático, Edificios Mas Artista y Mas Productivo

CONTRATO No. SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2906A-2023

IMPORTE DEL CONTRATO ; \$ 1,041,204.25

LUGAR; Parque Tematico, Culiacan, Sinaloa.

ESTIMACION No. 1

PERIODO; 04 DE JULIO DE 2023 A 02 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE CONTRATO ; 29 DE JUNIO DE 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P. U.	IMPORTE
1	PROYECTO ARQUITECTONICO								
1.1	Desarrollo de Anteproyecto en Remodelación y Adecuación de Módulos para oficinas centrales de COBAES	ANTEPROYECTO	1.00	1.00			1.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
1.2	Desarrollo de Proyecto Arquitectónico en Remodelación y Adecuación de Módulos para oficinas centrales de COBAES	PROYECTO	1.00	1.00			1.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
1.3	Desarrollo de Proyecto Arquitectónico Ejecutivo en Remodelación y Adecuación de Módulos para oficinas centrales de COBAES	PROYECTO	1.00	1.00			1.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00
1.4	Desarrollo Grafico , Renders exteriores, interiores, Recorridos Virtuales exteriores, exteriores, Video General para presentacion.	VIRTUAL	1.00	1.00			1.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00

SUB-TOTAL \$ 730,000.00

IVA 16 % \$ 116,800.00

TOTAL \$ 846,800.00

ESARQUITECTURASA DE CV
ARQ. RAÚL DIEGO CERVANTES
CONTRATISTA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. NANCY KARINA GUARDADO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ARQ. RUBY ALICIA VALADEZ LIZARRAGA
JEFE DEL DEPTO. DE PROYECTOS DE EDIFICACION