

Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** MEJORAMIENTO A LOS BAÑOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACÁN NAVOLATO KM 12.5, COL. AGUARUTO, EN CULIACÁN, SINALOA.  
**Municipio:** Culiacan  
**Localidad:**  
**Contratista:** ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA  
**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-FASP-INAD-0708B-2023

**Importe de la Estimación s/IVA** \$31.39  
**Importe del Contrato s/IVA:** \$308,345.34  
**No. Estimación:** 2  
**Tipo Estimación:** Finiquito  
**Periodo del Contrato:** 11/08/2023 al 24/09/2023  
**Periodo de la Estimación:** 31/08/2023 al 24/09/2023

Clave	Descripción	Monto
1 WC DAMAS P01	PRELIMINARES	31.39

**Total Paquete s/IVA:** 31.39  
**Ajuste por Redondeo:** \$0.00  
**Total de Estimación s/IVA:** \$31.39

  
 ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA  
 CONTRATISTA

  
 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
 SUPERVISOR

  
 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

**ESTADO DE SUPERVISION DE OBRAS**  
**ESTIMACIÓN**

**Nombre de Obra** MEJORAMIENTO A LOS BAÑOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACÁN NAVOLATO KM 12.5, COL. AGUARUTO, EN CULIACÁN, SINALOA.

Municipio: Culiacan	Contrato: OPUU-EST-ADJ-FASP-INAD-0708B-	No. Estimación: 2
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$308,345.34	Tipo de Estimación: Finiquito
Contratista: ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA	Periodo del Contrato 11/08/2023 al 24/09/2023	Importe de la Estimación: \$31.39
		Periodo de la Estimación: 31/08/2023 al 24/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.							
<b>WC DAMAS</b>											
P01	PRELIMINARES										
P01S36	DESPEGAR PISOS DE LINÓLEUM O LOSETA VINÍLICA Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO.										
P01S36C010	DEMOLICION DE PISO CERAMICO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA DE 0.00 A 3.00 MTS.	M2	36.16	\$110.80	36.16	0.2833	36.44	-0.28	\$31.39	100.78	%
<b>Total Partida:</b>									<b>31.39</b>		

  
 ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA

CONTRATISTA

  
 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
 SUPERVISOR

  
 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO