

NOTA NO. 1 03 JULIO 2023 CONT-2306-2023.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2306-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARIA ENCOMIENDA A EL CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO RAMIREZ, ENTRE PROLONGACION AVANZO OBREGON Y AV. FRANCISCO MANQUEZ, EN LA COL. IGNACIO ALLENDE, UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: C. AND. ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

MONTO DEL CONTRATO: \$ 9'644,798.70

PLAZO DE EJECUCION: DEL 03 JULIO 2023 AL 03 OCTO BRE 2023.

LA SECRETORIA ASIGNA AL C. ING. MANIO ENRIQUE ASKRYA YANEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-1720-A-2023 COMO PRESIDENTE DE OBRA, A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. CARLOS ALBERTO PEPELA BELTRAN, CON PODER AMPLO Y SUFFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA: