

NOTA # 01

02-JUNIO-2023

CON ESTA FECHA SE HABER ESTA LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA ELCTRIFICACION EN FRACCIONAMIENTO CIVIL EN LA CIUDAD DE UATZALAN, MUNICIPIO DE UATZALAN, ESTADO DE SINALOA.

LA SECRETARIA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS EN LA NOMINATIVA NOMBRA A LA EMPRESA: MULTI CONSTRUCCIONES EL PONI S.A DE CVL COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO: OPPU-EST-LP-PRST-MHL-2605-2023 CON UN IMPORTE DE \$ 4,793,931.23 IVA INCLUIDO Y CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 DE JUNIO DE 2023 AL 03 DE ~~SEPT~~ 04 2023

SE REGISTRAN FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL USO Y CONTROL DE ESTE LIBRO DE BITACORA DE OBRA.

New

MUNICIPIO PARA PUERTO
RESPONSABLE DE SUPERVISION
OBRAS PUBLICAS.

