

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 0205 - 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN DREN UNICADO EN EL KM. 104703 EN CAMINO 5 MAYO - JUAN AIDAMA EL (TIGRE) MUNICIPIO DE NAVOJATO ESTADO DE ZINALOA

01° - SE PONE A DISPOSICION VIABILIDAD (CAMINO) A CONTRATISTA PARA QUE EJECUTE TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.


02° - MANIFIESTA CONTRATISTA QUE NO HA RECIBIDO ANTICIPO Y ESTA A LA ESPERA QUE SE REFIERE PARA ESTAR EN CONDICIONES DE INICIAR LOS TRABAJOS.

FECHA: 04 - JULIO - 2023


03° - CONTRATISTA INFORMA QUE CON ESTA FECHA RECIBE ANTICIPO Y YA ESTA EN CONDICIONES DE INICIAR TRABAJOS.

FECHA: 05 - JULIO - 2023

04° - RECIBO SOLICITUD POR DIFERIMIENTO ESTO NO ALTERA NI MODIFICA LOS DIAS QUE CONTEMPLA EL CONTRATO.



RESIDENTE SOP.



SUPERINTENDENTE