

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION
<b>RAZON SOCIAL:</b> BELDIZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. SEGUNDA CHACHALACAS #4 COL. INSURG. Mazatlan, Sinaloa C.P. 82018 BCO1004.0516		<b>N° DE CONTRATO:</b> MM-DOP-052-2021 FECHA FIRMA CONTR. PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS INTERNACIONAL, COL. NIÑOS HEROES.		1 (UNO NORMAL)
<b>R.F.C.</b> RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		<b>TIPO DE OBRA</b> SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/> MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>		<b>FECHA ELABOR.</b> 10-nov-21
<b>LA CANTIDAD DE:</b> \$828,253.46 (ochocientos veintiocho mil doscientos cincuenta y tres pesos/46 m.n.)		<b>MODIFICACIONES</b> FECHA INICIO: 13-ago-21 FECHA TERMINACION: 04-oct-21		<b>PERIODO ESTIM.</b> 13-ago-21
				04-oct-21
				<b>AVANCE</b>
				FISICO 100 %
				FINANCIERO 91.79 %

  

ANTICIPO	
ENTREGADO SIN IVA \$0.00	ACUMULADO DE AMORTIZACION \$0.00
AMORTIZADO \$0.00	SALDO POR AMORTIZAR \$0.00

  

DESCRIPCION DE LA OBRA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION	
	PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR
PAVIMENTACION DE CALLES LATERAL CAMINO A PEMEX ENTRE LATERAL CAMINO A PEMEX Y PRIVADA INTERNACIONAL; Y LATERAL 2DA EMILIANO ZAPATA ENTRE INTERNACIONAL MEXICO 15 Y PRIVADA INTERNACIONAL, COL. NIÑOS HEROES.	\$ 714,011.60	\$ 0.00
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 714,011.60</b>	<b>\$ 0.00</b>

  

IMPORTE DESGLOSADO	
IMPORTE ESTIMADO	\$714,011.60
AMORTIZACION ANTIPO (-)	\$0.00
SUBTOTAL	\$714,011.60
I.V.A.	\$ 114,241.86
SUMA	\$828,253.46
DEDUCCIONES	\$ 0.00
2 AL MILLAR CIMIC	\$ 0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 0.00
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$828,253.46</b>

ELABORA  
**ING. PORFIRIO BELTRAN GARCIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 BELDIZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

REVISAR  
**ING. JORGE FELIPE PÉREZ CASTILLO**  
 SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

Vo.Bo.  
**ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO**  
 SUBDIRECTOR TECNICO  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

Vo.Bo.  
**ING. JOSE SIMON GARCIA TIRADO**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

AUTORIZA  
**ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO**  
 DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN