

OPPU - EST - ADJ - PEST - UIAL - 2408B - 2023

Obra: Pavimentación de av. eclipse entre calle polo Norte y calle Magisterio Nacional en colonia agustina Ramirez en la ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan Estado de Sinaloa.

1.- Se pone a disposición de contratista Avenida Eclipse para que ejecute los trabajos contemplados en este contrato

2.- Se inician los trabajos de trazo y nivelación para proceder con el corte en cala

Fecha: 28/Agosto/2023

3.- Se Realizan los trabajos de 6 PEA tumba de Arbol, Necesario para el corte en cala

Fecha: 29/Agosto/2023

4.- Demolicion de concreto simple con uso de equipo Neumatico, asi como de Pozo de visita existente y Registro de albanil

5.- La contratista realiza trabajos de corte de pavimento con disco de Punta de diamante


Fecha: 31/Agosto/2023

6.- Se inician los trabajos de excavaciones en cortes, carga con maquina y acarreos fuera de la obra

Fecha: 04/Septiembre/2023

7.- La contratista continua con el corte en cala para desplante de terracerias

  
Residente SOP

  
Superintendente



OPPU - EST - ADJ - PEST - VIAL - 2408B - 2023

Obra: Pavimentación de AV. eclipse entre calle Polo Norte y calle magisterio Nacional en la colonia Agustina Ramirez 2 en la Ciudad de Culiacan Rosales; Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa.

8.- Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes

Fecha: 08/septiembre/2023

9.- La contratista inicia con los trabajos de Mezclado tendido y compactación de la capa sub-base al 95% formada con material inerte de banco

Fecha: 11/septiembre/2023

10.- Se trabaja en el Mezclado, tendido y compactación de la construcción de cuerpo de Base triturada

Fecha: 14/septiembre/2023

11.- La contratista realiza trabajos de Riego de Impregnación con emulsión catiónica ECI-60 a Razon de 1.5 Lt/m<sup>2</sup>

Fecha: 15/septiembre/2023

12.- se Realiza Avaneo para Protección de base sobre su superficie

Fecha: 18/septiembre/2023

13.- La contratista realiza la construcción de guarnición tipo "L" con concreto Remezclado  $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$

  
Residente sop

  
Superintendente



ODPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-2408B-2023

Obra: Pavimentación de Av. Eclipse entre calle Polo Norte y calle magisterio Nacional en Colonia Agustina Ramirez en la ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan Estado de Sinaloa.

14.- Se finaliza con la construcción de guarnición tipo "L"

15.- Se inicia con cimbrado, colado, vibrado de concreto premezclado  $F'c = 300 \text{ kg/cm}^2$  en losas

Fecha: 21/septiembre/2023

16.- Colocación de contradunta de PVC tipo C-3 para losas

17.- habilitado y colocación de Acero liso en Pasajuntas de  $5/8"$  de diámetro

Fecha: 22/septiembre/2023

18.- La contratista realiza trabajos de relleno en Area de banquetas con material inerte compactado.

19.- Se inicia con la construcción de banqueta de 10 cm de espesor con concreto premezclado  $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$

Fecha: 25/septiembre/2023

20.- se colocan 2 PZA señal vertical tipo SR-6 Alto octagonal y 2 PZA señal con nomenclatura de calle de un poste con doble bandera

21.- Recibo Numeros generadores para Estimación of Normal Periodo del 25/Ago/2023 al 25/sep/2023

Residente Sop

Superintendente

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2403B-2023

Obra: Pavimentación de Av. eclipse entre calle Polo Norte y calle magisterio Nacional en colonia agustina Ramirez en la ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan Estado de Sinaloa.

22.- Aprobación de Numeros generadores para estimación 01 Normal periodo del 25/Ago/2023 al 25/septiembre/2023

Fecha: 27/septiembre/2023

23.- Recibo Estimación 01 Normal por un importe de \$ 1,189,790.96 IVA incluido menos deducciones de acuerdo a contrato periodo del 25/Ago/2023 al 25/septiembre/2023

" Aprobación de Estimación "

Fecha: 28/septiembre/2023


24.- Cableado subterráneo para alimentar luminarios con cable xLP 2+1 cal. 4


Fecha: 29/septiembre/2023

25.- Colocación de varilla para tierra para final de circuito de 5/8" x 1.50mts.

Fecha: 02/octubre/2023

26.- Se trabaja en la colocación de luminarias sobre Poste conico galvanizado y base piramidal de 0.30x0.70x0.90mts

  
Residente SOP

  
Superintendente



OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2808B-2023

Obra: Pavimentación de Av. eclipse entre calle polo Norte y calle Magisterio nacional en colonia agustina Ramirez en la ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa.

27.- Suministro e instalacion de Juego de conexiones en Red secundaria de CFE energizada

Fecha: 06/octubre/2023

28.- Se Finalizan trabajos en obra

Fecha: 09/oct/2023

29.- Recibo Numeros generadores para Estimacion No.02 Finiquito Periodo del 26/sep/2023 al 08/octubre/2023

Fecha: 10/octubre/2023

30.- Se cita a contratista para el dia 11 de octubre del presente año para realizar recorrido por la obra y verificar trabajos terminados y su calidad. Si es el caso se procede a la entrega y Recepcion.

Fecha: 11/octubre/2023

31.- Se Realiza Recorrido por la obra verificando trabajos terminados y su calidad se procede a la entrega y Recepcion.

32.- Aprobacion de Numeros generadores para Est. 02 Finiquito Periodo del 26/sep/2023 al 08/octubre/2023

  
Residente SOp

  
Superintendente

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2408B-2023

Obra: Pavimentación de Av. Eclipse entre calle Polo Norte y calle Magisterio Nacional en colonia Agustina Ramirez en la ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa.

33.- Recibo Estimación No. 02 finiquito por un importe de \$ 211,988.74 IVA incluido Menos deducciones de acuerdo al contrato Periodo del 26/ Septiembre/2023 al 08/ octubre/2023

" Autorización de Estimación "

34°- Se declara cerrada esta bitacora

  
Residente SSO

  
Supervisor