



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION	
RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. AV. STA ROSA, SIN COL. BUROCRATA Mazatlan, Sinaloa CAM9406716BX9	Nº DE CONTRATO:	MM-DOP-046-2021	ESTIMACION 01 NORMAL	
R.F.C.:		FECHA FIRMA CONTR.	17-Jul-21	FECHA ELABOR.	23-sep-21
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA	SERVS REL. O.P. <input type="checkbox"/> MITO. Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO	26-Jul-21
LA CANTIDAD DE: \$479,989.58 (QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (37100 m.n.))		FECHA TERMINACION	23-sep-21	PERIODO ESTIM.	26-Jul-21
		MODIFICACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	23-sep-21
			No. CONVENIO	FECHA INICIO	AVANCE
			SIN	FECHA TERMINO	FISICO 100 %
					FINANCIERO 84.88 %

ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$292,006.66	\$292,006.66	\$292,006.66	\$0.00

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		IMPORTE DESGLOSADO
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	
PAVIMENTACION DE CALLE RENE ROMAN ENTRE AV. JUAN PABLO II Y CALLE DEPORTISTA, COL. SALVADOR ALLENDE	\$ 834,304.74	\$ 706,505.44	\$ 0.00	\$ 706,505.44
TOTALES:	\$ 834,304.74	\$ 706,505.44	\$ 0.00	\$ 706,505.44

IMPORTE ESTIMADO	OBRA EJECUTADA
\$ 706,505.44	
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$ 292,006.66
SUBTOTAL	\$ 414,498.78
I.V.A.	\$ 66,319.80
SUMA	\$ 480,818.58
DEDUCCIONES	
SVIFC. 3 %	\$ -
CMIC 2 AL MILLAR	\$ 829.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 829.00
NETO A PAGAR	\$ 479,989.58

ELABORA:

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JOUBERT
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ARO CARLOS DE SPS TAPIA CAMACHO
SUBDIRECTOR TECNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

ING. JOSE SIMON GARCIA GIRADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

AUTORIZA:

ARO. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO
DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN