

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2023

INICIO:

28 DE AGOSTO DE 2023.

TERMINO:

09 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1039	TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (DRENAJE SANITARIO EN SINALOA DE LEYVA)	SINALOA	ESTATAL	\$148,285.08	\$148,285.08	\$148,285.08	\$0.00	100	100