

**ESARQUITECTURA S.A DE C.V**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

|  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| <b>PROYECTO :</b> Anteproyecto, Proyecto Arquitectónico, Proyecto Ejecutivo De Remodelación y Adecuación de Módulos para oficinas centrales de COBAES con ubicación en Parque Temático, Edificios Mas Artista y Mas Productivo | <b>CONTRATO No.</b>           | <b>SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2906A-2023</b> |
|  | <b>IMPORTE DEL CONTRATO ;</b> | <b>\$ 1,041,204.25</b>                   |
| <b>LUGAR:</b> Parque Tematico, Culiacan, Sinaloa.  | <b>ESTIMACION No.</b>         | <b>2</b>                                 |
| <b>PERIODO :</b> 04 DE JULIO DE 2023 A 02 DE AGOSTO DE 2023  | <b>FECHA DE CONTRATO:</b>     | <b>29 DE JUNIO DE 2023</b>               |

### RESUMEN DE ESTIMACION


| PARTIDA  | IMPORTE           |
|--|-------------------|
| Anteproyecto, Proyecto Arquitectónico, Proyecto Ejecutivo De Remodelación y Adecuación de Módulos para oficinas centrales de COBAES con ubicación en Parque Temático, Edificios Mas Artista y Mas Productivo | \$ 167,589.87     |
|  | <hr/>             |
|  | \$ 167,589.87     |
|  | <hr/>             |
| <b>SUB-TOTAL PROYECTO = \$</b>   | <b>167,589.87</b> |
| 16% I.V.A. = \$  | 26,814.38         |
| <b>TOTAL = \$</b>  | <b>194,404.25</b> |

ESARQUITECTURASA DE CV  
ARQ. RAÚL DIEGO CERVANTES  
CONTRATISTA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL  
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. NANCY KARINA GUARDADO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ARQ. RUBY ALICIA VALADEZ LIZARRAGA  
JEFE DEL DEPTO. DE PROYECTOS DE EDIFICACION



ESARQUITECTURA S.A DE C.V

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

FECHA 02/08/2023

PROYECTO Anteproyecto, Proyecto Arquitectónico, Proyecto Ejecutivo De Remodelación y Adecuación de Módulos para oficinas centrales de COBAES con ubicación en Parque Temático, Edificios Mas Artista y Mas Productivo

CONTRATO No. SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2906A-2023

IMPORTE DEL CONTRATO ; \$ 1,041,204.25

LUGAR; Parque Tematico, Culiacan, Sinaloa.

ESTIMACION No. 2

PERIODO; 04 DE JULIO DE 2023 A 02 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE CONTRATO ; 29 DE JUNIO DE 2023

| CLAVE | CONCEPTO  | UNIDAD   | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA ESTIM ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACION | P. U.         | IMPORTE       |
|-------|---|----------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|
| 1     | PROYECTO ARQUITECTONICO   |          |                |                       |                      |           |                    |               |               |
| 1.1   | Desarrollo de Proyecto Arquitectónico Ejecutivo en Remodelación y Adecuación de Módulos para oficinas centrales de COBAES         | PROYECTO | 1.00           | 1.00                  |                      |           | 1.00               | \$ 144,300.00 | \$ 144,300.00 |
| 1.2   | Desarrollo Grafico. Renders exteriores, interiores, Recorridos Virtuales exteriores, exteriores, Video General para presentacion. | VIRTUAL  | 1.00           | 1.00                  |                      |           | 1.00               | \$ 23,289.87  | \$ 23,289.87  |
|       |   |          |                |                       |                      |           |                    |               |               |
|       |   |          |                |                       |                      |           |                    |               |               |

SUB-TOTAL \$ 167,589.87

IVA 16 % \$ 26,814.38

TOTAL \$ 194,404.25

ESARQUITECTURASA DE CV  
ARQ. RAÚL DIEGO CERVANTES  
CONTRATISTA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL  
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. NANCY KARINA GUARDADO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

144300

ARQ. RUBY ALICIA VALADEZ LIZARRAGA  
JEFE DEL DEPTO. DE PROYECTOS DE EDIFICACION