

JUAN DE DIOS CUETO DIAZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE SUPERVISION



RESUMEN DE ESTIMACIONES

OBRA :	ESTUDIOS Y ANÁLISIS PREVIOS PARA EL ARCO PONIENTE RESPECTO AL TRAMO CARRETERO I, EN ENTRONQUE AUTOPISTA BENITO JUÁREZ CON VIALIDAD DEL ANILLO PERTENECIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PERIFÉRICO EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2003-2023		
		PERIODO DE CONTRATO:	DEL 21 DE MARZO AL 4 DE MAYO DE 2023 (45 DIAS NATURALES)		
		FECHA DE CONTRATO:	10 DE MARZO DE 2023		
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, SINALOA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	\$1,120,344.82	IMPORTE ANTICIPO:	SIN ANTICIPO
ESTIMACION	ÚNICA				
PERIODO:	21 DE MARZO AL 4 DE MAYO DE 2023	FECHA	4 DE MAYO DE 2023		
CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	HASTA ESTIM. ANT.		

1	ESTUDIO Y ANALISIS PREVIOS	\$	1,120,344.82		
---	----------------------------	----	--------------	--	--

SUB - TOTAL	\$1,120,344.82
IVA 16 %	\$179,255.17
TOTAL.-	\$1,299,599.99

C. JUAN DE DIOS CUETO DIAZ

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

C. ELEVEL ZAMORA ARELLANO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCIA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SOP

JUAN DE DIOS CUETO DIAZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE SUPERVISION



CUERPO DE ESTIMACION

OBRA:	ESTUDIOS Y ANÁLISIS PREVIOS PARA EL ARCO PONIENTE RESPECTO AL TRAMO CARRETERO I, EN ENTRONQUE AUTOPISTA BENITO JUÁREZ CON VIALIDAD DEL ANILLO PERTENECIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PERIFÉRICO EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2003-2023						
		PERIODO DE CONTRATO:	21 DE MARZO AL 4 DE MAYO DE 2023						
		FECHA DE CONTRATO:	10 DE MARZO DE 2023						
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, SINALOA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	\$1,120,344.82	IMPORTE ANTICIPO:	SIN ANTICIPO				
ESTIMACION:	ÚNICA								
PERIODO:	21 DE MARZO AL 4 DE MAYO DE 2023	FECHA:	4 DE MAYO DE 2023						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
1	ESTUDIOS Y ANÁLISIS PREVIOS								
1.1	MINUTA Y VISITA DE CAMPO DEL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS	ESTUDIO					1.00	\$ 31,098.40	\$ 31,098.40
1.2	ESTUDIO DE TRANSITO	ESTUDIO					1.00	\$ 141,970.51	\$ 141,970.51
1.3	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ESTUDIO					1.00	\$ 127,866.09	\$ 127,866.09
1.4	ESTUDIO MEACANICA DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS	ESTUDIO					1.00	\$ 199,523.78	\$ 199,523.78
1.5	ESTUDIO GEOTECNICO Y DE CIMENTACION PARA LA ESTRUCTURA DEL PSV (SONDEOS H=30M)	ESTUDIO					1.00	\$ 402,835.64	\$ 402,835.64
1.6	DISEÑO DE TERRACERIA	ESTUDIO					1.00	\$ 88,149.03	\$ 88,149.03
1.7	DISEÑO DE PAVIMENTO	ESTUDIO					1.00	\$ 76,699.05	\$ 76,699.05
1.8	ANTEPROYECTO DE VIALIDAD Y PSV PRELIMINAR	ESTUDIO					1.00	\$ 52,202.32	\$ 52,202.32

C. JUAN DE DIOS CUETO DIAZ

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

C. ELEVIEL ZAMORA ARELLANO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LIC. NANCY KARINA CHARDADO GARCIA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SOP

SUB - TOTAL	\$1,120,344.82
IVA 16 %	\$179,255.17
TOTAL.-	\$1,299,599.99