



C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido

No. Contrato: **FISMDF-AD-022-2022**  
 Monto contrato con IVA: **\$525,267.88**  
 Importe del Anticipo con IVA: **\$0.00**  
 UBICACION: **ACATITAN**

Fecha: **30 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
 Estimacion No.: **1 (UNO)(UNICA)**

OBRA: **Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acattitan), (Acattitan - Agua Caliente de los Yutar), en la Localidad de Acattitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.**

Periodo del Contrato: **12/dic/2022** al **31/dic/2022**  
 ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION CON IVA	3% VIG. CONT.	INSP. Y	0.2% CMIC	AMORTIZACION DE ANTICIPO CON IVA (35%)	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO PAGAR
ESTIMACION 1 (UNO)(UNICA)	12 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$525,267.88	\$13,584.51		\$0.00	\$0.00	\$13,584.51	\$511,683.37
<b>TOTALES:</b>		<b>\$525,267.88</b>	<b>\$13,584.51</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,584.51</b>	<b>\$511,683.37</b>
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b>		<b>\$0.00</b>	<b>SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO:</b>					

POR EL CONTRATISTA

*C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido*  
 C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

REVISO

*C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ M.*  
 SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*C. ARO. ANTONIO DE J. LOAIZA V.*  
 DIR. DE OBRAS Y SERVICIO PUBL. MUN.



C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido

Rehabilitación de Caminos Rurales Tramos (Padaron Colorado - Fecha: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022		Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.		Acatitan, (Acatitan - Agua Caliente de los Yurtar), en la Localidad de	
Estimación: 1 (UNO)(UNICA)		Localidad: ACATITAN		No. De contrato: FISMDF-AD-022-2022	
Periodo de la estimación: 12/dic/2022		al 30/dic/2022		al 12/dic/2022	
Periodo de Ejecución:		Imp. Contratado sin I.V.A		Importe del contrato con I.V.A:	
		\$452,817.14		\$525,267.88	
		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A	
		\$0.00		\$0.00	
				% de Avance Total 100.00%	
				% de Avance 100.00%	

Control Del Anticipo		Liquidación de Estimación		Control de Estimación	
AMORTIZA ESTA ESTIMACION		Importe de la Estimación (+)		\$452,817.14	
\$0.00		16 % I.V.A (+)		\$72,450.74	
		Sub- Total A (-)		\$525,267.88	
		Amortización Anticipo		\$0.00	
		16 % I.V.A (+)		\$0.00	
		Total (=)		\$0.00	
AMORTIZACION ANTERIOR		Importe TOTAL		\$452,817.14	
\$0.00		16 % I.V.A (+)		\$72,450.74	
		Total (=)		\$525,267.88	
		CMIC 0.2% (-)		\$0.00	
		VER., INSP., FISC. Y CONT. 3% (-)		\$13,584.51	
		Total Deducciones (=)		\$13,584.51	
ANTICIPO OTORGADO		Importe TOTAL		\$511,683.37	
\$0.00		NETO A PAGAR		\$511,683.37	
SALDO DEL ANTICIPO		Son		QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.	
\$0.00				\$511,683.37	
		SALDO		\$0.00	

POR EL CONTRATISTA  
 C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO  
*Tres pesos 37/100 M.N.*

REVISO  
 C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ M.  
 SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO  
 C. ARD. ANTONIO DE J. LOAIZA V.  
 DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



FERMAN

C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido

No. ratio: FISMDF-AD-022-2022  
 Monto contrato con IVA: \$ 525,267.88  
 Monto contrato sin IVA: \$ 452,817.14  
 Fecha: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022  
 Ubicación: Acatitan  
 Obra: Rehabilitación de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan), (Acatitan - Agua Caliente de los Yurriar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.  
 Periodo de la estimación: del 12/12/2022 al 30/12/2022  
 Estimación No. 1 (UNO)(UNICA)

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE		ESTA ESTIMACION		SALDO			
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	P.U	Importe	Cantidad	Importe	
01	Rehabilitación de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan), (Acatitan - Agua Caliente de los Yurriar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.											
0101	Rehabilitación de Caminos Rurales Tramo (Paderon Colorado - Acatitan) 3.20 kms de Longitud y 6.00 mts de Ancho											
01060197	Revestimiento de Camiño de 10 cms de Espesor con Material de Banco Incluye Materiales, Mano de Obra y Equipo	m2	19,200.00	\$12.58	\$241,536.00	0.00	\$0.00	19200.00	\$12.58	\$241,536.00	0.00	\$0.00
0102	Rehabilitación de Caminos Rurales Tramo (Acatitan - Agua Caliente de los Yurriar) 2.70 kms de Longitud y 6.00 mts de Ancho											
01060197	Revestimiento de Camiño de 10 cms de Espesor con Material de Banco Incluye Materiales, Mano de Obra y Equipo	m2	16,200.00	\$12.58	\$203,796.00	0.00	\$0.00	16200.00	\$12.58	\$203,796.00	0.00	\$0.00
0103	Rotulo de Obra											
01120022	Suministro y colocación de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil ptr de 1x 1/2" x 1 1/2" cal. 14 y lamina negra cal. 20 con postes de 1.30 mts de altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de ptr de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14 la lamina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a dos manos, rotulado a una cara con vinilietras y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la dospm, incluye: colocación en dados de concreto de fc=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$7,485.14	\$7,485.14	0.00	\$0.00	1.00	\$7,485.14	\$7,485.14	0.00	\$0.00
Suma esta hoja					\$452,817.14	\$0.00	\$0.00		\$452,817.14	\$0.00	\$0.00	
Sumas acumuladas					\$452,817.14	\$0.00	\$0.00		\$452,817.14	\$0.00	\$0.00	
					SUB TOTAL	\$452,817.14	SUB TOTAL	\$0.00	SUB TOTAL	\$452,817.14	SUB TOTAL	\$0.00
					IVA 16%	\$72,450.74	IVA 16%	\$0.00	IVA 16%	\$72,450.74	IVA 16%	\$0.00
					TOTAL	\$525,267.88	TOTAL	\$0.00	TOTAL	\$525,267.88	TOTAL	\$0.00

POR EL CONTRATISTA

Jesus Ignacio Gonzalez Salcido

C. ING. D. FERNANDO MANUJARREZ M. SUPERVISOR DE LA DOSPM

REVISO

AUTORIZO

C. ARG. ANTONIO DE J. LOAIZA V. DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido

No. Contrato:

FISMDF-AD 4-2022

Fecha: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

Ubicacion:  
ACATTIAN

Obra:  
Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acattian), (Acattian - Agua Caliente de los Yurtar), en la Localidad de Acattian, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.

Numeros Generadores

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
01	Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acattian), (Acattian - Agua Caliente de los Yurtar), en la Localidad de Acattian, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.										
0101	Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramo (Paderon Colorado - Acattian) 3.20 kms de Longitud y 6.00 mts de Ancho										
01060197	Revestimiento de Camino de 10 cms de Espesor con Material de Bancoco Incluye Materiales, Mano de Obra y Equipo	m2			3,200.00	6.00			19,200.00	19,200.00	
0102	Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramo (Acattian - Agua Caliente de los Yurtar) 2.70 kms de Longitud y 6.00 mts de Ancho										
01060197	Revestimiento de Camino de 10 cms de Espesor con Material de Bancoco Incluye Materiales, Mano de Obra y Equipo	m2			2,700.00	6.00			16,200.00	16,200.00	
0103	Rotulo de Obra										
01120022	Suministro y colocacion de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil ptr de 1x 1/2" x 1 1/2" cal. 14 y lamina negra cal. 20 con postes de 1.30 mts de altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de ptr de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14 la lamina incluye: pintura de fondo esmate color blanco a dos manos, rotulado a una cara con viniletas y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la dospm, incluye: colocacion en dados de concreto de fc=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta eleccion.	pza						1.00	1.00	1.00	

POR EL CONTRATISTA

*C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido*

REVISO

*C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ M.*  
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*C. ARG. ANTONIO DE J. LOAIZA V.*  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



INSTITUTO FEDERAL DE VIALIDAD  
FERMAN  
SISTEMAS DE INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

No. Contrato:

FISMDF-AD-022-2022

Fecha:

30 DE DICIEMBRE DEL 2022

**C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido**


Ubicacion:  
**ACATTIAN**

Obra:

**Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan) - Agua Caliente de los Yurjar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.**

Album Fotografico

1 de 15



POR EL CONTRATISTA

*Jesus Ignacio Gonzalez Salcido*  
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

REVISO

*Fernando Manjarrez M.*  
C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ M.  
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*Antonio de J. Loanza V.*  
C. ARQ. ANTONIO DE J. LOANZA V.  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
**FERMAN**

**C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido**

No. Contrato:

**FISMDF-AD-022-2022**

Fecha:

**30 DE DICIEMBRE DEL 2022**


Ubicacion:  
**ACATTIAN**

Obra:

**Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan) (Acatitan - Agua Caliente de los Yurfar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.**

**Album Fotografico**

2 de 15



POR EL CONTRATISTA

*Jesus Ignacio Gonzalez Salcido*  
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

REVISO

*[Signature]*  
C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ M.  
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*[Signature]*  
C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.

No. Contrato:

FISMDF-AD-022-2022

Fecha:


30 DE DICIEMBRE DEL 2022

**C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido**

Ubicacion:  
**ACATTIAN**

Obra:  
**Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan), (Acatitan - Agua Caliente de los Yuritar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.**

Album Fotografico



POR EL CONTRATISTA

*Jesus Ignacio Gonzalez Salcido*  
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

REVISO

*Ramiro*  
C. ING. FERRNANDO MANJARREZ M.  
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*[Signature]*  
C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.

No. Contrato:

FISMDF-AD-022-2022

Fecha:

30 DE DICIEMBRE DEL 2022

**C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido**


Ubicacion:  
**ACATTIAN**

Obra:

**Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan), (Acatitan - Agua Caliente de los Yurjar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.**

**Album Fotografico**

4 de 15



POR EL CONTRATISTA

*J. Ignacio Gonzalez Salcido*  
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

REVISO

*Fernando Manjarrez M.*  
C. ING. D.FERNANDO MANJARREZ M.  
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*Antonio de J. Loaliza V.*  
C. ARO. ANTONIO DE J. LOAIZA V.  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



**C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido**

No. Contrato:

FISMDF-AD-022-2022

Fecha: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022



Ubicacion:  
ACATTIAN

Obra:

Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan), (Acatitan - Agua Caliente de los Yurjar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.

Album Fotografico

5 de 15



POR EL CONTRATISTA

*Jesus Ignacio Gonzalez Salcido*  
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

REVISO

*Fernando Manjarrez M.*  
C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ M.  
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*Antonio de J. Loanza V.*  
C. ARQ. ANTONIO DE J. LOANZA V.  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.

**C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido**

No. Contrato:

FISMDF-AD-022-2022

Fecha: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022



Ubicacion:  
ACATTAN

Obra:

Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan), (Acatitan - Agua Caliente de los Yuriar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.

Album Fotografico

6 de 15



POR EL CONTRATISTA

*Jesus Gonzalez Salcido*  
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

REVISO

*Dejaramando Manjarrez M.*  
C. ING. DEJARAMANDO MANJARREZ M.  
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*Arq. Antonio de J. Loaiza V.*  
C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.

No. Contrato:

FISMDF-AD-022-2022

Fecha: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

**C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido**

Ubicacion:  
**ACATTIAN**

Obra:

**Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan), (Acatitan - Agua Caliente de los Yurjar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.**

Album Fotografico

7 de 15



POR EL CONTRATISTA

*Jesús Ignacio González Salcido*  
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

REVISO

*Fernando Manjarrez M.*  
C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ M.  
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*Antonio de la Loiza V.*  
C. ARQ. ANTONIO DE LA LOIZA V.  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



FERMAN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

No. Contrato:

FISMDF-AD-022-2022

Fecha:

30 DE DICIEMBRE DEL 2022

**C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido**




Ubicacion:  
**ACATTIAN**

Obra:

**Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Padern Colorado - Acatitan), (Acatitan - Agua Caliente de los Yurtiar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.**

8 de 15

Album Fotografico



POR EL CONTRATISTA

*Jesus Ignacio Gonzalez Salcido*  
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

REVISO

*Fernando Manjarrez M.*  
C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ M.  
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*Arq. Antonio de la Loayza V.*  
C. ARQ. ANTONIO DE LA LOAYZA V.  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS EN RECONSTRUCCION, MANUTENCION Y MANTENIMIENTO

### C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido

No. Contrato:

FISMDF-AD-022-2022


Fecha: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

Ubicacion:  
ACATTIAN

Obra:

Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan), (Acatitan - Agua Caliente de los Yurjar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.

Album Fotografico



POR EL CONTRATISTA

*Jesus Ignacio Gonzalez Salcido*  
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

REVISO

*Fernando Manuarez M.*  
C. ING. D. FERNANDO MANUAREZ M.  
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*Arq. Antonio Del Loanza V.*  
C. ARQ. ANTONIO DEL LOANZA V.  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.

C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido



Ubicacion:  
ACATTIAN

Obra:

Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan), (Acatitan - Agua Caliente de los Yurtar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.

Album Fotografico

10 de 15



POR EL CONTRATISTA

*Jesús Ignacio González Salcido*  
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

REVISO

*Ramón M.*  
C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ M.  
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*Antonio de J. Loayza V.*  
C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAYZA V.  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.

**C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido**

No. Contrato:

**FISMDF-AD-022-2022**

Fecha: **30 DE DICIEMBRE DEL 2022**





Ubicacion:  
**ACATTIAN**

Obra:

**Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan), (Acatitan - Agua Caliente de los Yuriar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.**

**Album Fotografico**

11 de 15



POR EL CONTRATISTA

*Jesus Ignacio Gonzalez Salcido*  
**C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO**

REVISO

*Fernando Manuarez M.*  
**C. ING. D. FERNANDO MANUAREZ M.  
SUPERVISOR DE LA DOSPM**

AUTORIZO

*Antonio de J. Loaza V.*  
**C. ARG. ANTONIO DE J. LOAZA V.  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.**

**C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido**

No. Contrato:

FISMDF-AD-022-2022

Fecha: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022


Ubicacion:  
**ACATTIAN**

Obra:

**Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan), (Acatitan - Agua Caliente de los Yuriar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.**

12 de 15

**Album Fotografico**



FOR EL CONTRATISTA

*J. Ignacio Gonzalez Salcido*  
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

REVISO

*P. Manjarrez M.*  
C. ING. D. FERRNANDO MANJARREZ M.  
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*A. Loaiza V.*  
C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.





**FERMAN**  
FONDO ESPECIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES

**C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido**

No. Contrato:

**FISMDF-AD-022-2022**

Fecha:


**30 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Ubicacion:  
**ACATTIAN**

Obra:

**Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan), (Acatitan - Agua Caliente de los Yurjar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.**

**Album Fotografico**



POR EL CONTRATISTA

*Jesus Ignacio Gonzalez Salcido*  
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

REVISO

*Fernando Manjarrez M.*  
C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ M.  
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*Arq. Antonio de J. Loaiza V.*  
C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.

**C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido**

No. Contrato:

**FISMDF-AD-022-2022**

Fecha:

**30 DE DICIEMBRE DEL 2022**



Ubicacion:  
**ACATITAN**

Obra:

**Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan), (Acatitan - Agua Caliente de los Yurjar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.**

**Album Fotografico**

14 de 15



POR EL CONTRATISTA

*Jesús Ignacio González Salcido*  
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

REVISO

*Fernando Manjarrez M.*  
C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ M.  
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*Antonio de la Loayza V.*  
C. ARQ. ANTONIO DE LA LOAYZA V.  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.

**C. Jesus Ignacio Gonzalez Salcido**

No. Contrato:

**FISMDF-AD-022-2022**

Fecha: **30 DE DICIEMBRE DEL 2022**




Ubicacion:  
**ACATTIAN**

Obra:

**Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramos (Paderon Colorado - Acatitan), (Acatitan - Agua Caliente de los Yurrar), en la Localidad de Acatitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.**

15 de 15

**Album Fotografico**



POR EL CONTRATISTA

*Jesus Ignacio Gonzalez Salcido*  
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

REVISO

*Fernando Manjarrez M.*  
C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ M.  
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

*Antonio de J. Loayza V.*  
C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.