

NOTA No 1 04/mayo/ 2023. CONT-2504A-2023.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2504A-2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

PAVIMENTACION EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE Blvd. AGRICULTORES Y CALLE PAULA MORENO, UBICADA EN LA AMISTADA, EN LA CIUDAD DE COLIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE COLIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: C. MANUEL OCTAVIO BORBOD ROBLES.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 4'586,661.29. INCL. IVA.

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 04 MAYO 2023.

TERMINO: 04 OCTUBRE 2023.

LA SECRETARIA ASIGNA A LA C. AND. CARMEN NERARIO JARAMAGA ACOSTA, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SOP-0912-A-2023, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:



LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. MANUEL OCTAVIO BORBOD ROBLES, CON PODER AMPLO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

