

OPPU - EST - ADJ - PEST - APDA - 1409A - 2023 .

OBRAS: AMPLIACION DE RED ELECTRICA MU-
NICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA.

01° - SE ENTREGAN &/O SE PONEN A DISPOSICION
VIALIDAD A CONTRATISTA PARA QUE EJECU-
TE TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL
CONTRATO.

02° - INICIA TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION
DEL TERRENO

FECHA: 22-09-2023

03° - EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN
MATERIAL TIPO "B" HASTA 3.00 MTS.
DE PROFUNDIDAD.

FECHA: 27-09-2023

04° - SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE.
DE CONCRETO PARA TENDIDO ELECTRICO



RESIDENTE SEP.



SUPERINTENDENTE