

CONT-2408-2023.

NOTA NO. 1, 04 SEPT 2023

CON ESTA FECHA SE ABRENTA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-1P-PEST-APDA-2408-2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARIA ENCOMIENDA A LA CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. CUIVE LA PITAHAYITA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE MARIA GARCIA FALARDO

Monto de contrato: \$ 10'497,060.77

Plazo de ejecución: 04 SEPTIEMBRE 2023 AL 16 FEBRERO 2024. (166 DIAS NATURALES)

LA SECRETARIA ASIGNA, AL C. ING. MANU ENRIQUE ASTORGA YANEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-1437-A-2023, COMO RESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. MANUEL GOTALVO BONROA ROBLES, CON PODER AMPLO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

