

**SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA**



**Estimación**

17/04/2023

Página 1 de 1

**S-04**

**Nombre de la Obra:** Levantamiento topográfico que une a la comunidad de El Amapal en el municipio de Guasave, hacia la comunidad de Tres Garantías, en el municipio de El Fuerte, estado de Sinaloa.

**Municipios:** GUASAVE A EL FUERTE

**Contrato:** SR0P-EST-ADJ-PEST-ESPP-0103-2023

**Numero de Estimación:** 1

**Localidad:** EL AMAPAL A TRES GARANTIAS

**Importe del Contrato s/IVA:** \$ 567,867.76

**Tipo de Estimación:** Finiquito

**Periodo del Contrato:** 02/03/2023 al 15/04/2023

**Importe de la Estimación:** \$ 567,867.76

**Contratista:** WENSESLAO PLATA ROCHA.

**Periodo de la Estimación:** 02/03/2023 al 15/04/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto estimado	Avance %
		Unidad	Volumen	P.U.						
1	<b>PRESUPUESTO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.</b>									
LEV 1	<b>LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA VIALIDAD QUE UNE A LA COMUNIDAD DE EL AMAPAL EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE HACIA LA COMUNIDAD DE TRES GARANTIAS EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, DEL ESTADO DE SINALOA SINALOA.</b>									
LEV 1.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO EN COORDENADAS UTM, CON EQUIPO SISTEMA GPS BASE Y ROVER I50 Y CON ESTACION TOTAL HI-TARGET, CONSIDERANDO DATOS A REGISTRAR COMO: PARAMENTOS DE VIVIENDAS O COMERCIOS, IDENTIFICACIÓN DE DETALLES DE VIALIDADES COMO GUARNICIONES, PUENTES, RAMPAS, ACCESOS A COCHERAS, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTOS FRONTALES DE COMERCIOS, ARBOLES, POSTES DE ALUMBRADO Y TELEFONÍA, ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL, REGISTROS EXISTENTES; INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	11.7550	\$20,192.86	\$0.00	\$237,367.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.2	LEVANTAMIENTO DE SECCIONES TRANSVERSALES A CADA 10 MTS. CON EQUIPO SISTEMA GPS BASE Y ROVER I50, CONSIDERANDO DATOS A REGISTRAR COMO: PARAMENTOS DE ARROYO DE CALLE, GUARNICIONES, TERRENO NATURAL, COTA LIMITE DE PREDIOS O COMERCIOS, ESTACIONAMIENTOS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	11.7550	\$17,114.90	\$0.00	\$201,185.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.3	ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS OBTENIDOS DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, ALTIMETRICO Y DE SECCIONES, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	11.7550	\$10,503.82	\$0.00	\$123,472.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.4	ELABORACIÓN DE PLANO DE ACUERDO A NORMATIVIDAD Y A LOS DATOS RECABADOS EN EL TRANCURSO DEL LEVANTAMIENTO, INCLUYE: OBTENCIÓN DE DATOS, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANO PARA ENTREGA.	PZA	1	\$5,842.69	\$0.00	\$5,842.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%

Wenseslao Plata Rocha  Contratista	Arq. José Manuel Acosta Bernal  Director de Estudios y Proyectos	Lic. Nancy Karina Guardado García  Coordinadora Administrativa	Ing. Manuel Valenzuela Rojas.  Jefe del Departamento de Vialidades
--	--	--	--

**SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA**



**Reporte de Finiquito**

17/04/2023

Página 1 de 3

**S-03**

**Nombre de la Obra:** Levantamiento topográfico que une a la comunidad de El Amapal en el municipio de Guasave, hacia la comunidad de Tres Garantías, en el municipio de El Fuerte, estado de Sinaloa.

**Municipios:** GUASAVE A EL FUERTE

**Contrato:** SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0103-2023

**Numero de Estimación:** 1

**Localidad:** EL AMAPAL A TRES GARANTIAS

**Importe del Contrato s/IVA:** \$ 567,867.76

**Tipo de Estimación:** Finiquito

**Periodo del Contrato:** 02/03/2023 al 15/04/2023

**Importe de la Estimación:** \$ 567,867.76

**Contratista:** WENSESLAO PLATA ROCHA.

**Periodo de la Estimación:** 02/03/2023 al 15/04/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto estimado	Avance %
		Unidad	Volumen	P.U.						
1	<b>PRESUPUESTO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.</b>									
LEV 1	<b>LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA VIALIDAD QUE UNE A LA COMUNIDAD DE EL AMAPAL EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE HACIA LA COMUNIDAD DE TRES GARANTIAS EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, DEL ESTADO DE SINALOA SINALOA.</b>									
LEV 1.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO EN COORDENADAS UTM, CON EQUIPO SISTEMA GPS BASE Y ROVER I50 Y CON ESTACION TOTAL HI-TARGET, CONSIDERANDO DATOS A REGISTRAR COMO: PARAMENTOS DE VIVIENDAS O COMERCIOS, IDENTIFICACIÓN DE DETALLES DE VIALIDADES COMO GUARNICIONES, PUENTES, RAMPAS, ACCESOS A COCHERAS, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTOS FRONTALES DE COMERCIOS, ARBOLES, POSTES DE ALUMBRADO Y TELEFONÍA, ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL, REGISTROS EXISTENTES; INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	11.7550	\$20,192.86	\$0.00	\$237,367.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.2	LEVANTAMIENTO DE SECCIONES TRANSVERSALES A CADA 10 MTS. CON EQUIPO SISTEMA GPS BASE Y ROVER I50, CONSIDERANDO DATOS A REGISTRAR COMO: PARAMENTOS DE ARROYO DE CALLE, GUARNICIONES, TERRENO NATURAL, COTA LIMITE DE PREDIOS O COMERCIOS, ESTACIONAMIENTOS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	11.7550	\$17,114.90	\$0.00	\$201,185.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.3	ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS OBTENIDOS DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, ALTIMETRICO Y DE SECCIONES, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	11.7550	\$10,503.82	\$0.00	\$123,472.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.4	ELABORACIÓN DE PLANO DE ACUERDO A NORMATIVIDAD Y A LOS DATOS RECABADOS EN EL TRANSCURSO DEL LEVANTAMIENTO, INCLUYE: OBTENCIÓN DE DATOS, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANO PARA ENTREGA.	PZA	1	\$5,842.69	\$0.00	\$5,842.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%

 <b>Wenseslao Plata Rocha</b> Contratista	 <b>Arq. José Manuel Acosta Bernal</b> Director de Estudios y Proyectos	 <b>Lic. Nancy Karina Guardado García</b> Coordinadora Administrativa	 <b>Ing. Manuel Valenzuela Rojas.</b> Jefe del Departamento de Vialidades
---	---	---	---

**SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA**



**Reporte de Finiquito**  
*RESUMEN*

17/04/2023

Página 2 de 3

**S-03**

**Nombre de la Obra:** Levantamiento topográfico que une a la comunidad de El Amapal en el municipio de Guasave, hacia la comunidad de Tres Garantías, en el municipio de El Fuerte, estado de Sinaloa.

**Municipios:** GUASAVE A EL FUERTE

**Contrato:** SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0103-2023

**Numero de Estimación:** 1

**Localidad:** EL AMAPAL A TRES GARANTIAS

**Importe del Contrato s/IVA:** \$ 567,867.76

**Tipo de Estimación:** Finiquito

**Periodo del Contrato:** 02/03/2023 al 15/04/2023

**Importe de la Estimación:** \$ 567,867.76

**Contratista:** WENSESLAO PLATA ROCHA.

**Periodo de la Estimación:** 02/03/2023 al 15/04/2023.

No. Convenio	Periodo del Convenio	Importe s/IVA	Oficio Autorización
	a	0.00	

Clave	Concepto	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Total	Excedente	Faltante	Extra-ordinario
		Unidad	Volumen	P.U.						
	<b>Saldo a renunciar</b>					<b>\$0.00</b>				
	<b>Subtotal</b>				\$567,867.76	\$567,867.76				
	<b>IVA</b>				\$90,858.84	\$90,858.84				
	<b>Total</b>				\$658,726.60	\$658,726.60				
	Acumulado Ejercido s/IVA	\$567,867.76								
	( - ) Excedente s/IVA	\$0.00			Monto Contratado			\$567,867.76		
	( + ) Faltante s/IVA	\$0.00			Total Convenios			\$0.00		
	<b>Suma</b>	\$567,867.76				<b>Suma</b>		\$567,867.76		
						<b>IVA</b>		\$90,858.84		
						<b>Total Contratado + Convenios c/IVA</b>		\$658,726.60		

El presente Finiquito, se elabora de común acuerdo, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Sinaloa, 127 y 128 de su Reglamento y el Contrato de referencia quedando establecidos los saldos a favor y en contra de ambas partes contratantes, de acuerdo al resultado plasmado con anterioridad y a la información señalada en el Estado de Cuenta. La empresa acepta en su integridad el contenido del presente Finiquito y manifiesta que no se le adeuda cantidad alguna por concepto distinto a los planteados en el presente documento, otorgando a la SDUOP y a quien legalmente lo represente el finiquito mas amplio que en derecho procede sin reservarse acción o derecho alguno para ejercitar en contra de cualquier naturaleza, obligándose a cumplir con las obligaciones derivadas del presente instrumento.

 <b>Wenseslao Plata Rocha</b> Contratista	 <b>Arq. José Manuel Acosta Bernal</b> Director de Estudios y Proyectos	 <b>Lic. Nancy Karina Guardado García</b> Coordinadora Administrativa	 <b>Ing. Manuel Valenzuela Rojas.</b> Jefe del Departamento de Vialidades
---	---	---	---