

Nota #01 27 de Marzo del 2023


Con esta fecha se apertura este libro de bitacora para darle seguimiento a la obra: Profundización de galería filtrante vertical existente y construcción de bordo para alimentar galería filtrante horizontal en la localidad Nuevo Santa María, municipio de Rosario, estado de Sinaloa, con el número de contrato OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2403A-2023 con un importe de \$ 584,517.37 IVA incluido, con un periodo de ejecución del 27 de Marzo al 27 de abril del 2023; contrato a cargo de la empresa Baja California Sur Constructora Sa. de C.V., asignado por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.), se anotan las firmas de la residencia por parte de la S.O.P. y del superintendente por parte del contratista.

Ing. Melecio Perez Pulido



Residente S.O.P.

Ing. Edgar Omar Fernandez  
Quintero.



Superintendente.