



NOMBRE DE LA OBRA:

ESTUDIO TOPOGRAFICO Y ESTUDIOS DE CAMPO PARA LA MODIFICACION DEL PROYECTO POR CAMBIO DE TRAZO DE LA CARRETERA
BADIRAGUATO - PARRAL EN EL CAMINO KM 90+000 AL KM 103+034, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA

MUNICIPIO: CULIACAN
LOCALIDAD: CULIACAN

CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2007B-2022
IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA: \$799,241.48
PERIODO DEL CONTRATO: 21/07/2022 - 03/09/2022

NUMERO DE ESTIMACION: 01
TIPO DE ESTIMACION: FINIQUITO
IMPORTE DE LA ESTIMACION:
\$ 799,241.48

CONTRATISTA: INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO S.A. DE C.V.

PERIODO DE LA ESTIMACION: 21/07/2022 - 03/09/2022

No. DE CONVENIO		PERIODO DEL CONVENIO			IMPORTE S/IVA		OFICIO AUTORIZACION			
		a			0.00					
CLAVE	CONCETO	CONTRATO			STIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO TOTAL	EXCEDENTE	FALTANTE	EXTRA-ORDINARIO
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U						
SALDO A RENUNCIAR					\$ -					
SUBTOTAL					\$ 799,241.48	\$ 799,241.48				
IVA					\$ 127,878.64	\$ 127,878.64				
TOTAL					\$ 927,120.12					
ACUMULADO EJERCICIO S/IVA		\$0.00								
(-) EXCEDENTE S/IVA		\$0.00			MONTO CONTRATADO		\$799,241.48			
(+) FALTANTE S/IVA		\$0.00			TOTAL CONVENIOS		\$0.00			
					SUMA		\$799,241.48			
					IVA		\$127,878.64			
					TOTAL CONTRATADO + CONVENIOS C/IVA		\$927,120.12			
 INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO S.A. DE C.V. ING. JOSE MARIANO ROMERO DE LA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA		 ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			 LIC. NANCY KARINA GUARDADO COORDINADORA ADMINISTRATIVA		 ING. ROBERTO SOTO OSUNA JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES			



MBRE DE LA OBRA:

ESTUDIO TOPOGRAFICO Y ESTUDIOS DE CAMPO PARA LA MODIFICACION DEL PROYECTO POR CAMBIO DE TRAZO DE LA CARRETERA BADIRAGUATO - PARRAL EN EL TRAMO 90+000 AL KM 103+034, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA

MUNICIPIO:

CULIACAN

CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2007B-2022

NUMERO DE ESTIMACION: 01

LOCALIDAD:

CULIACAN

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA: \$799,241.48

TIPO DE ESTIMACION: FINIQUITO

PERIODO DEL CONTRATO: 21/07/2022 - 03/09/2022

IMPORTE DE LA ESTIMACION:

\$ 799,241.48

CONTRATISTA: INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO S.A. DE C.V.

PERIODO DE LA ESTIMACION: 21/07/2022 - 03/09/2022

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO DE ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO	AVANCE
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U						
OBRA: ESTUDIO TOPOGRAFICO Y ESTUDIOS DE CAMPO PARA LA MODIFICACION DEL PROYECTO POR CAMBIO DE TRAZO DE LA CARRETERA BADIRAGUATO - PARRAL EN EL TRAMO KM 90+000 AL KM 103+034, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA										
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIOS DE CAMPO									
1.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA, INCLUYE : PLANTA GENERAL PARA ANTEPROYECTO, COMPILACION DE INFORMACION, PLANO GENERAL DE PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA EN LA ZONA ENMARCADA EN PLANO, DETALLES EN LA ZONA, ESCURRIMIENTOS QUE NCIDAN Y OBRAS DE DRENAJE, PUNTOS DE CONTROL REFERENCIADOS. UTILIZANDO SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL CON EQUIPO HITARGET V30PLUS.	KM	13.00	\$ 23,000.01	0.00	\$ 299,000.13	0.00	0.00	0.00	100.00%
1.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DEL YTRAMO, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTOS, UBICACION DE BANCOS DE MATERIAL Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	ESTUDIO	1.00	\$ 122,600.01	0.00	\$ 122,600.01	0.00	0.00	0.00	100.00%
1.3	ANALISIS ESTRUCTURAL DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL COMO SON: ALCANTARILLAS Y PUENTES	ESTUDIO	1.00	\$ 18,000.00	0.00	\$ 18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
2	PROYECTO DE VIALIDAD									

INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO S.A. DE C.V.
 ING. JOSE MARIANO ROMERO DE LA ROCHA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
 DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. NANCY KARINA GUARDADO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ING. ROBERTO SOTO OSUNA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE
 VIALIDADES



MBRE DE LA OBRA:

ESTUDIO TOPOGRAFICO Y ESTUDIOS DE CAMPO PARA LA MODIFICACION DEL PROYECTO POR CAMBIO DE TRAZO DE LA CARRETERA BADIRAGUATO - PARRAL EN EL TRAMO 90+000 AL KM 103+034, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA

MUNICIPIO:

CULIACAN

CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2007B-2022

NUMERO DE ESTIMACION: 01

LOCALIDAD:

CULIACAN

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA: \$799,241.48

TIPO DE ESTIMACION: FINIQUITO

PERIODO DEL CONTRATO: 21/07/2022 - 03/09/2022


IMPORTE DE LA ESTIMACION:

\$ 799,241.48

CONTRATISTA: INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO S.A. DE C.V.

PERIODO DE LA ESTIMACION:21/07/2022 - 03/09/2022

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO DE ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO	AVANCE
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U						
OBRA: ESTUDIO TOPOGRAFICO Y ESTUDIOS DE CAMPO PARA LA MODIFICACION DEL PROYECTO POR CAMBIO DE TRAZO DE LA CARRETERA BADIRAGUATO - PARRAL EN EL TRAMO KM 90+000 AL KM 103+034, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA										
2.1	PROYECTO DE VIALIDADES, INCLUYE: PROYECTO GEOMETRICO, PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE TERRACERIAS, MOVIMIENTO DE TERRACERIAS Y CANTIDADES DE OBRA, TRAZO Y REFERENCIAS EN CAMPO DEL PROYECTO DEFINITIVO, PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLAS, PUENTES Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE RESULTEN.	PROYECTO	1.00	\$ 155,141.50	0.00	\$ 155,141.50	0.00	0.00	0.00	100.00%
2.2	PROYECTO GEOMETRICO PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA DE DISEÑO, INCLUYE ; DISEÑO, LEVANTAMIENTO DE DETALLES ,CALCULOS DE INGENIERIA, PLANOS DE PROYECTOS , PLANTAS Y SECCIONES DE CONSTRUCCION, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, Y VOLUMENES DE OBRA.	PROYECTO	1.00	\$ 186,499.84	0.00	\$ 186,499.84	0.00	0.00	0.00	100.00%
2.3	ELABORACION DE PRESUPUESTO BASE, INCLUYE: ESTUDIO, CUANTIFICACION, NUMEROS GENERADORES DE OBRA, PRESUPUESTO BASE, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MERCADEO Y PROGRAMA DE OBRA	PROYECTO	1.00	\$ 18,000.00	0.00	\$ 18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%


 INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO S.A. DE C.V.
 ING. JOSE MARIANO ROMERO DE LA ROCHA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA


 ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
 DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS


 LIC. NANCY KARINA GUARDADO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 ING. ROBERTO SOTO OSUNA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE
 VIALIDADES