

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



NOMBRE DE OBRA: ELABORACION DEL PROYECTO PUENTE LA BATANGA EN ARROYO A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD DE MATATAN, MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA
MUNICIPIO: EL ROSARIO
LOCALIDAD: POR CARRETERA MATATAN-SANTA MARIA EN ARROYO LA BATANGA
CONTRATISTA: INARDY, S.C.
CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1209A-2023

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN s/IVA \$462,844.83
IMPORTE DEL CONTRATO s/IVA \$462,844.83
NO. ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO
TIPO ESTIMACIÓN: INICIAL
PERIODO DEL CONTRATO: 13/09/2023 AL 13/10/2023
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 13/09/2023 AL 13/10/2023

ELABORACION DEL PROYECTO PUENTE LA BATANGA EN ARROYO A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD DE MAMATAN, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA \$ 462,844.83

TOTAL ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO : IVA 16% \$ 74,055.17
\$ 536,900.00

ING. HERMES ALFONSO CASTRO MONTOYA
INARDY, S.C.
CONTRATISTA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. SANDRA GUADALUPE ANGULO CAZAREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ARQ. JAVIER BRAMBILA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION
ESTIMACIÓN

NOMBRE DE OBRA: ELABORACION DEL PROYECTO PUENTE LA BATANGA EN ARROYO A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD DE MAMATAN, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

MUNICIPIO: EL ROSARIO

LOCALIDAD: POR CARRETERA MATATAN-SANTA MARIA EN ARROYO LA BATANGA

CONTRATISTA: INARDY SC

CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1209A-2023

IMPORTE DEL CONTRATO s/IVA \$462,844.83

PERIODO DEL CONTRATO: 13 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

TIPO ESTIMACIÓN: INICIAL

IMPORTE ESTIMACIÓN: \$462,844.83

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 13/09/2023 AL 13/10/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLÚMEN	P.U.	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO	AVANCE
E48	ELABORACION DEL PROYECTO PUENTE LA BATANGA EN ARROYO A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD DE MATATAN, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA	PROYECTO	1.00	\$462,844.83		1.00	1.00	0.00	\$462,844.83	100.00%

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

\$462,844.83

100.00%

ING HERMES ALFONSO CASTRO MONTOYA
 INARDY S.C.
 CONTRATISTA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
 DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. SANDRA GUADALUPE ANGULO CAZAREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ARQ. JAVIER BRAMBILA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES