

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

NOMBRE DE OBRA: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
MUNICIPIO: CULIACÁN
LOCALIDAD: CULIACÁN
CONTRATISTA: PAULA CARDENAS GAXIOLA
CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1104-2023

ING. PAULA CARDENAS GAXIOLA

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN s/IVA \$250,000.00
IMPORTE DEL CONTRATO s/IVA \$250,000.00
NO. ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO
TIPO ESTIMACIÓN: INICIAL
PERIODO DEL CONTRATO: 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2023
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 12/04/2023 AL 11/05/2023

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. \$ 250,000.00

TOTAL ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO : \$ 250,000.00



ING. PAULA CARDENAS GAXIOLA
CONTRATISTA



ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



LIC. NANCY KARINA GUARDADO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ING. MANUEL VALENZUELA ROJAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION
ESTIMACIÓN

NOMBRE DE OBRA: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO: CULIACÁN

LOCALIDAD: CULIACÁN

CONTRATISTA: PAULA CARDENAS GAXIOLA

CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1104-2023

IMPORTE DEL CONTRATO ~~SI~~IVA \$250,000.00

PERIODO DEL CONTRATO: 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2023

NO. ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

TIPO ESTIMACIÓN: INICIAL

IMPORTE ESTIMACIÓN: \$250,000.00

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 08/04/2023 AL 11/05/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLÚMEN	P.U.	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO	AVANCE
E1	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.	INFORME	1.00	\$250,000.00		1.00	1.00	0.00	\$250,000.00	100.00%


ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

\$250,000.00

100.00%



 ING. PAULA CARDENAS GAXIOLA
 CONTRATISTA



 ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
 DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



 LIC. NANCY KARINA GUARDADO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



 ING. MANUEL VALENZUELA ROJAS
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES