



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION
RESUMEN DE ESTIMACIÓN

ING. PAULA CARDENAS GAXIOLA

NOMBRE DE OBRA: PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN; Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA OBRA RECTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE BORDOS DE PROTECCIÓN DEL RÍO HUMAYA, TRAMO KM 2+300 (PTE. RAFAEL BUELNA) AL KM 4+060, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO: CULIACÁN

LOCALIDAD: CULIACÁN

CONTRATISTA: PAULA CARDENAS GAXIOLA

CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2808A-2023

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN s/IVA \$93,353.66
IMPORTE DEL CONTRATO s/IVA \$93,353.66
NO. ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO
TIPO ESTIMACIÓN: INICIAL
PERIODO DEL CONTRATO: 29 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 29/08/2023 AL 29/09/2023

PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN; Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA OBRA RECTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE BORDOS DE PROTECCIÓN DEL RÍO HUMAYA, TRAMO KM 2+300 (PTE. RAFAEL BUELNA) AL KM 4+060, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

\$ 93,353.66

IVA 16%

\$ 14,936.59

TOTAL ESTIMACION No: 1 (UNO) FINIQUITO :

\$ 108,290.25

ING. PAULA CARDENAS GAXIOLA

CONTRATISTA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. SANDRA GUADALUPE ANGULO CAZAREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ARQ. JAVIER BRAMBILA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
VIALIDADES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION
ESTIMACIÓN

NOMBRE DE OBRA: PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN; Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA OBRA RECTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE BORDOS DE PROTECCIÓN DEL RÍO HUMAYA, TRAMO KM 2+300 (PTE. RAFAEL BUELNA) AL KM 4+060, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO: CULIACÁN

LOCALIDAD: CULIACÁN

CONTRATISTA: PAULA CARDENAS GAXIOLA

CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2808A-2023

IMPORTE DEL CONTRATO si IVA \$93,353.66

PERIODO DEL CONTRATO: 29 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NO. ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

TIPO ESTIMACIÓN: INICIAL

IMPORTE ESTIMACIÓN: \$93,353.66

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 08/04/2023 AL 11/05/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLÚMEN	P.U.	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO	AVANCE
E1	PROPUESTA DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN; Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA OBRA RECTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE BORDOS DE PROTECCIÓN DEL RÍO HUMAYA, TRAMO KM 2+300 (PTE. RAFAEL BUELNA) AL KM 4+060, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.	INFORME	1.00	\$93,353.66		1.00	1.00	0.00	\$93,353.66	100.00%

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

\$93,353.66 100.00%



ING. PAULA CARDENAS GAXIOLA
 CONTRATISTA



ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
 DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



LIC. SANDRA GUADALUPE ANGULO CAZAREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ARQ. JAVIER BRAMBILA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES