

ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA

CALLE PRESA DEL AZÚCAR No. 922, COL. LAS QUINTAS, C.P. 80060
CULIACAN, SINALOA
RFC: UUOR490626TB8

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTIMACION 1 (NORMAL)

OBRA: REMODELACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE PLANEACION Y SUBSECRETARIA DE EGRESOS EN PALACIO DE GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No.OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-0411B-2022


PERIODO DE ESTIMACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PARTIDAS		IMPORTE
E1	REMODELACIÓN OFICINAS DE PLANEACION Y SUBSECRETARIA DE EGRESOS	\$ 534,247.10 ✓
P01	PRELIMINARES	\$ 18,392.75 ✓
P03	OBRA CIVIL	\$ 238,141.59 ✓
P13	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	\$ 88,466.50 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	\$ 121,665.05 ✓
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	\$ 9,806.96 ✓
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 33,653.98 ✓
P21	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 21,396.83 ✓
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	\$ 2,723.44 ✓
SUBTOTAL		\$534,247.10 ✓
IVA 16 %		\$85,479.54 ✓
TOTAL		\$619,726.64 ✓


C. ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA
PERSONA FISICA


ARQ. FRANCISCO MARTINEZ
SUPERVISIÓN SOP


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ZONA CENTRO

ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA

CALLE PRESA DEL AZÚCAR No. 922, COL. LAS QUINTAS, C.P. 80060
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: UUOR490626TB8

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTIMACION 1 (NORMAL)

OBRA:

REMEDIACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE PLANEACION Y SUBSECRETARIA DE EGRESOS EN PALACIO DE GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPUU-EST-ADJ-FASP-SEPU-0906-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UM	SEGÚN PROYECTO	ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
E1	REMEDIACIÓN OFICINAS DE PLANEACION Y SUBSECRETARIA DE EGRESOS							
P01	PRELIMINARES							
P01S38	DESMONTAJE DE TUBOS, LUMINARIAS, CABLES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.							
PSE.03	Retiro de lamparas de gabinete existentes con recuperacion	pza	8.00	8.00	0.00	0.00	\$ 204.46	\$ 1,635.68
	Total de DESMONTAJE DE TUBOS, LUMINARIAS, CABLES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.							\$ 1,635.68
P01S39	DESMONTAJE DE CANCEL, VENTANA, PUERTA, MARCO Y ESTRUCTURA METÁLICA, DE MADERA O ALUMINIO.							\$ -
PSE.21	Retiro de puertas existentes	pza	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 260.43	\$ 520.86
	Total de DESMONTAJE DE CANCEL, VENTANA, PUERTA, MARCO Y ESTRUCTURA METÁLICA, DE MADERA O ALUMINIO.							\$ 520.86
P01S42	RETIRO DE PANEL DE YESO Y PANEL DE TABLACIMIENTO							
PSE.01	Retiro de plafon existente con recuperacion incluye desmantelamiento y retiro	m2	48.19	48.19	0.00	0.00	\$ 86.37	\$ 4,162.17
	Total de RETIRO DE PANEL DE YESO Y PANEL DE TABLACIMIENTO							\$ 4,162.17
P01S44	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES							
PSE.15	Demoler muro de tablaroca existente incluye maniobras y retiro de escombro producto de demolicion	m2	76.89	76.89	0.00	0.00	\$ 157.03	\$ 12,074.04
	Total de DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES							\$ 12,074.04
	Total de PRELIMINARES							\$ 18,392.75
P03	OBRA CIVIL							
P03S24	MUROS DE PLACAS PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO, PLAFONES, TAPIALES Y USOS DIVERSOS							
PSE.06	Suministro y colocacion de registro a base de T esmaltada color negro y bastidor	pza	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ 451.08	\$ 1,353.24
PSE.12	Rubicacion y cambio de rejilla modelo placa de choque en color negro de salida de aire acondicionado producto de remodelacion incluye ducto flexible y cuellos y cinta	pza	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ 1,860.39	\$ 5,581.17

C. ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA
 PERSONA FÍSICA

ARQ JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
 SUPERVISIÓN SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA

CALLE PRESA DEL AZÚCAR No. 922, COL. LAS QUINTAS, C.P. 80060
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: UUOR490626TB8

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTIMACION 1 (NORMAL)

OBRA:

REMODELACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE PLANEACION Y SUBSECRETARIA DE EGRESOS EN PALACIO DE GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-FASP-SEPU-0906-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UM	SEGÚN PROYECTO	ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
PSE.02	Suministro Y colocacion de muro perimetral estructurado con bastidor metalico cal 18 y forrado con lamina galvanizada metalica calibre 18	m2	128.96	128.96	0.00	0.00	\$ 1,044.85	\$ 134,743.86
PSE.04	Suministro y colocacion de plafon de tablaroca estructurado con bastidor metalico calibre 26 y terminado con perfacinta y redimix	m2	29.34	29.34	0.00	0.00	\$ 311.61	\$ 9,142.64
PSE.17	Suministro y colocacion de lambrin de tablaroca nbr y terminado en perfacinta y redimix	m2	57.90	57.90	0.00	0.00	\$ 365.49	\$ 21,161.87
PSE.19	Suministro y colocacion de lambrin de melamina color nogal terracota colocado a muro con vistas y juntas en aluminio negro	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 43,092.09	\$ 43,092.09
PSE.20	Suministro y colocacion de plafon de melamina color nogal terracota colocado a muro con vistas y juntas en aluminio negro	ml	18.37	18.37	0.00	0.00	\$ 1,102.15	\$ 20,246.50
Total de MUROS DE PLACAS PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO, PLAFONES, TAPIALES Y USOS D								\$ 235,321.37
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DIFERENTES TIPOS							
PSE.05	suministro y colocacion de junta metalica a base de reborde j en todo el perimetro	ml	28.16	28.16	0.00	0.00	\$ 100.15	\$ 2,820.22
Total de JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DIFERENTES TIPOS								\$ 2,820.22
Total de OBRA CIVIL								\$ 238,141.59
P13	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA							
P13S02	PUERTAS, ANTEPECHOS, VENTANAS, CANCELERÍA, TAPAJUNTAS							
PSE.22	Suministro y colocacion de puerta de madera cedro incluye fabricacion chapa e instalacion	pza	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 11,500.26	\$ 23,000.52
PSE.23	Suministro y colocacion de duela laminada de 8mm marca terza colocada con bajo piso y todo lo necesario para su correcta instalacion	m2	46.67	46.67	0.00	0.00	\$ 972.78	\$ 45,399.64
Total de PUERTAS, ANTEPECHOS, VENTANAS, CANCELERÍA, TAPAJUNTAS								\$ 68,400.16
P13S04	MUEBLES, COCINAS INTEGRALES Y CLOSETS DE MADERA							
PSE.18	Suministro y fabricacion de mueble según diseño fabricado en melamina y herreria juntas en aluminio negro	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 20,066.34	\$ 20,066.34
Total de MUEBLES, COCINAS INTEGRALES Y CLOSETS DE MADERA								\$ 20,066.34
Total de CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA								\$ 88,466.50
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS							

C. ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA
 PERSONA FÍSICA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
 SUPERVISIÓN SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA-ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA

CALLE PRESA DEL AZÚCAR No. 922, COL. LAS QUINTAS, C.P. 80060
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: UUR490626TB8

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTIMACION 1 (NORMAL)

OBRA: REMODELACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE PLANEACION Y SUBSECRETARIA DE EGRESOS EN PALACIO DE GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-FASP-SEPU-0906-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UM	SEGÚN PROYECTO	ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
P15S04	RECUBRIMIENTOS APARENTES, FILOS, REPARACIÓN Y RESANES EN MUROS Y COLUMNAS, RECUBRIMENTOS DIVERSOS							
PSE.14	Suministro e instalacion de aislamiento acustico en muro a base de lana mineral 30x 30 AGPTEK	m2	76.89	76.89	0.00	0.00	\$ 780.72	\$ 60,029.56
PSE.16	Suministro e instalacion de aislamiento acustico a base de fibra aishogar de 2 pulgadas colocada al interior de muro	m2	76.89	76.89	0.00	0.00	\$ 731.50	\$ 56,245.04
Total de RECUBRIMIENTOS APARENTES, FILOS, REPARACIÓN Y RESANES EN MUROS Y COLUMNAS, R								\$ 116,274.60
P15S08	PINTURA VINÍLICA, HIDROFUGANTE Y ESMALTE							
PSE.26	Suministro y colocacion de pintura sobre plafon y muros incluye sellado y dos manos marca behr calidad premium	m2	78.90	78.90	0.00	0.00	\$ 68.32	\$ 5,390.45
Total de PINTURA VINÍLICA, HIDROFUGANTE Y ESMALTE								\$ 5,390.45
Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS								\$ 121,665.05
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS							
P17S01	MUEBLES SANITARIOS							
PSE.24	Suministro y colocacion de mueble de baño w.c y asiento incluye conexiones instalacion cuello de laton	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 7,217.39	\$ 7,217.39
Total de MUEBLES SANITARIOS								\$ 7,217.39
P17S02	ACCESORIOS PARA BAÑO							
PSE.25	Suministro y colocacion de accesorios porta rollo marca helvex	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 2,589.57	\$ 2,589.57
Total de ACCESORIOS PARA BAÑO								\$ 2,589.57
Total de MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS								\$ 9,806.96
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
P20S58	SALIDAS PARA LUMINARIAS							
PSE.08	Suministro y colocacion de salida electrica para lampara modelo empotrados/pro 12w negro mate 6000k	pza	9.00	9.00	0.00	0.00	\$ 835.36	\$ 7,518.24

C. ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA
 PERSONA FISICA

ARQ JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
 SUPERVISIÓN SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA-CENTRO

ROSA AMÉRICA URTUZUASTE OCHOA

CALLE PRESA DEL AZÚCAR No. 922, COL. LAS QUINTAS, C.P. 80060
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: UJOR490626TB8

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTIMACION 1 (NORMAL)

OBRA:

REMODELACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE PLANEACION Y SUBSECRETARIA DE EGRESOS EN PALACIO DE GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-FASP-SEPU-0906-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UM	SEGÚN PROYECTO	ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
PSE.09	Suministro y colocacion de salida electrica para lampara modelo sobreponers/1100-240vgu10	pza	8.00	8.00	0.00	0.00	\$ 966.07	\$ 7,728.56
PSE.10	Suministro y colocacion de salida electrica para lampara modelo colgante line 1132.50.75cct2700-6500k	pza	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ 3,144.84	\$ 9,434.52
PSE.11	Suministro y colocacion de salida electrica para contacto doble marca lucek lux	pza	10.00	10.00	0.00	0.00	\$ 841.25	\$ 8,412.50
PSE.07	retiro y cancelacion de salida electrica y cancelacion de cableado existente incluye retiro cancelacion y identificacion de cableado util y desecho de cableado no util	pza	6.00	6.00	0.00	0.00	\$ 93.36	\$ 560.16
Total de SALIDAS PARA LUMINARIAS								\$ 33,653.98
Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA								\$ 33,653.98
P21	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO							
P21S31	PRUEBA DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO							
PSE.13	Suministro y colocacion de equipo de aire minisplit de 1.0 ton inverter marca lg black mirror incluye extensiones instalacion , drenaje ranuras resanes y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 21,396.83	\$ 21,396.83
Total de PRUEBA DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO								\$ 21,396.83
Total de INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO								\$ 21,396.83
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN							
P33S13	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA							
PSE.27	Servicio de limpieza y lustrado de madera	pza	4.00	4.00	0.00	0.00	\$ 680.86	\$ 2,723.44
PSE.28	Servicio de limpieza fina al final y durante la obra	m2	220.00	0.00	0.00	-220.00	\$ 48.56	\$ -
Total de LIMPIEZA GENERAL DE OBRA								\$ 2,723.44
Total de LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN								\$ 2,723.44
Total de REMODELACIÓN OFICINAS DE PLANEACION Y SUBSECRETARIA DE EGRESOS								\$ 534,247.10
Total del Presupuesto								


 C. ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA
 PERSONA FISICA


 ARQ JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
 SUPERVISIÓN SOP


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO