

**Resumen de Estimación**

**Nombre de Obra** CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS E HIGUERITA EN SECTOR ARROYO DEL MONO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOYA.

**Municipio:** Choix

**Localidad:**

**Contratista:** ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

**Contrato:** OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310-2023

**Importe de la Estimación s/IVA** \$327,865.70

**Importe del Contrato s/IVA:** \$2,941,474.62

**No. Estimación:** 4

**Tipo Estimación:** Ext-Finiquito

**Periodo del Contrato:** 11/10/2023 al 31/12/2023

**Periodo de la Estimación:** 16/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	EXTRAORDINARIOS	327,865.70

Total Paquete s/IVA: **327,865.70**

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: **\$327,865.70**

**OPERADO**  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
PARA LA ENTIDADES (FISE)  
EJERCICIO: 2023

ANA MARIA CAÑEDO JACOBO  
  
CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
  
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

**Nombre de Obra** CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS E HIGUERITA EN SECTOR ARROYO DEL MONO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Choix

**Localidad:**

**Contratista:** ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

**Contrato:** OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$2,941,474.62

**Periodo del Contrato** 11/10/2023 al 31/12/2023

**No. Estimación:** 4

**Tipo de Estimación:** Ext-Finiquito

**Importe de la Estimación:** \$327,865.70

**Periodo de la Estimación:** 16/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		
EX	<b>EXTRAORDINARIOS</b>									
EX	<b>EXTRAORDINARIOS</b>									
EXT001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE Ø 6", CÉDULA 40 DE ¼" DE DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS.	ML ✓	0.00	\$1,342.53 ✓	0.00	176.2000 ✓	176.20 ✓	0.00	\$236,553.79 ✓	0.00 %
EXT002	BASE DE CIMENTACIÓN DE 1.50 X 1.50 M CON UNA ALTURA VARIABLE DE 0.30 M A 1.00 M, FABRICADO EN SITIO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM², CON ACERO #3 @ 20 CM, 4 VARILLAS DE ACERO #4 CORRUGADO ANCLADO A ROCA. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA ✓	0.00	\$6,641.07 ✓	0.00	13.0000	13.00	0.00	\$86,333.91 ✓	0.00 %
EXT003	ABRAZADERA PARA UNION DE BASE-TUBO A BASE DE PLACA DE 1/4" Y ANGULAR DE 2" X 2" X 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA ✓	0.00	\$248.90 ✓	0.00	20.0000	20.00	0.00	\$4,978.00 ✓	0.00 %
<b>Total Partida:</b>									<b>327,865.70 ✓</b>	

ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

CONTRATISTA

ING.LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE