

NOTA NO. 1 03/JULIO/2023

CONT-2606B-2023

CON ESTA FECHA SE ABRENTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SU FUENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-ADJ-REST-UIAL-2606B-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARIA ENCUMBRADA A EL CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:

AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTIER Y PROLONGACION AV. ALVARO OBREGON EN LA COLONIA 22 DE DICIEMBRE EN CHACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

MUNTO DE CONTRATO: \$ 1'258,720.28

PLAZO DE EJECUCION: 03/JULIO/2023 AL 03/OCTUBRE 2023.

LA SECRETARIA ASIGNA EL C. ING. MANUEL ENRIQUE ASTORGA VADEZ, MEDIANTE OFICIO NUM. SOP-DIR-SUP-1088-A-2023, COMO RESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. GILBERTO ZAVALA BUENO, CON PODER AMPLOS Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA: