

JOEL BELTRÁN RUBIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE SUPERVISION



RESUMEN DE ESTIMACIONES

OBRA:	PROYECTO DE INGENIERIA PARA EL ARCO PONIENTE, RESPECTO AL TRAMO CARRETERO I EN ENTRONQUE AUTOPISTA BENITO JUAREZ CON VIALIDAD DEL ANILLO PERTENECIENTE A LA PROYECCION DEL PERIFERICO EN CULIACAN, SINALOA	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1804-2023		
		PERIODO DE CONTRATO:	DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2023 (30 DIAS NATURALES)		
		FECHA DE CONTRATO:	12 DE ABRIL DE 2023		
UBICACION:	CULIACAN ROSALES, SINALOA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	\$1,197,844.83	IMPORTE ANTICIPO:	SIN ANTICIPO
ESTIMACION:	ÚNICA				
PERIODO:	19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2023	FECHA:	18 DE MAYO DE 2023		
CLAVE:	PARTIDA	IMPORTE	HASTA ESTIM. ANT.		
3	PROYECTO ESTRUCTURAL	\$	808,050.08		
4	PROYECTO INSTALACIONES	\$	159,923.82		
5	INGENIERIA DE COSTOS	\$	166,767.50		
6	ARQUITECTURA	\$	30,280.25		
7	ENTREGABLES	\$	32,823.18		

C. JOEL BELTRÁN RUBIO

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

C. EVELIN ZAMORA ARELLANO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCIA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SOP

SUB - TOTAL	\$1,197,844.83
IVA 16 %	\$191,655.17
TOTAL-	\$1,389,500.00

JOEL BELTRÁN RUBIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE SUPERVISION



CUERPO DE ESTIMACION

OBRA	PROYECTO DE INGENIERIA PARA EL ARCO PONIENTE, RESPECTO AL TRAMO CARRETERO I EN ENTRONQUE AUTOPISTA BENITO JUAREZ CON VIALIDAD DEL ANILLO PERTENECIENTE A LA PROYECCION DEL PERIFERICO EN CULIACAN, SINALOA	NUMERO DE CONTRATO	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1804-2023		
		PERIODO DE CONTRATO	19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2023		
		FECHA DE CONTRATO	12 DE ABRIL DE 2023		
UBICACION:	CULIACAN ROSALES, SINALOA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	\$1,197,844.83	IMPORTE ANTICIPO	SIN ANTICIPO
ESTIMACION	UNICA				
PERIODO:	19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2023	FECHA	18 DE MAYO DE 2023		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
3	PROYECTO ESTRUCTURAL								
3.1	DISEÑO Y CALCULO DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL DEL PUENTE						1.00	\$	487,944.59 \$ 487,944.59
3.2	MEMORIA Y DIGITALIZACION DEL CALCULO ESTRUCTURAL						1.00	\$	320,105.49 \$ 320,105.49
4	PROYECTO INSTALACIONES								
4.1	PROYECTO DE ALUMBRADO						1.00	\$	159,923.82 \$ 159,923.82
5	INGENIERIA DE COSTOS								
5.1	CATALOGO DE CONCEPTOS Y NUMEROS GENERADORES						1.00	\$	64,259.03 \$ 64,259.03
5.2	PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA E INVESTIGACION DE MERCADO						1.00	\$	102,508.47 \$ 102,508.47
6	ARQUITECTURA								
6.1	RENDER Y REPRESENTACION VIAL						1.00	\$	30,280.25 \$ 30,280.25
7	ENTREGABLES								
7.1	ENTREGABLES EN FORMATO IMPRESO Y DIGITAL						1.00	\$	18,977.92 \$ 18,977.92
7.2	REPORTE FOTOGRAFICO E INFORMACION DETALLADA						1.00	\$	13,845.26 \$ 13,845.26

SUB - TOTAL	\$1,197,844.83
IVA 16 %	\$191,656.17
TOTAL--	\$1,389,500.00

C. JOEL BELTRÁN RUBIO

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

C. ELEVEL ZAMORA ARELLANO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCIA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SOP