

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2023

INICIO:

15 DE MAYO DE 2023.

TERMINO:

29 DE JULIO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
946	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA 20	VARIOS	ESTATAL	\$15'246,999.99	\$15'246,999.99	\$15'246,999.99	\$0.00	100	100