

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PLAYA ORIENTE S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO SAN RAFAÉL, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-426-22

REG. FED. CAUS.: CPO-150128-376

CONTRATO No.: . OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1608C-2023

IMPORTE DE CONTRATO: \$1,272,428.60

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 17 DE AGOSTO DE 2023

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

IMPORTE DE ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2239630 \$127,242.86

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 2244095 \$127,242.86

EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO SAN RAFAÉL, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

PERIODO

IMPORTE

MONTO

MONTO DE CONTRATO:

\$ 1,272,428.60

ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO

17/08/2023 AL 15/09/2023

\$ 1,272,428.60

SUMA DE LAS ESTIMACIONES:

\$ 1,272,428.60

CARGOS AL CONTRATISTA:

SALDO QUE SE CANCELA:

\$ -

SUMAS IGUALES:

\$ 1,272,428.60

\$ 1,272,428.60

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

L.C.P. LIZBETT LARRAÑAGA MENA