

820-24



PREESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

<b>CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA</b>	
<b>OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN</b>	
<b>IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$</b>	5,659,562.60
<b>IMPORTE DE ESTIMACION: \$</b>	5,659,562.60

ESTIMACION: 1

PERIODO: 11 OCT 22 AL 26 ABR DE 2023

FECHA: 27/04/2023

**RESUMEN DE ESTIMACION**

<b>E1</b>	<b>CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS</b>	<b>\$</b>	<b>5,659,562.60</b>
-----------	---	-----------	---------------------

**TOTAL: \$ 5,659,562.60**

  
ING. OSCAR DANIEL GARCIA AGUILAR  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

  
ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

  
ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



**ESTIMACION**

**OBRA:** CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE MAZATLAN

**CONVENIO:** S/N

**ESTIMACION:** 1

**PERIODO:** 11 OCT 22 AL 26 ABR DE 2023


**FECHA:** 27/04/2023


**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 5,659,562.60


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
<b>E1 CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS</b>									
P06S20C018	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, INCLUYE: MATERIALES, ELABORACIÓN, PROCESAMIENTO, CARGA L.A.B. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	1,084.00	1,084.00	0.00	0.00	1,084.00	\$ 4,781.40	\$ 5,183,037.60
P06S20C025-1	ADQUISICION DE EMULSION CATIONICA ASFALTICA ECR-65, DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE CARGA.	LTS	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	\$ 19.35	\$ 226,395.00
P06S31C005-2P	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (TECNOPATCH) EN SACO DE 25 KG, L.A.B.	SACO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	\$ 250.13	\$ 250,130.00


**TOTAL de CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS:** \$ 5,659,562.60

**TOTAL de ESTIMACION No. 1:** \$ 5,659,562.60

  
ING. OSCAR DANIEL GARCIA AGUILAR  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

  
ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

  
ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION