

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 899: Relleno de socavones y protección de
faludes de carr: Juan Aidama-Ejido 5
de Mayo.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Relleno de socavones y protección de taludes de carril Jual Aldama-Ejido 5 de Mayo.

Del 01 al 03 de Marzo del 2023.
Importe de la obra: \$ 447, 612.00

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preforzados Concretos y Agregados de Singloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Martín Castro Moreno como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.) al Arq. Gilberto Camacho Armenta y por Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Relleno de sacavones y protección de taludes de carril Juan Aldama - Ejido 5 de Mayo.

Del 01 al 08 de Marzo del 2023.

Este día se inician los trabajos de relleno de sacavones y protección de taludes, realizando las siguientes actividades:

- Formación de terraplenes con material acomodado sin compactar con material de banco. Incluye: Material puesto en obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución en un total de 910 m³.

- El día 08 de marzo del 2023 se dan por terminados los trabajos de esta obra terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA