

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 19/12/2023

INICIO:

04 DE MARZO DE 2023.

TERMINO:

23 DE AGOSTO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
939	TRABAJOS DE DESAZOLVE EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHOIX)	CHOIX	ESTATAL	\$74,142.54	\$74,142.54	\$74,142.54	\$0.00	100	100