

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 20/12/2023

INICIO:

24 DE AGOSTO DE 2023.

TERMINO:

26 DE AGOSTO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
886	TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIAL EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MOCORITO	MOCORITO	ESTATAL	\$37,071.27	\$37,071.27	\$37,071.27	\$0.00	100	100