

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 11/03/2023

INICIO:

30 DE ENERO DE 2023.

TERMINO:

05 MARZO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
873	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA 15.	VARIOS	ESTATAL	\$15'218,919.43	\$15'218,919.43	\$15'218,910.12	\$9.31	100	100