

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 644: Conserv. menor destinos turisticos carr: San
José de Ahome - El Colorado.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

31-Enero-2022

001

01

Obra: Conserv. menor destinos turísticos carr: San José de Ahame - El Colorado.

En esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos de conservación menor en dicha carretera.

La normatividad estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) a través de la dirección de supervisión la cual asigna al Ing. Luis Karim Higuera Castro, como residente de obra.

Las encargadas de firmar y la hacer anotaciones de bitácora son por la S.O.P el Ing. Luis Karim Higuera Castro y por PREECASIN el Ing. Luis Ernesto Verdugo Beltrán.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

31-Enero-2022

002

02

Obra: Conserv. menor destinos turisticos Carr:
San José de Abasco - El Colorado.

En esta fecha se abre el presente
libro de bitácora iniciando con los trabajos
de bacheo superficial a mano, obteniendo
los siguientes avances:

Fecha	Camión	Nro. Baches	Mezcla m ³
30/01/2022	BA-02	7	3.00
	VL-182	5	3.00
01/02/2022	BA-02	8	3.00
	VL-182	5	3.00
02/02/2022	BA-02	6	3.00
	VL-182	4	3.00
03/02/2022	BA-02	7	3.00
	VL-182	6	3.00
04/02/2022	BA-02	8	3.00
	VL-182	6	3.00

Se continua con los trabajos de
bacheo.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

05-Febrero-2022

003

03

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carri San José de Abasco - El Colorado.

Con esta fecha se continúa con los
trabajos de baches.

Fecha	Camión	Nro Baches	Metal m3
05/02/2022	BA-02	5	3.00
	VL-182	5	3.00
07/02/2022	VL-182	5	3.00
	BA-02	7	3.00
08/02/2022	BA-02	7	3.00
	VL-182	7	3.00
09/02/2022	BA-02	5	3.00
	VL-182	6	3.00
10/02/2022	BA-02	8	3.00
	VL-182	6	3.00
11/02/2022	BA-02	7	3.00
	VL-182	5	3.00

Se continúa con los trabajos de baches
superficiales.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

14-Febrero-2022

004

04

Obra: Conserv. menor destinos turisticas carr:
San Jose de Abame - El Colorado.

Se continua con los trabajos de
bacheo.

Fecha	Camion	Nro Baches	Metro m3
14/02/2022	BA-02	8	3.00
	VL-190	5	3.00
15/02/2022	BA-02	10	3.00
16/02/2022	BA-02	12	3.00
17/02/2022	BA-02	8	3.00
18/02/2022	BA-02	8	3.00
19/02/2022	BA-02	5	3.00
22/02/2022	BA-02	8	3.00
23/02/2022	BA-02	9	3.00

Se continua con los trabajos de
bacheo superficial a mano.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

24-Febrero-2022

005

05

Obra: Conserv. menor destinos turisticos carr:
San Jose de Ahame - El Colorado.

Se continua con los trabajos de bacheo superficial.

Fecha	Camion	Nro Baches	Mezcla m3
24/02/2022	BA-01	17	3.00
28/02/2022	BA-01	8	3.00
02/03/2022	BA-02	8	3.00
04/03/2022	BA-02	11	3.00
05/03/2022	BA-02	14	3.00
07/03/2022	BA-02	8	3.00
08/03/2022	BA-02	8	3.00
09/03/2022	BA-02	8	3.00
10/03/2022	BA-02	8	3.00

Se continua con los trabajos de bacheo superficial.

SUPERVISOR




FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA



NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

11-Marzo-2022

006

01

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr: San José de Abasco - El Colorado

Se continúa con los trabajos de
bacheo superficial.

Fecha	Camion	No Baches	Mezcla m3
11/03/2022	BA-02	8	3.00
12/03/2022	BA-02	4	3.00

Con fecha del 12 de Marzo del
2022 se terminan los trabajos de bacheo
y se continúa con los trabajos de
señalamiento horizontal, obteniendo los
siguientes resultados:

Raya central
Manilla

→ Continua → 11.90 km

→ Discontinua → 21.30 km

Raya lateral
Blanca

→ Continua → 52.00 km

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

27-Marzo-2022

007

01 Obra: Conservación menor destinos turísticos Corri.
San José de Nhome - El Colorado.

Con esta fecha 27 de Marzo del
2022 se terminan los trabajos de
conservación menor, cerrando el presente
libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA