

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 820-22: Conservación menor en carreteras del
municipio de Escuinapa.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservacion menor en carreteras del municipio de Escuinapa.

Del 25 de Septiembre al 20 de Diciembre del 2022.

Importe de la Obra: \$ 406,825.04

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la Construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preeforzados, concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al Ing. Oscar Daniel Garcia Aguilan como residente de Obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaria de Obras Publicas (S.O.P) el Ing. Jose Armando Padilla Esquivel y por Preecasin el Ing. Oscar Daniel Garcia Aguilan.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor en carreteras del municipio de Escuintla

Del 26 de Septiembre al 11 de Octubre del 2022.

En este día se inician los trabajos de conservación menor en carreteras de este municipio con adquisición de Mezcla asfáltica en caliente para la construcción de carpetas, elaborada en planta obteniendo los siguientes resultados.

Fecha	Camión	Mezcla m ³
26/09/2022	8TNE152	14.00
26/09/2022	UD99327	07.00
26/09/2022	9TNE850	14.00
26/09/2022	9TNE851	14.00
11/10/2022	9TNE897 8TNE850	14.00 7.00

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor en carreteras del municipio de Escuinapa.

Del 01 al 20 de Diciembre del 2022.

Se continua con los trabajos de adquisición de mezcla asfáltica.

Fecha.	Camión	Mezcla m ³
01/12/2022	~	5.00
02/12/2022	~	7.00
15/12/2022	~	4.00
20/12/2022	~	5.00

El día 20 de Diciembre del 2022 Se dan por terminados los trabajos de adquisición de mezcla asfáltica, terminando las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA