

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 820-37: Conservación menor carril La Palma-
E.C. Limoncito - 5 de Mayo

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carril La Palma -
E.C. Umantla - 5 de Mayo.

Del 03 al 05 de Noviembre del 2022
Importe del Presupuesto: \$136,035.38

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Prestosforzados, Concretos y Agregados de
Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al
Ing. Martín Castro Moreno como residente
de Obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el
Ing. Alejandro Saiz Sanchez y por
Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carr: La Palma -
E.C. Limónito - S de Mayo.

Del 03 al 04 de Noviembre del 2022

En estos días se inician los trabajos de conservación menor en dicha carretera con trabajos de bacheo superficial a mano con mezcla caliente, obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
03/11/2022	BA-03	7	3.00
04/11/2022	BA-03	5	3.00

Se terminan los trabajos de bacheo superficial a mano con un total de 6.00 m³ de mezcla asfáltica utilizada, se continúa con trabajos de señalamiento horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA


003

03

Obra: Conservación menor carr: La Palma -
S.C. Limonito - S de Mayo.

05 de Noviembre del 2022.

En este día se inician los trabajos de señalamiento horizontal con pintura tipo tráfico con microesfera a razón de 200gr/lit de pintura obteniendo los siguientes resultados.



El día 05 de Noviembre del 2022 se dan por terminados los trabajos de pintura con un total de 250.00 litros de pintura amarilla utilizada terminando las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA