

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.										DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.									
DOMICILIO - CALLE INDEPENDENCIA N°52 BIS NORTE COL. CENTRO C.P. 82400, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. JCO-9909-15-QR3 E51-11999-10										DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA									
ESTIMACION																			
CONTRATO		ESC-FAISMUN-2025-034		ESTIMACION:		01		MUNICIPIO:		ESCUINAPA, SINALOA									
LOCALIDAD		MUNICIPIO DE ESCUINAPA																	
DESCRIPCION:		"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"																	
IMPORTE DE OBRA:		\$3,430,058.44																	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$1,200,520.45																	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$3,978,867.79																	
CLAVE		CONCEPTO		UNIDAD		SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM.		HASTA ESTIM. ANT.		EXCEDENTE		DE ESTA ESTIMACION		IMPORTE			
						VOL		PU		\$									
CANCHA DE FUTBOL 7																			
MURO DE CANCHA																			
1		Trazo y nivelación con equipo topográfico, incluye; materiales, equipo y mano de obra.		m2		1,728.42		\$20.70		\$35,778.29		1,722.65		0.00		1,722.65		\$35,658.86	
1.1		corte c/cortadora de disco en: pavimento hidráulico, incluye; corte de losa por medios mecánicos, mano de obra y herramientas.		ml		82.00		\$77.94		\$6,391.08		161.20		0.00		161.20		\$12,563.93	
1.2		Demolición de losa maciza existente por medios mecánicos y manuales, incluye; demolidor eléctrico, mano de obra y herramientas.		m2		82.00		\$245.25		\$20,110.50		112.00		0.00		112.00		\$27,468.00	
1.3		Demolición de columnas de concreto de bases de canastas de basquetbol, incluye; demolición por medios mecánicos, mano de obra y herramientas.		pza		2.00		\$1,866.81		\$3,733.62		2.00		0.00		2.00		\$3,733.62	
5		Excavación y despalme del terreno natural con equipos mecánicos, incluye; maquinaria, mano de obra y herramientas.		m3		109.46		\$106.47		\$11,654.21		122.90		0.00		122.90		\$13,085.59	
6		Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, incluye; concreto echo en obra, materiales, mano de obra y herramientas.		m2		146.14		\$255.60		\$37,353.38		117.02		0.00		117.02		\$29,910.31	
7		zapata aislada de 80x80x20cm con concreto f'c=200 kg/cm2, con acero del n°3. Incluye; concreto hecho en obra, materiales, mano de obra y herramienta menor.		pza		58.00		\$1,062.87		\$61,646.46		68.00		0.00		68.00		\$72,275.16	





JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.										DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.									
DOMICILIO - CALLE INDEPENDENCIA N°52 BIS NORTE COL. CENTRO C.P. 82400, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. JCO-9909-15-QR3 E51-11999-10										DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA									
ESTIMACION																			
CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-034										ESTIMACION: MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA									
LOCALIDAD MUNICIPIO DE ESCUINAPA																			
DESCRIPCION: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"																			
IMPORTE DE OBRA:										\$3,430,058.44									
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:										\$1,200,520.45									
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:										\$3,978,867.79									
CLAVE										CONCEPTO									
UNIDAD										SEGUN PROYECTO									
VOL										PU \$									
HASTA ESTIM.										HASTA ESTIM. ANT.									
EXCEDENTE										DE ESTA ESTIMACION									
IMPORTE																			
8										Castillo armado con armex 15-15/4, colado con concreto f'c=200kg/cm2, incluye: anclaje, materiales mano de obra y herramienta menor.									
9										Muro de enrase en cimentación de block sólido, 7x14x28 junteado con mortero -arena 1:4, Incluye: materiales, mano de obra y herramienta menor.									
10										Impermeabilización con emulsión fría en cimentación en todos los sentidos, incluye: materiales, mano de obra y herramientas.									
11										Dala desplante de 15x20/4 reforzada con 2 var 3/8" Incluye: cimbrado, colado, concreto hecho en obra f'c=200kg/cm2, materiales y mano de obra y herramientas.									
12										Muro de block sólido, 7x14x28 junteado con mortero mortero -arena 1:4, Incluye: materiales, mano de obra y herramienta menor.									
13										Dala cerramiento de 15x20/4 reforzada con 2 var 3/8" Incluye: cimbrado, colado, concreto hecho en obra f'c=200kg/cm2, materiales y mano de obra y herramientas.									
33										CANCHA Aline y compactado a mano proctor al 85% de terreno natural, incluye: mano de obra, herramientas.									
35										Firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 10 cm espesor con malla electrosoldada 66/1010 acabado estriado @ 5 cm. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.									

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.		DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.								
DOMICILIO - CALLE INDEPENDENCIA N°52 BIS NORTE COL. CENTRO C.P. 82400, ESCUINAPA, SINALOA.		DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA								
R.F.C. JCO-9909-15-QR3		I.M.S.S. E51-11999-10								
ESTIMACION										
CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-034		ESTIMACION: 01								
LOCALIDAD MUNICIPIO DE ESCUINAPA		MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA								
DESCRIPCION: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"										
IMPORTE DE OBRA:		\$3,430,058.44								
IMPORTE DE ANTIPO DE OBRA:		\$1,200,520.45								
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$3,978,867.79								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL	PU	\$	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
36	Suministro e instalación de pasto Sintético Sportmaster Europeo Modelo Fibrilado NeoMax. Altura 40mm, Peso 850 gr/m2. Color Verde Fabricado con Fibra Polietileno, Retorcido y Estabilizado con Protección contra Rayos Ultravioleta garantía 9 años. Doble Base Gran Anclaje Reforzada UltraBac Pro + Action Bac Pro. Incluye: Suministro, Instalación, Línea Blanca para Trazo Oficial, Arena, Caucho, Transporte y Pegamento. Fibra cumple con Certificación ISO. El pasto cuenta con prueba satisfactoria de ciclos de desgaste. Garantía de instalación de 2 años.	m2	1,672.04	\$510.85	\$854,161.63	1,697.14	0.00	0.00	1,697.14	\$866,981.41
SUB-TOTAL DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7:						\$2,664,227.76				
IVA DE 16%:						\$426,276.44				
TOTAL DE ESTIMACION CON IVA:						\$3,090,504.20				
REVISOR		AUTORIZO		CONTRATISTA						
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras Supervisor de Obras Publicas		M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia		Ing. Victor Juan Espinoza Tirado JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V. Representante Legal						

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE INDEPENDENCIA N°52 BIS NORTE COL. CENTRO C.P.
82400, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
JCO-9909-15-QR3 E51-11999-10

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-034	LOCALIDAD:	MUNICIPIO DE ESCUINAPA	ESTIMACION: MUNICIPIO:	01 ESCUINAPA, SINALOA
DESCRIPCION:	"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"				
IMPORTE DE OBRA:	\$3,430,058.44				
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$1,200,520.45				
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$3,978,867.79				

MURO DE CANCHA: \$ 671,362.59
CANCHA: \$ 1,992,865.16

TOTAL =	\$ 2,664,227.76
TOTAL CON IVA=	\$ 3,090,504.20

CONTRATISTA
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Representante Legal

AUTORIZO
M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia
SUPERVISOR DE OBRA
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

CONTRATISTA: JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE INDEPENDENCIA N°52 BIS NORTE COL.
CENTRO C.P. 82400, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
JCO-9909-15-QR3 E51-11999-10

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO		ESC-FAISMUN-2025-034		LOCALIDAD:		REHABILITACION DE CALLES EN COMUNIDADES		ESTIMACION:		01 ESCUINAPA, SINALOA	
DESCRIPCION:		"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"						MUNICIPIO:			
PERIODO DE CONTRATO DEL:		22-oct-25		AL		31-dic-25		OF. APROB.		FECHA APROB.	
IMPORTE DE OBRA:		\$3,430,058.44		CONVENIO ADICIONAL:				DEL		AL	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$1,200,520.45		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:							
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$3,978,867.79									
No. DE ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE ESTIMACION \$	IMPORTE \$	SIN IVA \$	3% A INSP DE OBRAS \$	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES SIN IVA	TOTAL DE MONTO CON IVA:	LIQUIDO A PAGAR	
01	23-oct-25	21-nov-25	\$3,090,504.20	\$	2,664,227.76	\$	79,926.83	932,479.72	1,731,748.04	\$2,008,827.729	\$1,928,900.896

AUTORIZO

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Públicos Y Ecología

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS-CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

Representante Legal

RECIBO No: 01

CONTRATISTA:	JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	FECHA:	21-nov-25
DOMICILIO:	DOMICILIO - CALLE INDEPENDENCIA N°52 BIS NORTE COL. CENTRO C.P. 82400, ESCUINAPA, SINALOA.	ESTIMACION No:	01
R.F.C.	JCO-9909-15-QR3	UBICACION:	ESCUINAPA, SINALOA.
		I.M.S.S.	E51-11999-10
		PERIODO:	DEL 23-oct-25
		AL	21-nov-25

CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-034	FECHA DE CONTRATO:	15-oct-25
		PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	INICIO: 22-oct-25
		TERMINACION:	31-dic-25

DESCRIPCION:	"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"
--------------	---

CONTRATO NO:	ESC-FAISMUN-2025-034
--------------	----------------------

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	TOTAL DE CONTRATO:
\$3,430,058.44	\$3,978,867.79	\$1,200,520.45	\$3,978,867.79

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:	BUENO POR:	\$ 1,928,900.90
---	------------	-----------------

\$ 1,928,900.90 (SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 90/100 M.N.)
EN PAGO DE ESTIMACION 01

DEDUCCIONES:	CALCULO DE ESTIMACION
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA
MAS I.V.A.	MAS I.V.A 16 %
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA
3 % SFP INSP. OBRAS: (*)	MENOS DEDUCCIONES: 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA:
2 AL MILLAR C.M.I.C.	
TOTAL DEDUCCIONES	
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA	SALDO A PAGAR:

AUTORIZO
M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Públicos Y Ecología

CONTRATISTA
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
 NOMBRE
 DOMICILIO - CALLE INDEPENDENCIA N°52 BIS NORTE COL. CENTRO C.P. 82400, ESCUINAPA,
 SINALOA.
 R.F.C. I.M.S.S.
 JCO-9909-15-QR3 E51-11999-10

DEPENDENCIA:
 H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-034


LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 01

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
1	CANCHA DE FUTBOL 7								
	MURO DE CANCHA								
1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, incluye; materiales, equipo y mano de obra.	m2			52.60	32.75		1,722.65	
								Total:	1,722.65
1.1	corte c/cortadora de disco en: pavimento hidráulico, incluye; corte de losa por medios mecánicos, mano de obra y herramientas.	ml	2.00		52.60			105.20	
			2.00		28.00			56.00	
								Total:	161.20
1.2	Demolición de losa maciza existente por medios mecánicos y manuales, incluye; demolidor eléctrico, mano de obra y herramientas.	m2	1.00		112.00			112.00	
								Total:	112.00
1.3	Demolición de columnas de concreto de bases de canastas de basquetbol, incluye; demolición por medios mecánicos, mano de obra y herramientas.	pza	2.00					2.00	
								Total:	2.00
5	Excavación y despalme del terreno natural con equipos mecánicos, incluye; maquinaria, mano de obra y herramientas.	m3	2.00		52.60	0.90	0.80	75.74	
			2.00		32.75	0.90	0.80	47.16	
								Total:	122.90
6	Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, incluye; concreto echo en obra, materiales, mano de obra y herramientas.	m2	ZAPATAS	68.00	0.80	0.80		43.52	
			DALA	70.00	1.75	0.60		73.50	
								Total:	117.02
7	zapata aislada de 80x80x20cm con concreto f'c=200 kg/cm2, con acero del n°3, incluye; concreto hecho en obra, materiales, mano de obra y herramienta menor.	pza	ZAPATAS DE 80X80	68.00				68.00	
								Total:	68.00
8	Castillo armado con armex 15-15/4, colado con concreto f'c=200kg/cm2, incluye; anclaje, materiales mano de obra y herramienta menor.	ml	CASTILLOS	68.00			1.25	85.00	
								Total:	85.00
9	Muro de enrase en cimentación de block sólido, 7x14x28 juntado con mortero mortero -arena 1:4, incluye; materiales, mano de obra y herramienta menor.	ml		2.00	52.60			105.20	
				2.00	32.45			64.90	
								Total:	170.10
10	Impermeabilización con emulsión fría en cimentación en todos los sentidos, incluye; materiales, mano de obra y herramientas.	m2		2.00	52.60		0.60	63.12	



JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
NOMBRE
DOMICILIO - CALLE INDEPENDENCIA N°52 BIS NORTE COL. CENTRO C.P. 82400, ESCUINAPA,
SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
JCO-9909-15-QR3 E51-11999-10

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 01

MUNICIPIO: ESCUINAPA,
SINALOA

DESCRIPCION: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
				2.00	32.45		0.60	38.94	
								Total:	102.06
11	Dala desplante de 15x20/4 reforzada con 2 var 3/8" incluye: cimbrado, colado, concreto hecho en obra f'c=200kg/cm2, materiales y mano de obra y herramientas.	ml		2.00	52.60			105.20	
				2.00	32.45			64.90	
								Total:	170.10
12	Muro de block sólido, 7x14x28 juntado con mortero mortero -arena 1:4, Incluye: materiales, mano de obra y herramienta menor.	ml		2.00	52.60			105.20	
				2.00	32.45			64.90	
								Total:	170.10
13	Dala cerramiento de 15x20/4 reforzada con 2 var 3/8" incluye: cimbrado, colado, concreto hecho en obra f'c=200kg/cm2, materiales y mano de obra y herramientas.	ml		2.00	52.60			105.20	
				2.00	32.45			64.90	
								Total:	170.10
CANCHA									
33	Afine y compactado a mano proctor al 85% de terreno natural, incluye; mano de obra, herramientas.	m2			52.60	32.75		1,722.65	
								Total:	1,722.65
35	Firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 10 cm espesor con malla electrosoldada 66/1010 acabado estriado @ 5 cm, incluye; materiales, mano de obra y herramientas.	m2			52.30	32.45		1,697.14	
								Total:	1,697.14
36	Suministro e instalación de pasto Sintético Sportmaster Europeo Modelo Fibrilado NeoMax. Altura 40mm, Peso 850 gr/m2. Color Verde Fabricado con Fibra Polietileno, Retorcido y Estabilizado con Protección contra Rayos Ultravioleta garantía 9 años. Doble Base Gran Anclaje Reforzada UltraBac Pro + Action Bac Pro. Incluye: Suministro, Instalación, Línea Blanca para Trazo Oficial, Arena, Caucho, Transporte y Pegamento. Fibra cumple con Certificación ISO. El pasto cuenta con prueba satisfactoria de ciclos de desgaste. Garantía de instalación de 2 años.	m2			52.30	32.45		1,697.14	
								Total:	1,697.14

REVISOR


Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO





M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Representante Legal



Granules Es



MURO BAJO DE 0.80 CM

EUROMALLA DE 1.50 M
ALTO

CANAleta PARA LA CAPTACION
DE AGUAS PLUVIALES

PASTO SINTETICO DE
POLIPROPILENO DE 45 mm. DE
ESPESOR COLOR VERDE.

52.60

52.58

2.55

2.55

32.58

PLANTA ARQUITECTONICA

Granada es.

20.73

2.96

3.00

1.50

PORTERIA

Municipal de Escuinapa

Direccion de Obras, Servicios Publicos y Ecologia

Proyecto:

PLANO DE ESTIMACION 01

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA
BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"



Ubicacion:
ESCUINAPA, SINALOA




Fecha:
NOVIEMBRE DEL 2025

Plano No.:


Proyecto:
ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO

Revisó: ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO
Autorizó: ING. MARCO POLO ARROYO PRADO

1/2



Alzado frontal



Alzado lateral


Medida de anclaje aproximada entre 0.70m - 1.00m

co: cologia



Proyecto:
PLANO DE ESTIMACION 01
"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"




Ubicación: ESCUINAPA, SINALOA	Fecha: NOVIEMBRE DEL 2025	Plano No.: 2/2
Proyecto: ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO	Rebiso: ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO	Autorizo: ING. MARCO POLO ARROYO PRADO





Granada Es




[Handwritten signature]



Gravilla Es



Alzado frontal



Alzado lateral

Medida de anclaje aproximada entre 0.70m - 1.00m

Proyecto:
PLANO DE ESTIMACION 01
 "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"



Ubicación: ESCUINAPA, SINALOA	Fecha: NOVIEMBRE DEL 2025	Plano No.: 2/2
Proyecto: ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO	Revisó: ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO	
	Autorizó: ING. MARCO POLO ARROYO PRADO	

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

TRAZO DE CANCHA DE FUTBOL 7, SEGÚN MEDIDAS DE PROYECTO



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos
Ma. En Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

CORTE DE CONCRETO CON MAQUINA DE DISCO.



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos
Ma. En Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE PREPARACION DE EXVACION, DEMOLICION DE COLUMNA DE CANASTAS EXIETENTES.



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos
Ma. En Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

EXCAVACIÓN Y DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPOS MECÁNICOS



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos
Ma. En Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos
Ma. En Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe/ Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe/ Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

ZAPATA AISLADA DE 80X80X20CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CON ACERO DEL N°3



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

Ma. En Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Víctor Juan Espinoza Tirado
Ing. Víctor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

DALA DESPLANTE DE 15X20/4 REFORZADA CON 2 VAR 3/8" INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

Ma. En Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS


CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

MURO DE BLOCK SÓLIDO, 7X14X28 JUNTEADO CON MORTERO MORTERO -ARENA 1:4



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

Ma. En Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Epinoza tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

CASTILLOS, MUROS.



AUTORIZO

Ma. En Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Epinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

AFINE Y COMPACTADO A MANO PROCTOR AL 85% DE TERRENO NATURAL



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

Ma. En Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

AFINE Y COMPACTADO A MANO PROCTOR AL 85% DE TERRENO NATURAL



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

Ma. En Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010 ACABADO ESTRIADO @ 5 CM



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos
Ma. En Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS


CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010 ACABADO ESTRIADO @ 5 CM



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

Ma. En Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

Ma. En Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE INDEPENDENCIA N°52 BIS NORTE COL. CENTRO
C.P. 82400, ESCUINAPA, SINALOA.R.F.C. L.M.S.S.
JCO-9505-15-QR3 E51-11999-10

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTIMACION

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-034

ESTIMACION: 02

LOCALIDAD MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA,
SINALOADESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"

IMPORTE DE OBRA: \$3,430,000.44

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$1,200,520.45

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$3,978,867.79

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
CANCHA DE FUTBOL 7										
MURO DE CANCHA										
14	Aplanado fotado en muro por ambos lados con mortero - arena 1:4, incluye: mortero hecho en obra, materiales, mano de obra, herramienta.	m2	273.68	\$312.05	\$85,395.60	190.10	0.00	0.00	190.10	\$59,320.71
15	Suministro e instalación de euromalla de 1.50x2.50, con poste de 2x2 anclado en castillo, incluye: panel de 1.50x2.50 calibre 8, poste metálico de 2x2 cal. 14, abrazaderas metálicas, materiales, mano de obra y herramientas.	ml	128.85	\$1,657.35	\$213,566.12	130.10	0.00	0.00	130.10	\$215,621.24
58	Retiro de material producto de demolición fuera de la obra a una distancia de 10 km, incluye: carga de material, flete de alianza.	lote	1.00	\$2,816.04	\$2,816.04	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,816.04
CANCHA										
5	Excavación y despalme del terreno natural con equipos mecánicos, incluye: maquinaria, mano de obra y herramientas.	m3	44.17	\$106.47	\$4,702.78	21.04	0.00	0.00	21.04	\$2,240.13
34	Construcción de canalera para captación de aguas pluviales con medidas interiores de 0.25x0.40x0.00 mts, incluye: cimbrado y de cimbrado, concreto echo en obra, marco de ángulo 1" x 1" con ranura de acero, materiales, mano de obra y herramientas.	ml	24.00	\$3,622.78	\$86,946.72	24.00	0.00	0.00	24.00	\$86,946.72
34.1	Suministro e instalación de tubo de 4" de pvc sanitario para desague pluvial de techo, incluye: excavación, demoliciones, materiales, mano de obra y herramienta.	ml	108.00	\$212.68	\$22,969.44	93.70	0.00	0.00	93.70	\$19,928.12
35	Firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 10 cm espesor con malla electrosoldada 68/010 anclado exterior @ 5 cm, incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	m2	1,672.04	\$605.84	\$1,012,988.71	81.80	1697.14	0.00	81.80	\$49,557.71
38	Suministro e instalación de portellas en cancha, de tubo de acero sección rectangular de 8.00x2.10, incluye: suministro e instalación.	pza	2.00	\$8,092.75	\$16,185.50	2.00	0.00	0.00	2.00	\$16,185.50
51	Tendido de red eléctrica subterránea con cable del n°6 para alimentar las lámparas, incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.	ml	150.00	\$979.42	\$146,913.00	162.00	0.00	0.00	162.00	\$158,666.04
52	Suministro e instalación de luminaria con lámpara led de 1000 w para posta metálico con barras transversales para bases, incluye: poste, base para poste, cableado, mano de obra, herramienta.	ml	4.00	\$23,618.91	\$94,475.64	4.00	0.00	0.00	4.00	\$94,475.64
POZO DE ABSORCIÓN										
10	Excavación y despalme del terreno natural con equipos mecánicos, incluye: maquinaria, mano de obra y herramientas.	m3	6.40	\$106.47	\$681.41	14.87	0.00	0.00	14.87	\$1,583.42
6	Plancha de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm, de espesor, incluye: concreto echo en obra, materiales, mano de obra y herramientas.	m2	4.80	\$255.60	\$1,226.88	3.20	0.00	0.00	3.20	\$817.92
39	Construcción de Muro de block sólido, 7x14x28 guacaleado juntas con mortero mortero-arena 1:4, incluye: materiales, mano de obra y herramienta menor.	m2	19.20	\$798.51	\$15,331.39	16.00	0.00	0.00	16.00	\$12,776.16
40	Losas de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cms de espesor armada con varilla de 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos, incluye: cimbrado y descimbrado aparente, habilado de acero, mano de obra, herramienta, materiales, concreto hecho en obra.	m2	4.80	\$1,300.35	\$6,241.68	6.25	#REF!	0.00	6.25	\$8,127.19
41	Suministro de mezcla de jab - mortero alrededor de pozo de absorción, incluye: mezcla preparada en obra, material, mano de obra y herramientas.	m3	19.20	\$3,246.80	\$62,336.56	9.00	#REF!	0.00	9.00	\$29,221.20
42	Suministro e instalación de tubo de pvc de 6" sanitario, incluye: excavación, mano de obra, materiales, herramientas.	ml	20.00	\$367.14	\$7,342.80	20.00	0.00	0.00	20.00	\$7,342.80
SUB-TOTAL DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7:										\$755,626.53
IVA DE 16%:										\$122,500.24
TOTAL DE ESTIMACION CON IVA:										\$888,126.77

Arq. Cesar Gp. Medina Contreras
Supervisor de Obras PublicasAUTORIZO
M.en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos y EcologiaCONTRATISTA
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Representante Legal

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE INDEPENDENCIA N°52 BIS NORTE COL. CENTRO C.P.
82400, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. IM.S.S.
JCO-9909-15-QR3 E51-41999-10

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECEIRA MUNICIPAL DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"

IMPORTE DE OBRA: \$3,430,058.44
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$3,978,867.79

MURO DE CANCHA: \$ 277,757.98
CANCHA: \$ 427,999.86
POZO DE ABSORCIÓN: \$ 59,868.69

TOTAL =
TOTAL CON IVA=

\$ 765,626.53
\$ 888,126.77

CONTRATISTA

Ing. Víctor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Representante Legal

AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Públicos Y Ecología

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

CONTRATISTA: JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE INDEPENDENCIA N°52 BIS NORTE COL.

CENTRO C.P. 82400, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. IM.S.S.

JCO-9909-15-QR3 E51-11999-10

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO		ESC-FAISMUN-2025-034		ESTIMACION:		02			
				MUNICIPIO:		ESCUINAPA,			
						SINALOA			
DESCRIPCION:		"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"		REHABILITACION DE CALLES EN COMUNIDADES					
PERIODO DE CONTRATO DEL:		22-oct-25 AL 31-dic-25		LOCALIDAD:		FECHA APROB.			
				OF. APROB.					
IMPORTE DE OBRA:		\$3,430,058.44		DEL		AL			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$1,200,520.45							
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$3,978,867.79							
No. DE ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION \$	IMPORTE \$	SIN IVA	3% A INSP DE OBRAS \$	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES SIN IVA	TOTAL DE MONTO CON IVA:	LIQUIDO A PAGAR
01	23-oct-25	\$3,090,504.20	\$2,664,227.76		\$79,926.83	932,479.72	1,731,748.04	\$2,008,827.73	\$1,928,900.90
02	22-nov-25	\$888,126.77	\$765,626.53		\$22,968.80	268,040.74	497,585.79	\$577,199.52	\$554,230.73

AUTORIZO

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Públicos Y Ecología

Ing. Víctor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

Representante Legal

RECIBO No: 01

CONTRATISTA:	JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	FECHA:	22-dic-25
DOMICILIO:		ESTIMACION No:	02
DOMICILIO - CALLE INDEPENDENCIA N°52 BIS NORTE COL. CENTRO C.P. 82400, ESCUINAPA, SINALOA.			
UBICACION:		PERIODO:	
ESCUINAPA, SINALOA.		DEL 22-nov-25	
I.M.S.S.		AL 22-dic-25	
R.F.C.	E51-11999-10		
JCO-9909-15-QR3			

CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-034	FECHA DE CONTRATO:	15-oct-25
		PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	
		INICIO:	22-oct-25
		TERMINACION:	31-dic-25

DESCRIPCION:	"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"
--------------	---

CONTRATO NO:	ESC-FAISMUN-2025-034
--------------	----------------------

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	TOTAL DE CONTRATO:
\$3,430,058.44	\$3,978,867.79	\$1,200,520.45	\$3,978,867.79
			BUENO POR: \$ 554,230.72

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:	
\$ 554,230.72	(SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 72/100 M.N.)
EN PAGO DE ESTIMACION 02	

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACION	
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	\$ 268,040.74	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	765,626.53
MAS I.V.A.	\$ 42,886.52	MAS I.V.A 18 %	\$ 122,500.24
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	310,927.26	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 888,126.77
3 % SFP INSP. OBRAS: (*)	\$ 22,968.80	MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA: \$ 333,896.05	
2 AL MILLAR C.M.I.C.	\$ -		
TOTAL DEDUCCIONES	22,968.80		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA		SALDO A PAGAR:	554,230.72

AUTORIZO

M.en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Representante Legal

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
NOMBRE
DOMICILIO - CALLE INDEPENDENCIA N°52 BIS NORTE COL. CENTRO C.P. 82400, ESCUINAPA,
SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
JCO-9909-15-QR3 E81-11999-10

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 01

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	CANCHA DE FUTBOL 7								
	MURO DE CANCHA								
14	Aplando loteado en muro por ambos lados con mortero arena 1:4, incluye: mortero hecho en obra, materiales, mano de obra, herramienta.	m2	2.00		52.60	1.00		105.20	
			2.00		12.45	1.00		24.90	
			2.00		20.00	1.50		60.00	
							Total:	190.10	
15	Suministro e instalación de euromalla de 1.50x2.50, con poste de 2x2 anclado en castillo, incluye: panel de 1.50x2.50 calibre 5, poste metálico de 2x2 cal. 14, abrazaderas metálicas, materiales, mano de obra y herramientas.	mi	2.00		52.60			105.20	
			2.00		12.45			24.90	
							Total:	130.10	
58	Retiro de material producto de demolición fuera de la obra a una distancia de 10 km, incluye: carga de material, flete de cliente.	lote	1.00					1.00	
							Total:	1.00	
	CANCHA								
5	Excavación y despalme del terreno natural con equipos mecánicos, incluye: maquinaria, mano de obra y herramientas.	m3	2.00		52.60	0.50	0.40	21.04	
							Total:	21.04	
34	Construcción de cancheta para captación de aguas pluviales con medidas interiores de 0.25x0.40x3.00 mts, incluye: cimbra y de cimbre, concreto echo en obra, mano de ángulo 1 1/2" con rejilla de acero, materiales, mano de obra y herramientas.	ml	8.00		3.00			24.00	
							Total:	24.00	
34.1	Suministro e instalación de tubo de 4" de pvc sanitario para drenaje pluvial de cancha, incluye: excavaciones, demoliciones, materiales, mano de obra y herramienta.	ml	2.00		40.80			81.20	
			LINEA A POZO DE ABSORCION		12.50			12.50	
							Total:	93.70	
35	Firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 10 cm espesor con malla electrosoldada 66/1010 acabado estriado @ 5 cm, incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	m2			53.30	1.00		53.30	
			2.00		28.50	1.00		28.50	
							Total:	81.80	
38	Suministro e instalación de porterías en cancha, de tubo de acero sección rectangular de 6.00x2.10, incluye: suministro e instalación.	pza	2.00					2.00	
							Total:	2.00	
51	Tendido de red eléctrica subterránea con cable del n°6 para alimentar las lámparas, incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.	ml			162.00			162.00	
							Total:	162.00	

Escuina Es

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
NOMBRE
DOMICILIO - CALLE INDEPENDENCIA N°52 518 NORTE COL. CENTRO C.P. 82400, ESCUINAPA,
SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
JCO-9909-15-QR3 ES1-11998-10

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 01

MUNICIPIO: ESCUINAPA,
SINALOA

DESCRIPCION: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA"

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
50	Suministro e instalación de luminaria con lámpara led de 1000 W para poste metálico con barras transversales para bases, incluye: poste, base para poste, cableado, mano de obra, herramientas.	ml		4.00				4.00	
								Total: 4.00	
	POZO DE ABSORCIÓN								
10	Excavación y despalme del terreno natural con equipos mecánicos, incluye: maquinaria, mano de obra y herramientas.	m3			2.60	2.60	2.20	14.87	
								Total: 14.87	
8	Planchita de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, incluye: concreto echo en obra, materiales, mano de obra y herramientas.	m2		4.00	2.00	0.40		3.20	
								Total: 3.20	
39	Construcción de Muro de block sólido, 7x14x28 guacaleado, unteado con mortero monero-arena 1:4, incluye: materiales, mano de obra y herramienta mayor.	m2		4.00	2.00		2.00	16.00	
								Total: 16.00	
40	Losa de concreto f'c=300 kg/cm2 de 10 cms de espesor armada con varilla de 3/8" @ 20 cms en ambos sentidos, incluye: cimbra y descimbra aparente, habilitado de acero, mano de obra, herramientas, mano de obra, concreto hecho en obra.	m2			2.50	2.50		6.25	
								Total: 6.25	
41	Suministro de mezcla de jal - mortero alrededor de pozo de absorción, incluye: mezcla preparada en obra, material, mano de obra y herramientas.	m3		2.00	2.50	0.50	2.00	5.00	
				2.00	2.00	0.50	2.00	4.00	
								Total: 9.00	
42	Suministro e instalación de tubo de pvc de 8" sanitario, incluye: excavaciones, mano de obra, materiales, herramientas.	ml			20.00			20.00	
								Total: 20.00	

RECIBO

Arq. Cesar Ope. Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Representante Legal



JEOSCONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
DOMICILIO. CALLE INDEPENDENCIA NO. 52 BIS NTE. C.P. 82400 COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.	
C.C. 0990915QR3	I.M.S.S. E51-11999 10

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.


CROQUIS

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-034
ESCUINAPA, SINALOA	

REHABILITACION DE CALLES EN
COMUNIDADES

ESTIMACION:	02
ESCUINAPA, SINALOA	

CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPOSTIVA BENITO JUARRZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA SINALOA"




JEOSCONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO


DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
M. EN ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS


JEOSCONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
DOMICILIO. CALLE INDEPENDENCIA NO. 52 BIS NTE. C.P. 82400 COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.	
C.F.C.	I.M.S.S.
0990915QR3	E51-11999 10

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

CROQUIS

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-034	REHABILITACION DE CALLES EN COMUNIDADES	ESTIMACION:	02 ESCUINAPA, SINALOA
ESCUINAPA, SINALOA				

CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPOSITIVA BENITO JUARRZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA SINALOA"



JEOSCONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO

Graciela Elizalde Santos
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
M. EN ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS

JEOSCONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE INDEPENDENCIA NO. 52 BIS NTE. C.P. 82400 COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

F.C.
O990915QR3

I.M.S.S.
E51-11999 10

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

CROQUIS

CONTRATO **ESC-FAISMUN-2025-034**


ESCUINAPA, SINALOA

REHABILITACION DE CALLES EN
COMUNIDADES

ESTIMACION:

02
ESCUINAPA,
SINALOA

CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPOSITIVA BENITO JUARRZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA SINALOA"



JEOSCONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO

DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
M. EN ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS

JEOSCONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE INDEPENDENCIA NO. 52 BIS NTE. C.P. 82400 COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

C.F.
0990915QR3

I.M.S.S.
E51-11999 10

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

CROQUIS

CONTRATO **ESC-FAISMUN-2025-034**

ESCUINAPA, SINALOA


REHABILITACION DE CALLES EN
COMUNIDADES

ESTIMACION:

02

ESCUINAPA,
SINALOA

CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPOSITIVA BENITO JUARRZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA SINALOA"



JEOSCONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO

DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
M. EN ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS

DOMICILIO. CALLE INDEPENDENCIA NO. 52 BIS NTE. C.P. 82400 COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

F.C.
O990915QR3

I.M.S.S.
E51-11999 10

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-034
----------	----------------------


ESCUINAPA, SINALOA

REHABILITACION DE CALLES EN
COMUNIDADES

ESTIMACION:

ESCUINAPA,
SINALOA

CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPOSITIVA BENITO JUARRZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA
SINALOA"



JEOSCONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO


DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
M. EN ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS


CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

2

Aplanado floteado en muro por ambos lados con mortero -arena 1:4



AUTORIZO

Graciela Elizaide Santos

M. en Arq. Graciela Elizaide Santos

Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

2

Aplanado floteado en muro por ambos lados con mortero -arena 1:4



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS


CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

2

Suministro e instalación de euromalla de 1.50x2.50, con poste de 2x2 anclado en castillo, incluye; panel de 1.50x2.50



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos

Director de Obras, Servicios Públicos Y

Ecología

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

2

Suministro e instalación de euromalla de 1.50x2.50, con poste de 2x2 anclado en castillo, incluye; panel de 1.50x2.50



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2023-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

2

Construcción de canaleta para captación de aguas pluviales



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

2

Construcción de canaleta para captación de aguas pluviales



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2023-024

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

2

Firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 10 cm espesor con malla electrosoldada 66/1010



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos

Director de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gp. Medina Contreras



JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

2

Suministro e instalación de luminaria con lámpara led de 1000 w para poste metálico con barras transversales para bases



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

CONTINUA

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras



JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: EEC-FAISMUN-2025-094

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

2

Excavación y despalme del terreno natural con equipos mecánicos



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

CONTRATO

Ing. Victor Juan Espinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA SA DE CV
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

JEOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

JCO-9909-15-QR3

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS



CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-034

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

2

Pegue de Muro de Block, Relleno de Jal alrededor de pozo con mezcla Jal-cemento, cimbra para losa masisa de 10 cm



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecología

CONSTRUYE

Ing. Victor Juan Aspinoza Tirado
JEOS CONSTRUCTORA SA DE CV
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

