

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

### GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 669: Conservación menor destinos jurídicos  
Carr: E.C. Int. Costarrica - E.C. El Dorado

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

31/01/2022

001

- Obra: Conservación menor destinos  
terrestres carr: E.C. Int. Costa  
Rica - E.C. El Dorado

En esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar seguimiento  
a los trabajos correspondientes a la  
conservación de dicha carretera

La normatividad estará a cargo  
de la Secretaría de Obras Públicas  
(SOP) a través de la Dirección de Super-  
vición, la cual asigna el Arq. Gilberto  
Carricho Armenta como residente  
de Obra

Los encargados de firmar y/o  
hacer anotaciones de bitácora son  
por SOP el Arq. Gilberto Carricho  
Armenta y por Preecasin el Ing.  
Jesús Martín González Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

31/01/2022

002

Obras Conservacion menor destino  
funcionas Carr: E.C Int. Costa  
rica - E.C. El Porundo

En este dia se ~~ab~~ inician los  
trabajos de la conservacion con  
trabajos de bacheo y de pintura  
logrando los siguientes avances

Se bachearon 166 baches  
con la bacheadura BA-03 y la  
BA-04 y Mezcla Asfaltica  
47.05 m<sup>3</sup>

Los trabajos de bacheo se  
terminaron el dia 29/03/2022  
y se continuan con los trabajos  
de pintura

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA



NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

06/04/2022

003

Obras: Conservacion menor destinos  
tonsticos Carr. E. C. Int. - Costa  
Rica - E.C. El Dorado

Se inician los trabajos de Pintura  
logrando los siguientes avances

Pintura Continua 18.80 Km  
Amanilla Discontinua 13.70 Km

Pintura Continua 29.50 Km  
Blanca Discontinua 4.80 Km

Se utilizaron 1,360 de pintura blanca  
y 1,220 litros de pintura Amanilla  
a simismo 1,935 Kg de microesfera

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA