

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 697: Conserv. Menor destinos turisticos carr:
Escuinapa - Teacapan - Playa la Tambora.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

05/04/2022

001

01

Obra: Conservación menor destinos turísticas
Carretera: Escuintla - Teacapan - Playa
la Tambora.

En esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la conservación menor de dicha carretera.

La normatividad estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) a través de la Dirección de Supervisión la cual asigna al Ing. José Armando Padilla Esquivel como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora son por SOP el Ing. José Armando Padilla Esquivel y por PREECASIN el Ing. Esteban Cazarez Gomez.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

05/04/2022

002

02

Obra: Conservación menor destinos turísticas
carretera: Escuinapa - Teacapan - Playa
la Tambora.

En esta fecha se inician los trabajos
de la conservación menor con bacheo super-
ficial y señalamiento horizontal obteniendo
los siguientes avances.

Pintura central Amarilla	Continua Discontinua	• 20 km 2 km
-----------------------------	-------------------------	-----------------

Pintura lateral Blanca	Continua	4,20 km
---------------------------	----------	---------

• Bacheo

Bachadora	No. Baches	Mezcla Ms
BA-04	16	3

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

05/04/2022

003

03

Obra: Conservación menor destinos turísticos
carretera: Escuinapa - Teacapan - Playa
la Tambora.

Se utilizaron 100 litros de pintura
blanca y 40 litros de pintura amarilla, para
el bacheo se utilizaron 3 m³ de mezcla
asfáltica.

Con esta fecha 05 de Abril del 2022
se terminan los trabajos de conservación
menor de dicha carretera, cerrando este
libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA