



CONTRATISTA:
C. JESUS ALI OTERO RUIZ

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DOMICILIO:
C. RAFAEL BUELNA #22, COL. CENTRO, CHOIX, SINALOA.

V.17.01

FECHA:
1/10/2025

R.F.C.
OERJ010126Q53

ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACIONES CONSOLIDADO									
No. DE PAGO: 00001		C.C.T. 0		ESTIMACIÓN:		01 (FINIQUITO)			
PLANTEL:		H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX DIRECCION DE OBRAS PUBLICA LOCALIDAD:		Choix		MUNICIPIO:		Choix	
DESCRIPCIÓN:		RUTA 6.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, SINALOA.		OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA:		31 DE JUNIO DE 2025		FECHA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA:	
FECHA INICIO CONTRATO:		01 DE AGOSTO DE 2025		FECHA TERMINACION CONTRATO:		01 DE OCTUBRE DE 2025		CONTRATO:	
						FAISM-CH-25-35		FECHA CONTRATO:	
IMPORTE DE OBRA:		\$682,231.73		CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$238,781.11		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		AL			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$682,231.73		IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:				IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$682,231.73	
No. DE ESTIMACIÓN		PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN		IMPORTE SIN IVA		3 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS	
								AMORTIZACIÓN ANTICIPO 50%	
								TOTAL DEDUCCIONES	
								LIQUIDO A PAGAR	
01		01-ago-25		\$ 682,231.73		\$ 588,130.80		\$ 17,643.92	
02								\$ 238,781.11	
03								\$ 256,425.03	
04								\$ 425,806.70	
05									
06									
07									
08									
09									
TOTALES:				\$ 682,231.73		\$ 588,130.80		\$ 17,643.92	
								\$ 238,781.11	
								\$ 256,425.03	
								\$ 425,806.70	
						</			



V.17.01

Fecha: 01-oct-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN DE OBRA No:

01

CONTRATISTA: C. JESUS ALI OTERO RUIZ

DOMICILIO: C. RAFAEL BUELNA #22, COL. CENTRO, CHOIX, SINALOA.

TELÉFONO: 6981030023
CEL: 6981030023

R.F.C. OERJ010126Q53

ESTIMACIÓN No: 01 (FINIQUITO)

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

DEL 01-ago-25

AL 01-oct-25

FECHA DE CONTRATO:

01 DE AGOSTO DE 2025

No. DE PGO: 1

OBRA

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Choix

Choix

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

TERMINACIÓN: 01 DE OCTUBRE DE 2025

PRORROGA:

DESCRIPCIÓN:

ruta 6.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, SINALOA.

CONTRATO No:

FAISM-CH-25-35

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 31 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

31 DE JUNIO DE 2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA IMPORTE CON IVA DE LA OBRA

35 % ANTICIPO DE LA OBRA

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$588,130.80

\$682,231.73

\$238,781.11

\$682,231.73

BUENO POR: \$ 664,587.81

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX LA CANTIDAD DE:

\$ 664,587.81

SON: SEISCIENTOS SECENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 (FINIQUITO)

DEDUCCIONES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% (*)

\$ -

MAS I.V.A.:

\$ -

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$0.00

CALCULO DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$ 588,130.80

MAS I.V.A 16 %

\$ 94,100.93

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

\$ 682,231.73

3% DE INSP Y SUPERVICION DE OBRAS

\$ 17,643.92

TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 17,643.92

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 17,643.92

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

SALDO A PAGAR:

\$ 664,587.81

REALIZÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

C. JESUS ALI OTERO RUIZ
CONTRATISTA

ING. JUAN MANUEL LOPEZ GASTELUM
SUPERVISOR

HUGO FELIX UZARRAGA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX
REINA LILIANA BERRELLEZA RABAGO
TESORERA MUNICIPAL

**OPERADO CON
RECURSOS
FAIS**

**PAGADO
TESORERIA**



H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



#REF:

FECHA
HOJA:

1/10/2025

CONTRATISTA:

C. JESUS ALI OTERO RUIZ

DOMICILIO:

C. RAFAEL BUELNA #22, COL. CENTRO, CHOIX, SINALOA.

R.F.C.

OERJ010128Q53

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHOIX

No. DE PAGO:	00001	No. DE OBRA:	35	0	ESTIMACIÓN	01
PLANTEL:	H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			LOCALIDAD	Choix	MUNICIPIO: Choix
DESCRIPCIÓN:	RUTA 6.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, SINALOA.					
IMPORTE DE OBRA:	\$682,231.73					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$238,781.11					
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$682,231.73					

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	POR EJECUTAR	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
RUTA 6.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, SINALOA.										
	TECHO DE CONCRETO ARMADO (M2)									
I	PRELIMINARES									
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN EN AREA DE LOS TRABAJOS INCLUYE. REVISION DE LOS MISMOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	m2	\$347.24	\$32.38	\$11,243.63	0.00	0.00	0.00	347.24	\$11,243.63
II	LOSAS									
2.01	LOSA MACIZA DE 10 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRA.	m2	\$347.24	\$1,383.39	\$480,368.34	0.00	0.00	0.00	347.24	\$480,368.34
III	CUBIERTA									
3.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO A BASE DE TELA DE POLIESTER E IMPERMEABILIZANTE IMPAC 5000	m2	\$347.24	\$152.93	\$53,103.41	0.00	0.00	0.00	347.24	\$53,103.41
IV	INSTALACIONES									
4.01	SALIDA PARA LUMINARIA CON POLIFLEX DE 1/2, INCLUYE: CABLE, POLIDUCTO, APAGADOR, CONTACTO, CAJAS, ROCETAS, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	\$347.24	\$125.03	\$43,415.42	0.00	0.00	0.00	347.24	\$43,415.42
									TOTAL ESTIMACIÓN:	\$588,130.80

Elaboró

Jesus Otero

C. JESUS ALI OTERO RUIZ

Contratista

Revisó

ING. JUAN MANUEL LOPEZ GASTELUM

Supervisor

H. AYUNTAMIENTO
DE CHOIX

HUGO MANUEL LOPEZ GASTELUM

Director de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS



OPERADO CON
RECURSOS
FAIS



**H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



#REFI

Fecha: 1/10/2025
Hoja:

CONTRATISTA:
C. JESUS ALI OTERO RUIZ

DEPENDENCIA:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOMICILIO: C. RAFAEL BUELNA #22, COL. CENTRO, CHOIX, SINALOA.

R.F.C.
OERJ010126Q53

NÚMEROS GENERADORES

No. DE PAGO:	00001	C.C.T.	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Choix	MUNICIPIO:	Choix
DESCRIPCIÓN	RUTA 6.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, SINALOA.			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDA D	EJE	TRAMO	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
RUTA 6.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, SINALOA.										

TECHO DE CONCRETO ARMADO (M2)										
PRELIMINARES										
BENEFICIARIOS										
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN EN AREA DE LOS TRABAJOS INCLUYE: REVISION DE LOS MISMOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	M2	PORTILLO PORTILLO MARIA GLORIA	3.90	6.40				24.96	
			BERRELLEZA RIVERA CARMEN	2.20	3.00				6.60	
			TORRES RUIZ MARISELA	3.90	7.30				28.47	
			OSORNIO JIMENEZ MARTINA	4.60	4.40				20.24	
			CRUZ SOTO BERENICE	4.20	4.20				17.64	
			RUELAS COTA RAFAELA	3.70	3.90				14.43	
			BAEZ RODRIGUEZ SEVERIANO	6.40	4.20				26.88	
			MARES POMPA ESTER	3.46	4.04				13.98	
			VEGA VEGA PATRICIA	4.00	7.10				28.40	
			TORRES ARMENTA MARIA GUADALUPE	3.68	5.52				20.31	
			ARELLANO MARTINEZ CECILIO	3.45	6.32				21.80	
			CASTILLO CRUZ CEFERINA	4.60	4.50				20.70	
			MUNOZ MEDINA CECILIA ARIZBETH	2.95	4.50				13.28	
			VAZQUEZ URIAS RAMIRO	4.40	8.70				38.28	
			DIAZ VEGA CRUZ	3.80	5.40				20.52	
			PORTILLO ATONDO ANA CECILIA	7.50	4.10				30.75	
			TOTAL						347.24	
LOSAS										
2.01	LOSA MACIZA DE 10 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRA.	M2	PORTILLO PORTILLO MARIA GLORIA	3.90	6.40				24.96	
			BERRELLEZA RIVERA CARMEN	2.20	3.00				6.60	
			TORRES RUIZ MARISELA	3.90	7.30				28.47	
			OSORNIO JIMENEZ MARTINA	4.60	4.40				20.24	
			CRUZ SOTO BERENICE	4.20	4.20				17.64	
			RUELAS COTA RAFAELA	3.70	3.90				14.43	
			BAEZ RODRIGUEZ SEVERIANO	6.40	4.20				26.88	
			MARES POMPA ESTER	3.46	4.04				13.98	
			VEGA VEGA PATRICIA	4.00	7.10				28.40	
			TORRES ARMENTA MARIA GUADALUPE	3.68	5.52				20.31	
			ARELLANO MARTINEZ CECILIO	3.45	6.32				21.80	
			CASTILLO CRUZ CEFERINA	4.60	4.50				20.70	
			MUNOZ MEDINA CECILIA ARIZBETH	2.95	4.50				13.28	
			VAZQUEZ URIAS RAMIRO	4.40	8.70				38.28	
			DIAZ VEGA CRUZ	3.80	5.40				20.52	
			PORTILLO ATONDO ANA CECILIA	7.50	4.10				30.75	
			TOTAL						347.24	
CUBIERTA										
3.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO A BASE DE TELA DE POLIESTER E IMPERMEABILIZANTE IMPAC 5000	M2	PORTILLO PORTILLO MARIA GLORIA	3.90	6.40				24.96	
			BERRELLEZA RIVERA CARMEN	2.20	3.00				6.60	
			TORRES RUIZ MARISELA	3.90	7.30				28.47	
			OSORNIO JIMENEZ MARTINA	4.60	4.40				20.24	
			CRUZ SOTO BERENICE	4.20	4.20				17.64	
			RUELAS COTA RAFAELA	3.70	3.90				14.43	
			BAEZ RODRIGUEZ SEVERIANO	6.40	4.20				26.88	
			MARES POMPA ESTER	3.46	4.04				13.98	
			VEGA VEGA PATRICIA	4.00	7.10				28.40	
			TORRES ARMENTA MARIA GUADALUPE	3.68	5.52				20.31	
			ARELLANO MARTINEZ CECILIO	3.45	6.32				21.80	
			CASTILLO CRUZ CEFERINA	4.60	4.50				20.70	
			MUNOZ MEDINA CECILIA ARIZBETH	2.95	4.50				13.28	
			VAZQUEZ URIAS RAMIRO	4.40	8.70				38.28	
			DIAZ VEGA CRUZ	3.80	5.40				20.52	
			PORTILLO ATONDO ANA CECILIA	7.50	4.10				30.75	
			TOTAL						347.24	

**OPERADO CON
RECURSOS
FAIS**

IV	INSTALACIONES								
4.01	SALIDA PARA LUMINARIA CON POLIFLEX DE 1/2, INCLUYE: CABLE, POLIDUCTO, APAGADOR, CONTACTO, CAJAS, ROCETAS, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA			M2	PORTILLO PORTILLO MARIA GLORIA	3.00	6.40		24.96
					BERRELLEZA RIVERA CARMEN	2.20	3.00		6.60
					TORRES RUIZ MARISELA	3.90	7.30		28.47
					OSORNIO JIMENEZ MARTINA	4.60	4.40		20.24
					CRUZ SOTO BERENICE	4.20	4.20		17.64
					RUELAS COTA RAFAELA	3.70	3.90		14.43
					BAEZ RODRIGUEZ SEVERIANO	6.40	4.20		26.88
					MARES POMPA ESTER	3.46	4.04		13.98
					VEGA VEGA PATRICIA	4.00	7.10		28.40
					TORRES ARMENTA MARIA GUADALUPE	3.68	5.52		20.31
					ARELLANO MARTINEZ CECILIO	3.45	6.32		21.90
					CASTILLO CRUZ CEFERINA	4.60	4.50		20.70
					MUÑOZ MEDINA CECILIA ARIZBETH	2.95	4.50		13.28
					VAZQUEZ URIAS RAMIRO	4.40	8.70		38.28
					DIAZ VEGA CRUZ	3.80	5.40		20.52
					PORTILLO ATONDO ANA CECILIA	7.50	4.10		30.75
								TOTAL	347.24

Elaboró
Jesús Otero
C. JESUS ALI OTERO RUIZ
Contratista

Revisó
ING. JUAN MANUEL LOPEZ GASTELUM
Supervisor

Autorizó
HUGO FELIX LIZARRAGA
Director de Obras Públicas



**H. AYUNTAMIENTO
DE CHOIX
2024-2027
DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS**



**OPERADO CON
RECURSOS
FAIS**