

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 723: Reparación de socavon en carretera:
La cruz - Polrerillo del Norote.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

17-Marzo-2022

001

01

Obra: Reparación de socavón en la carretera
La Cruz - Potrerillo del Norote.

En esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos de reparación de socavón
en dicha carretera.

La normatividad estará a cargo de
la secretaría de Obras Públicas (S.O.P.)
a través de la Dirección de Supervisión
la cual asigna al Arg. Gilberto Camacho
Armenta.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones son por la S.O.P. el Arg.
Gilberto Camacho Armenta y por PREECASIN
el Ing. Jesús Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

17-Marzo-2022

002

02

Obra: Reparación de socavon en la carretera:
La Cruz - Polverillo del Norte.

En este día se inician los trabajos para reparar el socavon de dicha carretera utilizando la siguiente maquinaria:

- Excavadora ET-101

Fecha Horas trabajadas

17/03/2022

1.0

18/03/2022

2.0

19/03/2022

2.0

20/03/2022

0.0

Domingo

21/03/2022

2.0

22/03/2022

2.0

23/03/2022

2.0

Se continua con los trabajos con excavadora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

24-Marzo-2022

003

03

Obra: Reparación de socavon carretera:
La Cruz - Potrillo del Norte.

Se continua con los trabajos con la
excavadora, obteniendo los siguientes
resultados:

Fecha	Horas trabajadas
24/03/2022	2.00
25/03/2022	2.00
26/03/2022	2.00
27/03/2022	0.0 Domingo

- Cargador frontal Case 521 G.

Fecha	Horas trabajadas
18/03/2022	3.00
19/03/2022	3.00
20/03/2022	0.00 Domingo
21/03/2022	0.00

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

22-Marzo-2022

004

04

Obra: Reparación de socavón Carretera:
La Cruz - Potrerrillo del Norote.

En esta fecha se continúa con los
trabajos del cargador frontal cas 5216:

Fecha	Horas trabajadas
22/03/2022	3.00
23/03/2022	5.00
24/03/2022	3.00

- Camión Volteo VL-155

Fecha	Horas trabajadas
27/03/2022	5.00
18/03/2022	5.00
19/03/2022	4.00
20/03/2022	0.00

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

27-Marzo-2022

005

05

Obra: Reparación de socavón en carretera:
La Cruz - Petrerillo del Norote

Se continua con los trabajos del
Camión de Volteo.

Fecha	Horas trabajadas	
21/03/2022	6.00	
22/03/2022	6.00	
23/03/2022	6.00	
24/03/2022	5.00	
25/03/2022	6.00	
26/03/2022	4.00	
27/03/2022	0.00	Domingo

Con esta fecha 27 de marzo del
2022 se terminan los trabajos de
reparación de socavón, cerrando el
presente libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA