

820-19



PREESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

<b>CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA</b>	
<b>OBRA:</b> CONSERVACION MENOR CARR: RAMAL A LA COFRADIA DE SAN PEDRO	
<b>IMPORTE DE PRESUPUESTO:</b> \$	107,037.99
<b>IMPORTE DE ESTIMACION:</b> \$	107,037.99

ESTIMACION: 1


PERIODO: 27 ENE AL 08 OCT DE 2022

FECHA: 08/10/2022

<b>RESUMEN DE ESTIMACION</b>			
E1	PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA	\$	107,037.99

TOTAL: \$ 107,037.99

  
\_\_\_\_\_  
ING. MARTIN CASTRO MORENO  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)




<b>ESTIMACION</b>									
<b>OBRA:</b> CONSERVACION MENOR CARR: RAMAL A LA COFRADIA DE SAN PEDRO									
<b>UBICACIÓN:</b> MUNICIPIO DE CULIACAN					<b>CONVENIO:</b> S/N				
<b>ESTIMACION:</b> 1									
<b>PERIODO:</b> 27 ENE AL 08 OCT DE 2022				<b>FECHA:</b> 08/10/2022		<b>IMPORTE DEL PRESUPUESTO:</b> \$ 107,037.99			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
<b>E1 PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA</b>									
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	13.13	13.13	0.00	0.00	13.13	\$ 8,152.17	\$ 107,037.99

**TOTAL de PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA:** \$ 107,037.99

**TOTAL de ESTIMACION No. 1:** \$ 107,037.99

  
\_\_\_\_\_  
ING. MARTIN CASTRO MORENO  
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)