

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 4767

Fecha: 03/Abr/2023 14:51:51

Lugar de expedición (C.P.) 82400

Emisor

COLEON

RFC: COL11012631A

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio:

CALLE HIDALGO 46 PONIENTE CENTRO ESCUINAPA SINALOA México 82400

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

RFC: MES860102MF0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

Domicilio Fiscal: 82400

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL S/N Escuinapa Centro Escuinapa Sinaloa México 82400

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Ser vicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|---|--|----------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 1.00000 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 72101513 - Servicio de construcción fuera del sitio (offsite) | TRABAJOS DEPAGO DE ESTIMACION 01 (UNO)CONTRATO DE/AIPR/URB/2023-002"REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (PRIMER ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.IMPORTE ESTIMACION SIN IVA \$ 156,083.55DEDUCCIONES0.3% DE INSP. Y VIG. SFP \$ 4,682.51TOTAL DE DEDUCCIONES \$ 4,682.51SUBTOTAL BASE DE IVA \$ 156,083.55IVA 16% \$ 24,973.37TOTAL \$ 181,056.92SUMA DE DEDUCCIONES (4,682.51)= \$ 4,682.51TOTAL NETO A RECIBIR \$ 176,374.41 | \$156,083.55 | \$0.00 | IVA, - Importe: 24973.37 | \$156,083.55 |

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

ciento ochenta y un mil cincuenta y seis Pesos 92/100 M.N.

Subtotal: \$156,083.55

Descuentos:

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A: \$24,973.37

Retencion I.S.R: \$0.00

Retencion I.V.A: \$0.00

Total: \$181,056.92



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503580641

Folio Fiscal: 0B2F4531-439E-43CB-8428-39911402CF25

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-04-03T15:51:55

Sello digital del CFDI

UDODhxOUVt4SQm39h+nGLMn909UfZVctDpy1INV8K7EyotdPV68Rzv02gaE3Qj4zmbNM9aNT9EHGZyw3/mMH7V82wrLVsLfUqchngHzHKc9rHZgRXoys19AJakrtYs/zkP8PP9bm/CXxgI9eJuHKBenLwTVDF0cWN9bV0Vb+6ac6429+U+Y9jx9vTNKFN0ewjCxMkmZffJ2MLtp8B1FQOCmLGTzWgnZ1wOhMsTZKTZKbac9NRzwnZINaK2O9Z2i5oixegWadj5GEJUKqnWZa2b3KUBCB4+V9qZB6GipYaYjFhNaplbU+H+t9ksdi2X0MIZvP5FuJ72QWEXAQCg==

Sello del SAT

Nfm/7ZMRu7NptDREqpxhMmDjxkx6dKzcQpVj+VVBHcdZijWSooZFmJjzLG3a2Mx6i3k91whPfwHX7I3YxzmzP6okEW5f2tRU+PX8lg8761I5UDZhVIDAuc1mJ+ybmK6Sv9ufR/jjgDJJvLPyLE0+wikLx+HLY1dDDRxi6fYm06C2hv50KF97w94FEzcZ3MW3kqux13exLDQL0aar6Tn+HqJh+0LpodQMYHkNduNs6JlQ+cQ95ejvJeTDuS+qsmL+6lk+qshvB18rWbmsrWixSAOB80fdCSa1uwjS3kQ+XqoODKJODpT2CycuhufS6SpH4olis32Mavzu8Iarw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|0B2F4531-439E-43CB-8428-39911402CF25|2023-04-03T15:51:55|MAS0810247C0|UDODhxOUVt4SQm39h+nGLMn909UfZVctDpy1INV8K7EyotdPV68Rzv02gaE3Qj4zmbNM9aNT9EHGZyw3/mMH7V82wrLVsLfUqchngHzHKc9rHZgRXoys19AJakrtYs/zkP8PP9bm/CXxgI9eJuHKBenLwTVDF0cWN9bV0Vb+6ac6429+U+Y9jx9vTNKFN0ewjCxMkmZffJ2MLtp8B1FQOCmLGTzWgnZ1wOhMsTZKTZKbac9NRzwnZINaK2O9Z2i5oixegWadj5GEJUKqnWZa2b3KUBCB4+V9qZB6GipYaYjFhNaplbU+H+t9ksdi2X0MIZvP5FuJ72QWEXAQCg==|00001000000505142236|]

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

RECIBO No: 01

| | | | |
|---|---------------------|----------------|-----------|
| CONTRATISTA: | COLEON S.A DE C.V. | FECHA: | 15-mar-23 |
| DOMICILIO: | | ESTIMACION No: | 01 |
| DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. | | PERIODO: | |
| R.F.C. | UBICACION: | DEL | 07-mar-23 |
| COL11012631A | ESCUINAPA, SINALOA. | AL | 15-mar-23 |
| | I.M.S.S. | | |
| | 0 | | |

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|
| CONTRATO: | ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-002 | FECHA DE CONTRATO: | 03-mar-23 |
| | | PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: | |
| | | INICIO: | 06-mar-23 |
| | | TERMINACION: | 15-mar-23 |



DESCRIPCION:

REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (PRIMER ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.

CONTRATO NO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-002

| | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA | 35% ANTICIPO | TOTAL DE CONTRATO: |
| \$156,083.55 | \$181,056.92 | \$0.00 | \$181,056.92 |

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:

\$ 176,374.41 (SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M. N.)

EN PAGO DE ESTIMACION 01

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|---------------|
| DEDUCCIONES: | | CALCULO DE ESTIMACION | |
| AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*) | \$ - | TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA | 156,083.55 |
| MAS I.V.A. | \$ - | MAS I.V.A 16 % | \$ 24,973.37 |
| TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO | - | TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA | \$ 181,056.92 |
| 3 % SFP INSP. OBRAS: (*) | \$ 4,682.51 | MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA: | \$ 4,682.51 |
| 2 AL MILLAR C.M.I.C. | \$ - | | |
| TOTAL DEDUCCIONES | 4,682.51 | | |
| (*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA | | SALDO A PAGAR: | 176,374.41 |

AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
 Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
 COLEON S.A. DE C.V.
 Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.
 DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CONTRATISTA: COLEON S.A DE C.V.
 DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRAL
 ESCUINAPA, SINALOA.
 I.M.S.S.
 R.F.C.
 COL.11012631A



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: **ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-002** ESTIMACION: **01**
 LOCALIDAD: **ESCUINAPA, SINALOA.** MUNICIPIO: **ESCUINAPA, SINALOA**
 DESCRIPCION: **REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA(PRIMER ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.** OF. APROB. FECHA APROB.

PERIODO DE CONTRATO DEL: **06-mar-23** AL **15-mar-23**
 IMPORTE DE OBRA: **\$156,083.55** CONVENIO ADICIONAL:
 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: **\$0.00** PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: **\$181,056.92** DEL AL

| Nº. DE ESTIMACION | PERIODO | IMPORTE ESTIMACION \$ | IMPORTE \$ | SIN IVA \$ | 5% A INSP. DE OBRAS \$ | AMORTIZACION ANTICIPO | TOTAL DEDUCCIONES SIN IVA | TOTAL DE MONTO CON IVA: | LIQUIDO A PAGAR |
|-------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| 01 | 07-mar-23 | 15-mar-23 | \$ 181,056.92 | \$ 156,083.55 | \$ 4,682.51 | - | 156,083.55 | \$ 181,056.918 | \$ 176,374.412 |
| TOTALES: | | | \$ 181,056.92 | \$ 156,083.55 | \$ 4,682.51 | \$ - | \$ 156,083.55 | \$ 181,056.918 | \$ 176,374.412 |

SALDO DEL CONTRATO: **\$0.00** SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR: **\$0.00**

AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
 Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
 COLEON S.A. DE C.V.
 Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.
 DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
 ESCUINAPA, SINALOA.
 R.F.C. I.M.S.S.
 COL11012631A



DEPENDENCIA:
 H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.
 DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-002 LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTIMACION: 01 ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA(PRIMER ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$156,083.55
 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$181,056.92

REHABILITACION Y LIMPIEZA DE BASURON \$ 156,083.55

TOTAL = \$ 156,083.55
 TOTAL CON IVA= \$ 181,056.92

CONTRATISTA


Ing. Marco Polo Arroyo Prado
 COLEON S.A. DE C.V.
 Representante Legal

AUTORIZO

Ing. Jesus Raimon Contreras Sandoval
 Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

| COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012831A | |  | | DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA. DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---|---|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------|
| ESTIMACION | | | | | | | | | | |
| CONTRATO | ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-002 | | | | ESTIMACION: | 01 | | | | |
| LOCALIDAD | ESCUINAPA, SINALOA | | | | MUNICIPIO: | ESCUINAPA, SINALOA | | | | |
| DESCRIPCION | REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA(PRIMER ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA. | | | | | | | | | |
| IMPORTE DE OBRA: | \$156,083.55 | | | | | | | | | |
| IMPORTE DE ANTIPO DE OBRA: | | | | | | | | | | |
| IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | \$181,056.92 | | | | | | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDA D | SEGUN PROYECTO | | | HASTA ESTA | HASTA | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACION | IMPORTE |
| | | | VOL | PU | \$ | ESTIM. | ESTIM ANT. | | | |
| | BASURON | | | | | | | | | |
| 1 | MOVIMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO (BASURA) CON TRACTOR DE PARA HACER ESPACIO Y RELLENAR EN BASURON MUNICIPAL. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y TRASLADO AL LUGAR. | hr | 35.00 | \$4,459.53 | \$156,083.55 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | \$156,083.55 |
| TOTAL DE REHABILITACION Y TRABAJOS EN BASURON: | | | | | | | | | | \$156,083.55 |
| TOTAL DE REHABILITACION Y LIMPIEZA: | | | | | | | | | | \$156,083.55 |
| TOTAL DE ESTIMACION CON IVA. | | | | | | | | | | \$181,056.92 |
| REVISO | | AUTORIZO | | | CONTRATISTA | | | | | |
| Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda Supervisor de Obras Publicas | | Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia | | | Ing. Marco Ramon Arroyo Prado COLEON S.A. DE C.V. Representante Legal | | | | | |

Aldecoa Inda J.A.

COLEON S.A DE C.V.
 NOMBRE
 DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
 R.F.C. I.M.S.S.
 COL11012631A



DEPENDENCIA:
 H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.
 DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URE/2023-002 LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTIMACION: 01
 MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA
 DESCRIPCION: REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA(PRIMER ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | LOCALIZACION | | LARGO | ANCHO | ALTO | RESULTADO | OBSERVACION |
|-------|--|--------|----------------------------------|------|-------|-------|------|-----------|-------------|
| | | | TRAMO | PZAS | | | | | |
| 1 | BASURON | | | | | | | | |
| 1 | MOVIMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO (BASURA) CON TRACTOR D8 PARA HACER ESPACIO Y RELLENAR EN BASURON MUNICIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TRASLADO AL LUGAR. | hr | | | 35.00 | | | 35.00 | |
| | | | TOTAL DE MOVIMIENTO DE MATERIAL: | | | | | 35.00 | |

REVISO
 Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda
 Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO
 Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
 Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia


CONTRATISTA
 Ing. Marco Polo Arroyo Prado
 COLEON S.A. DE C.V.
 Representante Legal

Aldecoa Inda J.A.

CUADRO DE CONSTRUCCION

| LADO | EST | PV | RUMBO | DISTANCIA | C O O R D E N A D A S | |
|------|-----|------------------|---------|-----------|-----------------------|----------------|
| | | | | | X | Y |
| 1 | 2 | N 24°50'34.32" W | 323.209 | 1 | 419,840,6600 | 2,530,168,9300 |
| 2 | 3 | N 41°51'45.23" E | 180.115 | 2 | 419,704,8700 | 2,530,462,2300 |
| 3 | 4 | S 29°51'40.67" E | 431.591 | 3 | 419,825,0700 | 2,530,596,3700 |
| 4 | 1 | S 75°04'03.68" W | 206.265 | 4 | 420,039,9600 | 2,530,222,0800 |

SUPERFICIE = 69,743.466 m²



[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento de Escuinapa
 Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología

PLANO DE OBRA
 RESUMEN Y TRABAJOS DE UNIDAD DE BARRIO DE
 ESCUDO DE ESCUINAPA (PRIMERA ETAPA) ESCUINAPA, SINALOA.




Ubicación: **ESCUINAPA**
 Proyecto:

Fecha: **MARZO DEL 2013**
 Revisor: **ING. MARCO POLO ARROYO PRADO**
 Autorizo: **ING. SERGIO RAMÍREZ CONTRERAS SANDOVAL**

Plano No: **111**

[Handwritten signature]



CUADRO DE CONSTRUCCION

| LADO | PV | RUMBO | DISTANCIA | C O O R D E N A D A S | |
|------|----|------------------|-----------|-----------------------|----------------|
| | | | | X | Y |
| 1 | 2 | N 24°50'34.32" W | 323.209 | 2 419,840.8600 | 2 530,168.9300 |
| 2 | 3 | N 41°51'46.23" E | 180.115 | 2 419,704.8700 | 2 530,462.2300 |
| 3 | 4 | S 29°51'40.67" E | 431.591 | 2 419,825.0700 | 2 530,596.3700 |
| 4 | 1 | S 75°04'03.66" W | 206.265 | 2 420,039.9600 | 2 530,222.0800 |

SUPERFICIE = 69,743.466 m²

H. Ayuntamiento de Escuinapa
 Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología



Proyecto: PLANO DE OBRA TERMINADA
 REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BASURON DEL
 ESTADO DE ESCUINAPA (PRIMERA ETAPA), ESCUINAPA, SIQUILA.



Ubicación: ESCUINAPA
Proyecto:
Fecha: MARZO DEL 2021
Revisó: ING. MARCO POLO ARROYO PRAUD
Autorizó: ING. EDUARDO CONTRERAS RAMÍREZ

Folio No: 11

[Handwritten signature]

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------|---|
| CONTRATO: | ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-002 | LOCALIDAD: | ESCUINAPA, SINALOA. | ESTIMACION: | 1 |
|-----------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------|---|

CONCEPTO- MOVIMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-002

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO- MOVIMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-002 LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA ESTIMACION: 1

CONCEPTO- MOVIMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J-A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|--------------------|-------------|---|
| CONTRATO: | ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-002 | LOCALIDAD: | ESCUINAPA, SINALOA | ESTIMACION: | 1 |
|-----------|-----------------------------|------------|--------------------|-------------|---|

CONCEPTO- MOVIMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda