

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 820-40: Conservación menor carr: El Tigre -
Chinitos.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carretera: El Tigre - Chinitos.

Del 09 al 10 de Noviembre del 2022.
Importe de la obra: \$ 271,519.09

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preecificados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al Ing. Martín Castro Moreno como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Alejandro Saiz Sanchez y por Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carretera: El Tigre - Chinitos.

Del 09 al 10 de Noviembre del 2022.

En este día se inician los trabajos de conservación menor en dicha carretera con trabajos de pintura de raya central continua y discontinua de 10 cm de ancho color amarillo con microesfera a razón de 200 gr/lit de pintura obteniendo los siguientes resultados:



El día 10 de noviembre del 2022 se dan por terminados los trabajos de pintura en esta carretera con un total de 19.50 km de raya continua y 11.70 km de raya discontinua, terminando las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA