

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



Control de Estimaciones

C. Francisco Mejorado Gonzalez

1 de 1

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.			Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026	Estimacion: 1 (UNO) (UNICA)
Periodo de la estimacion: 07/sep/2026	al	10/oct/2026	Localidad: AJOYA	No. De contrato: FAISMUN-AD-003-2026
Periodo de Ejecución: 07/sep/2026	al	10/oct/2026		
Importe del contrato con I.V.A: \$606,989.98	Imp. Contratado sin I.V.A \$523,267.22		Anticipo \$0.00	Importe Anticipo sin I.V.A \$0.00
				% de Avance 100.00%
				% Avance Total 100.00%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION \$0.00	Importe de la Estimacion (+) 16 % I.V.A (+) Sub- Total A (=)	\$523,267.22 \$83,722.76 \$606,989.98	ESTA ESTIMACION \$606,989.98
AMORTIZACION ANTERIOR \$0.00	Amortizacion Anticipo 35% 16 % I.V.A (+) Total (=)	\$0.00 \$0.00 \$0.00	ACUMULADO ANTERIOR \$0.00
TOTAL AMORTIZADO \$0.00	Importe TOTAL 16 % I.V.A (+) Total (=)	\$523,267.22 \$83,722.76 \$606,989.98	TOTAL ACUMULADO. \$606,989.98
ANTICIPO OTORGADO \$0.00	CMIC 0.2% (-) VER., INSP., FISC. Y CONT. 3% (-) Total Deducciones (=)	\$0.00 \$15,698.02 \$15,698.02	CONTRATADO \$606,989.98
SALDO DEL ANTICIPO \$0.00	Importe T O T A L NETO A PAGAR	\$591,291.96 \$591,291.96	SALDO \$0.00
	Son QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.		

CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DGSPM

AUTORIZADO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DGSPM



No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026
Monto contrato con IVA: \$806,989.98
Monto contrato sin IVA: \$523,267.22

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026
Ubicación: AJOYA
Estimación No.: 1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación:

del 07/09/2026 al 10/10/2026

4 de 8

Estimación

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE			ESTA ESTIMACION			SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U.	Importe	Cantidad	Importe
010103 010103001	PISOS TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	367.69	\$21.48	\$7,897.98	0.00	\$0.00	388.34	\$21.48	\$8,341.54	-20.65	-\$443.56
010103001	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	36.77	\$570.35	\$20,971.77	0.00	\$0.00	38.83	\$570.35	\$22,146.69	-2.06	-\$1,174.92
010103001	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A 20 MTS DE DISTANCIA	M3	47.80	\$190.12	\$9,087.74	0.00	\$0.00	50.48	\$190.12	\$9,597.26	-2.68	-\$509.52
010103001	ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y O DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA INCLUYE CARGA A MANO.	M3	143.40	\$416.67	\$59,750.48	0.00	\$0.00	151.44	\$416.67	\$63,100.50	-8.04	-\$3,350.02
06020010	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLAS 6/6-10/10 CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 ACABADO BROCHADO INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, DAR ACABADO ESPECIFICADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	367.69	\$740.44	\$272,252.38	0.00	\$0.00	388.34	\$740.44	\$287,543.04	-20.65	-\$15,290.66
01030302	DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y EST. DE 1/4" A CADA 20 CM.; INCLUYE CIMBRA COMUN, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	5.00	\$601.96	\$3,009.80	0.00	\$0.00	7.00	\$601.96	\$4,213.72	-2.00	-\$1,203.92
Suma esta hoja					\$372,970.15		\$0.00			\$394,942.75		-\$21,972.60
Sumas acumuladas					\$397,842.11		\$0.00			\$397,842.11		\$0.00

CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato: **FAISMUN-AD-003-2026**

10 DE OCTUBRE DEL 2026

Monto contrato con IVA:
\$606,989.98

AJOYA

Monte contrato sin IVA:

Estimacion No.:

1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación:	del	07/09/2026	al	10/10/2026
---------------------------	-----	------------	----	------------

5 de 8

Estimacion

[illegible]

Suma esta hoja	
Sumas acumuladas	

	\$6,974.58	\$0.00
	\$404,816.69	\$0.00

	\$6,974.58	\$0.00
	\$404,816.69	\$0.00

CONTRATISTA

CONTRATISTA
Francisco Mejorado 7
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Monto contrato con IVA: \$606,989.98

Ubicacion: AJOYA

Monto contrato sin IVA: \$523,267.22

Estimacion No.: 1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion: del 07/09/2026 al 10/10/2026

6 de 8

Estimacion

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE			ESTA ESTIMACION			SALDO		
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U.	Importe	Cantidad	Importe	Importe
01060011	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS TOTALES AL 1ER. KM MEDIDO EN ZANJA	M3	1.87	\$55.84	\$104.42	0.00	\$0.00	1.87	\$55.84	\$104.42	0.00	\$0.00	\$0.00
01060012	ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO, DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3-KM	1.87	\$18.91	\$18.91	0.00	\$0.00	1.87	\$10.11	\$18.91	0.00	\$0.00	\$0.00
01020034	PLACA DE ACERO DE 40 X 40 CMS DE 3/8" DE ESPESOR CON CUATRO BARRENOS DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2.00	\$1,152.04	\$2,304.08	0.00	\$0.00	2.00	\$1,152.04	\$2,304.08	0.00	\$0.00	\$0.00
01020056	ESTRUCTURA METALICA COLUMNA DE 14 X 25 CMS A BASE DE POLINERIA ENCAJONADA POLIN CC C14 DE 10" X 2 3/4" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO E INSTALACION	ML	3.55	\$1,570.60	\$5,575.63	0.00	\$0.00	3.55	\$1,570.60	\$5,575.63	0.00	\$0.00	\$0.00
01020056	ARMADURA DE 1.20 MTS DE PERALTE Y 14.50 MTS DE LONGITUD CON UN TIRANTE DE 3.00 MTS AL CENTRO DEL CLARO, A BASE DE POLINERIA ENCAJONADA POLIN CC C14 DE 8" X 2 3/4" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	1.00	\$18,715.66	\$18,715.66	0.00	\$0.00	1.00	\$18,715.66	\$18,715.66	0.00	\$0.00	\$0.00
Suma esta hoja					\$26,718.70		\$0.00			\$26,718.70		\$0.00	\$0.00
Sumas acumuladas					\$431,535.39		\$0.00			\$431,535.39		\$0.00	\$0.00

CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZA

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Ubicación:

AJOYA

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

1 de 13

[illegible]

CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

AUTORIZO
ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato:
Ubicacion:
Obra:

FAISMUN-AD-003-2026
AJOYA

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

4 de 13

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
01010030	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3								38.83	
	AREA 1										
	TRAPECIO	A1	a	b	h	h/2		Espesor			
		A4	2.81	1.31	4.98	2.49	10.26	0.10	1.03		
		A5	3.31	1.81	5.00	2.50	12.80	0.10	1.28		
		A6	1.81	0.85	3.05	1.53	4.06	0.10	0.41		
		A10	0.85	0.27	1.85	0.93	1.04	0.10	0.10		
			1.03	0.44	2.25	1.13	1.65	0.10	0.17		
	RECTANGULO	A2	L	A			32.50	0.10	3.25		
		A3	6.50	5.00			44.55	0.10	4.46		
		A8	9.90	4.50			7.25	0.10	0.73		
		A9	3.92	1.85			9.61	0.10	0.96		
			9.51	1.01							
	TRIANGULO	A7		b	h	h/2					
		A11		17.26	4.91	2.46	42.37	0.10	4.24		
				1.24	4.46	2.23	2.77	0.10	0.28		
	AREA ARBOL 1										
	AREA ARBOL 2										
	AREA 2										
	TRAPECIO	A1	a	b	h	h/2					
		A2	7.68	7.47	8.00	4.00	60.60	0.10	6.06		
		A3	3.02	0.99	7.00	3.50	14.04	0.10	1.40		
		A4	0.99	2.45	3.20	1.60	5.50	0.10	0.55		
			2.45	1.28	5.59	2.80	10.43	0.10	1.04		
	TRIANGULO	A5		b	h	h/2					
				1.28	5.33	2.67	3.41	0.10	0.34		
	REGISTRO AN 1			0.60	0.40		-0.24	0.10	-0.02		
	REGISTRO AN 2			0.60	0.40		-0.24	0.10	-0.02		

CONTRATISTA

Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Ubicación:

AJOYA

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJUYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

6 de 13

[illegible]

CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicación: AJOYA

Obra: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

CONSTRUCCIONES

C. Francisco Mejorado Gonzalez

NUMEROS GENERADORES

7 de 13

Clave	Concepto	Unidad	Localización		Largo	Ancho	Alto	Pieza factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
060200101	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA 6/6-10/10 CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 ACABADO BROCHADO INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, DAR ACABADO ESPECIFICADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	AREA 1					h/2		388.34	
	RECTANGULO					A		h/2			
	TRIANGULO					b		h/2			
	AREA ARBOL 1										
	AREA ARBOL 2										
	AREA 2										
	TRAPECIO										

CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez

REVISO
ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO
ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

FAISMUN-AD-003-2026

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Ubicación: AJOYA

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

8 de 13

[illegible]

CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOPM

AUTORIZO
ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Ubicacion: AJOYA

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

10 de 13

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
0102011411	DADO DE CONCRETO DE 40 X 40 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y CON ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS CONCRETO FC=200 KG/CM2 INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML					1.00		1.00	1.00	
01010240	RELLENO Y COMPACTACION CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE ACARREO LIBRE A 20 MTS	M3								1.02	
				EXCAVACION ZAPATA	1.20	1.20	1.00		1.44		
				DADO	0.40	0.40	0.80		-0.13		
				ZAPATA	1.20	1.20	0.20		-0.29		
010500111	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS TOTALES AL 1ER. KM MEDIDO EN ZANJA.	M3								1.87	
				VOLUMEN DE EXCAVACION			F.A.				
						1.44	1.30		1.87		
01050012	ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO, DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3-KM								1.87	
				VOLUMEN CARGA Y ACARREO A 1 ER KM	1.87	1.00	KMSUB		1.87		
01020084	PLACA DE ACERO DE 40 X 40 CMS DE 3/8" DE ESPESOR CON CUATRO BARRENOS DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA					2.00		2.00	2.00	

CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZADO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Ubicación: AJOYA

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

11 de 13

Numeros Generadores

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
010203	ESTRUCTURA METALICA										
01020085	COLUMNA DE 14" X 25 CMS A BASE DE POLINERIA ENCAJONADA POLIN CC C14 DE 10" X 2 3/4" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO E INSTALACION	ML								3.55	
					C1	3.15			3.15		
					C2	0.40			0.40		
01020086	ARMADURA DE 120 MTS DE PERALTE Y 14.50 MTS DE LONGITUD CON UN TIRANTE DE 3.00 MTS AL CENTRO DEL CLARO, A BASE DE POLINERIA ENCAJONADA POLIN CC C14 DE 8" X 2 3/4" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA					1.00		1.00	1.00	
01020087	POLIN CC C14 DE 4" X 2" SOLDADO A ARMADURA CARGADORA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO SUMINISTRO E INSTALACION	ML						20.00	103.00	103.00	
					5.15						
01020088	VARILLA REDONDA LISA DE 5/8" DE 9.00 MTS DE LONGITUD PARA CONTRAVENTE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO SUMINISTRO E INSTALACION	PZA								4.00	
							4.00		4.00		
01020089	CUBIERTA DE LAMINA ACANALADA C26, INCLUYE PLIA AUTORROSCABLE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO SUMINISTRO E INSTALACION	M2			15.00	5.00			75.00	75.00	

CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Ubicación: AJOYA

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJÓYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

13 de 13

[illegible]

CONTRATISTA

CONTRATISTA
Francisco mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicación: AJOYA

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Obra:

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

1 de 20

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

Daniel Fernando Manjarrez
ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

Ignacio Gonzalez Barrientos
ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicación: AJOYA

Obra:

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

2 de 20



CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
PRESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato:

FAISMUN-AD-003-2026

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Ubicacion:

AJOYA

Obra:

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

3 de 20

Album Fotografico



CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicacion: AJOYA

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Obra:

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Francisco Mejorado Gonzalez

4 de 20

Album Fotografico



CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicacion: AJOYA

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Obra:


Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

5 de 20

Album Fotografico



CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Ubicacion: AJOYA


Obra:

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Francisco Mejorado Gonzalez

6 de 20

Album Fotografico



CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicación: AJOYA

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

7 de 20

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

Daniel Fernando Manjarrez
ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

Ignacio Gonzalez Barrientos
ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicación: AJOYA

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026


Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

8 de 20

Album Fotografico



CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicacion: AJOYA

Obra:

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

9 de 20

Album Fotografico



CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicacion: AJOYA

Obra:

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

10 de 20



CONTRATISTA

Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

[Signature]
ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

[Signature]
ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicación: AJOYA

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Obra:

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

11 de 20



CONTRATISTA

Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

Daniel Fernando Manjarrez
ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

Ignacio Gonzalez Barrientos
ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Ubicacion: AJOYA

Obra:

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

12 de 20

Album Fotografico



CONTRATISTA
Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR
Daniel Fernando Manjarrez
ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO
Ignacio Gonzalez Barrientos
ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026


Ubicación: AJOYA

Obra:

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

13 de 20



CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicacion: AJOYA

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Obra:

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

14 de 20



CONTRATISTA

Francisco Mejorado G
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

[Signature]
ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
PRESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

[Signature]
ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicacion: AJOYA

Obra:

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

15 de 20



CONTRATISTA
Francisco mejorado c
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR
[Signature]
ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO
[Signature]
ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicacion: AJOYA

Obra:

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

16 de 20



CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicacion: AJOYA

Obra:

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

17 de 20



CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Ubicación: AJOYA

Obra:

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

18 de 20

Album Fotografico



CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicacion: AJOYA

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Obra:

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

19 de 20



CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: FAISMUN-AD-003-2026

Ubicacion: AJOYA

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2026

Obra:

REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

20 de 20

Album Fotografico



CONTRATISTA
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR
ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO
ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM