

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA**

Obra 820-20: Conservación menor carretera: Culiacan-
El Dorado-Villajuaréz (La 20)

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor Carretera: Culiacan -
S. Dorado - Villajuaréz (La 20)

Del 12 de Abril al 28 de Octubre 2022
Importe de la obra: \$ 235,731.43

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento a
los trabajos correspondientes a la construcción
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Presforzados, Concretos y Agregados de
Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al Ing
Martín Castro Moreno como residente de
obra.

Las encargadas de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.) el
Ing. Alejandro Saiz Sánchez y por
Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carretera: Cullacón-
El Dorado - Villajoyez (La 20)

Del 12 de Abril al 28 de Octubre del 2022

En este día se inician los trabajos de conservación menor en dicha carretera con trabajos de bacheo superficial a mano con mezcla asfáltica caliente, agregado máximo 3/4" a finos, obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla
12/04/22	BA-03	5	3.00
13/04/2022	BA-03	12	3.00
13/10/2022	VL-200	7	3.00
24/10/2022	BA-03	3	3.00
	VL-520	5	4.00
25/10/2022	VL-520	5	4.00
		10	3.00
23/10/2022	VL-520	17	3.00
28/10/2022	VL-520	14	3.00

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor Carretera:
Culiacan - El Dorado - Villajudrez (La 20)

28 de Octubre del 2022

En este día se dan por terminados los trabajos de bacheo superficial a mano utilizando un total de 29.00 ms de mezcla asfáltica, terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA