

REPORTE DE TESTIMONIO SOCIAL

Folio del procedimiento:
AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-15

Descripción de la obra:
“PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, TRAMO ENTRE AV. LUIS ECHEVERRÍA Y AV. 22 DE DICIEMBRE, COLONIA LÁZARO CARDENAS, CULIACAN, SINALOA”

Localización de la obra:
Culiacán, Sinaloa


Testigo Social:
M.I. Emma Nereida Soto Barraza
Ced. 5806586

<p style="text-align: center;">CONTRATO:</p> <p style="text-align: center;">No. AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-15</p>	<p>DEPENDENCIA:</p> <p>H. Ayuntamiento de Culiacán</p>
<p style="text-align: center;">DESCRIPCION DE LA OBRA:</p> <p>“PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, TRAMO ENTRE AV. LUIS ECHEVERRÍA Y AV. 22 DE DICIEMBRE, COLONIA LÁZARO CARDENAS, CULIACAN, SINALOA”</p>	<p>TESTIGO SOCIAL:</p> <p>Ing. Emma Nereida Soto Barraza</p>
	<p>FECHA:</p> <p>05-Dic-2022</p>

INDICE

1. Antecedentes	2
2. Introducción	2
3. Programa general de la licitación	3
4. Presupuesto base y capital contable mínimo requerido	3
5. Etapas de la licitación	3
5.1 Visita de obra	3
5.2 Junta de aclaraciones	3
5.3 Presentación y apertura de propuestas	4
5.4 Evaluación cualitativa	4
5.5 Fallo	6
6. Conclusiones	6

<p style="text-align: center;">CONTRATO:</p> <p style="text-align: center;">No. AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-15</p>	<p>DEPENDENCIA:</p> <p>H. Ayuntamiento de Culiacán</p>
<p style="text-align: center;">DESCRIPCION DE LA OBRA:</p> <p>“PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, TRAMO ENTRE AV. LUIS ECHEVERRÍA Y AV. 22 DE DICIEMBRE, COLONIA LÁZARO CARDENAS, CULIACAN, SINALOA”</p>	<p>TESTIGO SOCIAL:</p> <p>Ing. Emma Nereida Soto Barraza</p>
	<p>FECHA:</p> <p style="text-align: right;">05-Dic-2022</p>

1. ANTECEDENTES

Con el objetivo de fortalecer la transparencia e imparcialidad durante el procedimiento de contratación por licitación de obra pública y en cumplimiento al artículo 40 fracción I y IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa recibo la designación como *Testigo Social* para participar en la licitación pública estatal para el contrato **No. AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-15** de la obra denominada **“PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, TRAMO ENTRE AV. LUIS ECHEVERRÍA Y AV. 22 DE DICIEMBRE, COLONIA LÁZARO CARDENAS, CULIACAN, SINALOA”**.

El procedimiento de contratación se realizó con fundamento en el artículo 11 fracción IV que indica que todas las contrataciones deberán ser mediante licitación pública a excepción de lo dispuesto en los artículos 61 y 92 de la Ley de obras Públicas del Estado de Sinaloa.

2. INTRODUCCIÓN

La publicación de la convocatoria se realizó el día *26 septiembre 2022* a través de la pág. www.compranet.sinaloa.gob.mx y la fecha límite para el registro fue el *03 octubre 2022*.

En dicha página se pueden encontrar los siguientes documentos del concurso:

- Convocatoria
- Bases
- Planos
- Acta de visita al sitio
- Acta de junta de aclaraciones
- Acta de recepción y apertura de propuestas
- Dictamen técnico y económico de proposiciones
- Acta de notificación de fallo
- Acta de fallo

CONTRATO: No. AYT0-LOPSRMES-22-CP/ID-15	DEPENDENCIA: H. Ayuntamiento de Culiacán
DESCRIPCION DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, TRAMO ENTRE AV. LUIS ECHEVERRÍA Y AV. 22 DE DICIEMBRE, COLONIA LÁZARO CARDENAS, CULIACAN, SINALOA”	TESTIGO SOCIAL: Ing. Emma Nereida Soto Barraza
	FECHA: 05-Dic-2022

3. PROGRAMA GENERAL DE LA LICITACIÓN

El programa general de la licitación fue el siguiente:

No. DE CONTRATO: AYT0-LOPSRMES-22-CP/ID-15			
OBRA: “PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, TRAMO ENTRE AV. LUIS ECHEVERRÍA Y AV. 22 DE DICIEMBRE, COLONIA LÁZARO CARDENAS, CULIACAN, SINALOA”.			
Actividad	Fecha	Horario	Lugar
Publicación de convocatoria	26/09/2022	-	-
Fecha límite de registro	03/10/2022	-	-
Visita al sitio de la obra	06/10/2022	10:00 a.m.	Sitio de la obra
Junta de aclaraciones	07/10/2022	10:00 a.m.	Dirección de obras públicas
Recepción y apertura de propuestas técnicas	17/11/2022	10:00 a.m.	Sala de juntas
Revisión de las propuestas	23/11/2022	9:00 a.m.	Sala de juntas
Fallo	24/11/2022	14:00 a.m.	Dirección de obras públicas

4. PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA Y CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO

El presupuesto base de la obra es de \$4,951,096.85 (Cuatro millones novecientos cincuenta y un mil noventa y seis pesos 85/100 m.n.) iva incluido.

El capital contable mínimo para concursar en esta obra fue de \$ 1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.).

5. ETAPAS DE LA LICITACIÓN

A continuación, se hace un breve resumen del proceso de licitación de la obra:

5.1 Visita de obra. -

Se realizó el 06 octubre 2022 en el sitio de los trabajos y se presentó la empresa CONSTRUCTORA CESECO SA DE CV.

5.2 Junta de aclaraciones. -

Cabe señalar que no se registraron preguntas por escrito en el plazo señalado por parte de las empresas interesadas en participar.

CONTRATO: No. AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-15	DEPENDENCIA: H. Ayuntamiento de Culiacán
DESCRIPCION DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, TRAMO ENTRE AV. LUIS ECHEVERRÍA Y AV. 22 DE DICIEMBRE, COLONIA LÁZARO CARDENAS, CULIACAN, SINALOA”	TESTIGO SOCIAL: Ing. Emma Nereida Soto Barraza
	FECHA: 05-Dic-2022

5.3 Presentación y apertura de propuestas. -

A continuación, se indican las 3 empresas que participaron y el importe de su propuesta:

LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA SON:					
No.	Licitantes	Documentos Adicionales Recibidos N° de folio	Anexos Técnicos Recibidos N° de folio	Anexos Económicos Recibidos N° de folio	Monto sin IVA (\$)
1	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	001-160 001-323 001-017 001-038	001-712	001-399	\$3,841,368.25
2	CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V.	001-125	001-587	001-301	\$3,841,368.25
3	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL A & A S.A. DE C.V.	001-131	001-283	001-232	\$4,182,625.56

Tabla obtenida del documento Dictamen técnico y económico de proposiciones

Con la documentación presentada por las empresas arriba indicadas, se hizo una revisión del tipo cuantitativo (es decir, solo se verifica que presenten los documentos, sin entrar a detalle en el contenido del mismo) para saber si cumplían con lo indicado en las bases del concurso.

Para la firma de las propuestas técnicas y económicas se eligió un representante de las empresas participantes y al ing. Ángel Rodríguez López como representante del comité de obras públicas.

5.4 Evaluación cualitativa. -

En esta etapa se realiza la evaluación de las propuestas técnicas mediante el método de puntos y porcentajes y la evaluación de las propuestas económicas mediante el método de tasación aritmética, conforme al artículo 53 de la Ley. Se observó lo siguiente:

- a) *Las 3 empresas cumplieron con su documentación técnica, obteniendo el siguiente puntaje:*

NÚMERO	LICITANTE	PUNTOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA
1	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	41.40
2	CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V.	38.00
3	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL A & A S.A. DE C.V.	45.00

CONTRATO: No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-15	DEPENDENCIA: H. Ayuntamiento de Culiacán
DESCRIPCION DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, TRAMO ENTRE AV. LUIS ECHEVERRÍA Y AV. 22 DE DICIEMBRE, COLONIA LÁZARO CARDENAS, CULIACAN, SINALOA”	TESTIGO SOCIAL: Ing. Emma Nereida Soto Barraza
	FECHA: 05-Dic-2022

c) Como las tres empresas cumplieron con el puntaje mínimo de 37.50, sus propuestas fueron aceptadas para revisión económica.

d) En la revisión de las propuestas económicas se encontró que las siguientes empresas no cumplían con los requisitos indicados en las bases de la licitación, por lo que sus propuestas fueron desechadas:

PROPUESTAS DESECHADAS EN LA REVISIÓN ECONÓMICA:	
LICITANTE:	CAUSA:
EMILIO CONTRERAS MENDOZA	INCUMPLIMIENTO EN EL DOCUMENTO ECONOMICO 3 EN LA INTEGRACION DEL SALARIO REAL. LA LICITANTE CALCULA DE MANERA ERRONEA EL FACTOR DE SALARIO REAL, YA QUE PARA LA OBTENCION DE DIAS INHABILES CONSIDERA 50 DIAS DOMINGO, DEBIENDO SER 52 DIAS DOMINGO, DE ACUERDO AL CALENDARIO DEL AÑO 2022. EN CONSECUENCIA LA PROPUESTA ES DESECHADA
CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V.	LA LICITANTE INCUMPLE EN EL DOCUMENTO AE9 - CLAVE: 07.01.- DESCRIPCION TRAZO Y NIVELACION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTOS, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA. CANTIDAD DICE 593.50 M2 DEBIENDO DECIR: 595.30 M2 - CLAVE: 04.15.- DESCRIPCION CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SOLO COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-280 KG/CM2 TMA 1 1/2", ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO BLANCO O SIMILAR, MEDIDO POR SUPERFICIE DE PAVIMENTO CONSTRUIDO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CANTIDAD DICE 2,318.52 M2, DEBIENDO DECIR. 2,318.25 M2

e) La única empresa que fue susceptible de tasación aritmética fue la siguiente:

LICITANTE	MONTO SIN I.V.A.
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL A & A S.A. DE C.V.	\$4,182,625.56

f) En la siguiente imagen se observa que la empresa cumplió con la tasación aritmética.

CONTRATO: No. AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-15	DEPENDENCIA: H. Ayuntamiento de Culiacán
DESCRIPCION DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, TRAMO ENTRE AV. LUIS ECHEVERRÍA Y AV. 22 DE DICIEMBRE, COLONIA LÁZARO CARDENAS, CULIACAN, SINALOA”	TESTIGO SOCIAL: Ing. Emma Nerejda Soto Barraza
	FECHA: 05-Dic-2022

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	IMPORTE PROPUESTA
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA				
1	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL A & A S.A. DE C.V.	\$2,044,787.70	\$594,599.68	\$839,969.33	\$277,182.00	\$45,928.49	\$380,158.36	\$4,182,625.56
	PRECIOS DE MERCADO	\$2,044,787.70	\$594,599.68	\$839,969.33	\$277,182.00	\$45,928.49		

RESULTADOS DE LAS INSUFICIENCIAS					SUMA E=A+B+C+D+E+F	DIFERENCIA UTIL - "E"	RESULTADO
MATERIALES (A)	M. DE O. (B)	MAQUINARIA (C)	COSTO INDIRECTO (D)	FINANCIAMIENTO (E)			
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,158.36	SOLVENTE

Tabla obtenida del documento Acta de sesión extraordinaria del comité de obras

5.5 Fallo. -

Como la empresa cumplía con la tasación aritmética y su propuesta económica se encontraba dentro del rango del presupuesto base, el contrato de la obra se le adjudicó a dicha empresa.

LICITANTE	MONTO SIN I.V.A.	RESULTADO:
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL A & A S.A. DE C.V.	\$4,182,625.56	GANADOR

6. CONCLUSIONES

En el proceso de licitación pública estatal de la obra “PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, TRAMO ENTRE AV. LUIS ECHEVERRÍA Y AV. 22 DE DICIEMBRE, COLONIA LÁZARO CARDENAS, CULIACAN, SINALOA” con No de contrato AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-15 participaron 3 empresas, de las cuales todas cumplieron con la puntuación mínima de 37.5 puntos en su propuesta técnica.

Al revisar la información económica, solamente una empresa cumplía con los requisitos indicados en las bases, por lo que el contrato se le adjudicó a **INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL A & A SA DE CV** cuya oferta económica fue de \$4,182,625.56 (Cuatro millones ciento ochenta y dos mil seiscientos veinticinco pesos 56/100 m.n.) sin iva.

Cabe señalar que la apertura y evaluación cualitativa de las propuestas fueron transmitidas vía página Facebook de la dependencia.