

COLEÓN S.A DE C.V.				DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.	
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.				DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA	
R.F.C.		I.M.S.S.			
COL11012631A					
ESTIMACION					
CONTRATO	ESC-DOSPE/AIPRIURB/2025-001			ESTIMACION:	01
LOCALIDAD	EJIDO PONCE, SINALOA			MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA
DESCRIPCION: REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (PRIMERA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.					
IMPORTE DE OBRA:		\$198,174.90			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$0.00			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$229,882.88			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		
			VOL	PU	\$
REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (PRIMERA					
1	MOVIMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO (BASURA) CON TRACTOR D8 PARA HACER ESPACIO Y RELLENAR EN BASURONES MUNICIPALES; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TRASLADO AL LUGAR.	Hr	35.00	\$5,662.14	\$198,174.90
				0.00	35.00
				0.00	\$198,174.90
			TOTAL DE LIMPIEZA DE BASURON: \$198,174.90		
			TOTAL DE LIMPIEZA: \$198,174.90		
			TOTAL DE TERMINACION DE OBRA: \$198,174.90		
			TOTAL DE ESTIMACION CON IVA: \$229,882.88		
REVISOR		AUTORIZO		CONTRATISTA	
Ing. Jorge Abel Moreno Rojas Supervisor de Obras Publicas		M. de Arq. Graciela Elizalde Santos Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia		Ing. Marco Polo Arroyo Prado COLEÓN S.A. DE C.V. Representante Legal	

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO ESC-DOSPE/AIPR/URB/2025-001

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 01
MUNICIPIO: ESCUINAPA,
SINALOA

DESCRIPCION: REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (PRIMERA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$198,174.90
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$229,882.88

LIMPIEZA DE BASURON

\$ 198,174.90

TOTAL =

\$ 198,174.90

TOTAL CON IVA=

\$ 229,882.88

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

HOJA:

CONTRATISTA: COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO		ESC-DOSPE/AIPR/URB/2025-001				LOCALIDAD:		ESCUINAPA, SINALOA.		ESTIMACION:		01	
DESCRIPCION:		REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (PRIMERA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.				OF. APROB.				MUNICIPIO:		SINALOA	
PERIODO DE CONTRATO DEL:		21-jul-25		AL 27-jul-25		DEL		AL		FECHA APROB.			
IMPORTE DE OBRA:		\$198,174.90		CONVENIO ADICIONAL:									
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$0.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:									
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$229,882.88											
No. DE ESTIMACION		PERIODO		IMPORTE ESTIMACION \$		IMPORTE \$		SIN IVA \$		3% A INSP DE OBRAS \$		AMORTIZACION ANTICIPO	
TOTAL DEDUCCIONES SIN IVA		TOTAL DE MONTO CON IVA:		LIQUIDO A PAGAR									
01		21-jul-25 27-jul-25		\$229,882.88 \$		198,174.90 \$		5,945.25 \$		198,174.90 \$		\$229,882.884 \$223,937.637	
TOTALES:		\$ 229,882.88 \$		198,174.90 \$		5,945.25 \$		198,174.90 \$		\$229,882.884		\$223,937.637	
SALDO DEL CONTRATO:													

RECIBO No: 01

CONTRATISTA:	COLEON S.A DE C.V.	FECHA:	28-jul-25
DOMICILIO:		ESTIMACION No:	01
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.			
R.F.C.	UBICACION:	PERIODO:	
COL11012631A	ESCUINAPA, SINALOA.	DEL	21-jul-25
	I.M.S.S.	AL	27-jul-25

CONTRATO:	ESC-DOSPE/AIPR/URB/2025-001	FECHA DE CONTRATO:	18-jul-25
		PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	
		INICIO:	21-jul-25
		TERMINACION:	27-jul-25

DESCRIPCION:	"REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL DEL EJIDO DE ESCUINAPA (PRIMERA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA."
--------------	--

CONTRATO NO:	ESC-DOSPE/AIPR/URB/2025-001
--------------	-----------------------------

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	TOTAL DE CONTRATO:
\$198,174.90	\$229,882.88	\$0.00	\$229,882.88

BUENO POR: \$ 223,937.64

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:

\$ 223,937.64 (SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 64/100 M. N.)

EN PAGO DE ESTIMACION 01

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACION	
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	198,174.90
MAS I.V.A.	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$ 31,707.98
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	-	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 229,882.88
3 % SFP INSP. OBRAS: (*)	\$ 5,945.25	MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA:	\$ 5,945.25
2 AL MILLAR C.M.I.C.	\$ -		
TOTAL DEDUCCIONES	5,945.25		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA		SALDO A PAGAR:	223,937.64

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado

COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. COL11012631A I.M.S.S.



DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-DOSPE/AIPR/URB/2025-001

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 01

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (PRIMERA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
1	REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (PRIMERA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA								
1	MOVIMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO (BASURA) CON TRACTOR D8 PARA HACER ESPACIO Y RELLENAR EN BASURONES MUNICIPALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TRASLADO AL LUGAR.	hr			35.00			35.00	
								TOTAL DE LIMPIEZA:	35.00

REVISORIng. Jorge Abel Moreno RojasSupervisor de Obras Publicas

AUTORIZO M. de Arq. Graciela Elizalde SantosDirectora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTAIng. Marco Polo Arroyo PradoCOLEON S.A. DE C.V.Representante Legal

COLEON S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.
COL11012631A

I.M.S.S.



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO ESC-DOSPE/AIPR/URB/2025-001

ESCUINAPA, SINALOA

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

01

ESCUINAPA,
SINALOA

REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (PRIMERA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.



AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2025-001

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO- REHABILITACION Y LIMPIESA DE BASURON PRIMERA ETAPA



AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas


COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/AIPR/URB/2025-001	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA.	ESTIMACION:	1
-----------	-----------------------------	------------	---------------------	-------------	---

CONCEPTO- REHABILITACION Y LIMPIESA DE BASURON PRIMERA ETAPA



AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/AIPR/URB/2025-001	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA.	ESTIMACION:	1
-----------	-----------------------------	------------	---------------------	-------------	---

CONCEPTO- REHABILITACION Y LIMPIESA DE BASURON PRIMERA ETAPA



AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/AIPR/URB/2025-001	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA.	ESTIMACION:	1
-----------	-----------------------------	------------	---------------------	-------------	---

CONCEPTO- REHABILITACION Y LIMPIESA DE BASURON PRIMERA ETAPA



AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2025-001


LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO- REHABILITACION Y LIMPIESA DE BASURON PRIMERA ETAPA



AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas